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RESUM 
Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou Canal del Port de Badalona,  
al Terme Municipal de Badalona   
RESUM 
El present projecte està ubicat a la ciutat de Badalona. El projecte avarca l’àrea Est del nou canal del 
Port Badalona, és a dir, zones del barri del Gorg i de Progres.. Aquesta zona va ser creada a mitjans del 
segle XIX, com a barris obrers e industrials, delimitats per la via del tren inferiorment i la carretera 
Barcelona-França superiorment. Actualment aquests barris han perdut el caràcter industrial i tenen una 
degradació important 
Recentment, el desembre del 2014, es va aprovar la construcció del nou canal del Port de Badalona. Una 
obra que es calcula que estarà acabada l’any 2017 i dotarà a Badalona d’una nova zona comercial i d’oci 
de Badalona. Aquest fet pot significar un nou impuls per a la zona del barri del Progrés i del Gorg que 
afecta. 
El present projecte té com a objectiu reurbanitzar els carrers de la zona est del nou canal, millorant-los i 
estenent a la zona afectada dels barris del Progrés i del Gorg l’impacte que causarà el nou canal al la 
zona. 
Durant la redacció del projecte es van valorar diferents alternatives. Després de l’anàlisi es va concloure 
que el límit d’actuació havia de ser els carres de la Unió i de Ponent lateralment, i l’avinguda Alfons XIII 
superiorment i per el carrer Indústria inferiorment. L’elecció d’aquest àmbit es degut a la prioritat de 
potenciar el barri i dotar-lo de més interès sòcio-econòmic. 
Els llistat de carrers afectats en el present projecte són: 
- Carrer Ponent, entre les avingudes d’Alfons XIII i del Marques de Montroig 
- Carrer Issac Peral, en tota la seva longitud 
- Carrer del General Weyler, entre les avingudes d’Alfons XIII i del Marques de Montroig 
- Carrer d’En Garriga, entre l’avinguda Alfons XIII i el carrer Indústria 
- Carrer de Maria Auxiliadora, entre l’avinguda Alfons XIII i el carrer Indústria 
- Carrer de la Unió, entre el carrer Guifré i el carrer Indústria 
- Carrer del Progrés, entre el carrer Ponent i de la Unió 
Per aquesta raó la remodelació consistirà principalment en ampliar les voreres, d’acord amb l’Ordre 
VIV/561/2010 de l’1 de febrer de 2010, del Ministerio de Vivienda i als condicionants existents. També 
s’incorporarà arbrat viari en certs carrers i es renovarà l’enllumenat de tota la zona. 
En quan al clavegueram, després d’estudiar i consultar el Pla de Director del Clavegueram de Badalona, 
s’han detectat algunes actuacions a realitzar. Ara bé després de les inspeccions realitzades a peu de 
carrer s’ha pogut comprovar que les reparacions i canvis indicats al Pla director ja havien estat realitzats.  
Per aquest motiu, la hidrologia i drenatge d’aquest projecte és redistribuir i col·locar nous embornals 
adequant-los a la nova alineació dels carrers i ajustant el seu nombre segons els criteris adients. 
El termini d’execució previst per al projecte es de NOU (9) mesos dividits en tres fases. 
El Pressupost d’execució material del projecte ascendeix a la quantitat de UN MILIÓ VUIT-CENTS VINT 
MIL NOU-CENTS VINT EUROS I TRENTA-CINC CÈNTIMS (1.820.920,35 €) 
El Pressupost per al coneixement de l’administració (inclòs l’IVA del 21 %) ascendeix a la quantitat de DOS 
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ABSTRACT 
This project is located in the city of Badalona. The project affects the area east of Port Badalona new 
channel, this area is in the district of Gorg and Progres. This zone was created in the mid nineteenth 
century, as industrial and working class neighborhoods, bounded by roads railway and highway inferiorly 
upper-Barcelona-France. Currently these neighborhoods have lost industrial and degradation is important. 
Recently, in December 2014 approved the construction of the new channel of the Port of Badalona. The 
new channel project is estimated to be completed in 2017, and will provide Badalona with a new 
shopping and leisure Badalona. This could mean a boost for the area of the neighborhood of Progress and 
Gorg. 
This project aims to build up the streets of the east of the new channel, improving and extending them to 
the affected neighborhoods Gorg Progress and impact will cause the new channel in the area. 
During the drafting we evaluated the different alternatives. After the analysis it was concluded that the 
limit of action should be the streets of Union and West laterally and Av. Alfonso XIII Street and upper-
Industry inferiorly. Choosing this area due to the priority of enhancing the neighborhood and give it more 
social and economic interest. 
The list of the affected streets in this project is: 
- - Street West, between the avenues Alfonso XIII and Marques Montroig 
- - Street Isaac Peral, in all its length 
- - Street General Weyler, among the avenues Alfonso XIII and Marques Montroig 
- - Street Garriga Street, between Av. Alfonso XIII Street and Industry 
- - Maria Auxiliadora Street, between Av. Alfonso XIII Street and Industry 
- - Union Street, between the street and the street Wilfred Industry 
- - Progress Street, between West Street and the Union 
For this reason the redevelopment will mainly expand the sidewalks, according to the Order VIV 
/561/2010 of 1 February 2010, the Ministry of Housing and existing conditions. Also incorporated in some 
streets and street trees will be renewed lighting throughout the area. 
As for the sewer, after study and consult Plan Director Sewage Badalona detected some actions to 
perform. Now after inspections street has been shown that the repairs and changes which the Plan had 
already been made. 
For this reason, hydrology and drainage of this project is to redistribute and place new sinks adapting to 
the new alignment of streets and adjusting their number according to the appropriate criteria. 
The expected timeframe for the project is nine (9) months divided into three phases. 
The execution of the project budget totals the amount of ONE MILLION EIGHT HUNDRED TWENTY 
THOUSAND NINE HUNDRED TWENTY EUROS AND THIRTY-FIVE cents (€ 1,820,920.35) 
The budget for the knowledge of the administration (including VAT 21%) total amount of TWO MILLION 
SIX HUNDRED SIXTY-EIGHT THOUSAND FIVE HUNDRED SIXTY ONE WITH EUROS forty cents (2,668,561.41 
€) 
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1. ANTECEDENTS, ÀMBIT D’ACTUACIÓ I SITUACIÓ PRÈVIA 
L’any 1998 es va aprovar la modificació del PGM en l’àmbit del futur port de Badalona i al 1999 
el Pla especial del port de Badalona que preveia reconvertir a ús residencials els terrenys 
industrials situats entre el port i el pavelló olímpic de Badalona, a la falda del turó d'en Caritg.  
L’any 2005 es va inaugurar la primera fase del Pla especial, amb la creació del port de 
Badalona, que constava d’una part esportiva -amb 617 amarradors per a naus d’entre 8 i 30 
metres d’eslora i una zona pesquera amb capacitat per a 111 embarcacions. A la zona nord del 
port, entre la via del tren i el carrer de la Indústria, es van construir 368 habitatges, alguns dels 
quals van servir per reallotjar diversos veïns afectats per la segona fase del projecte 
L’any 2011, s’aturen les obres respecte el canal fins al desembre del 2014 s’aprova el projecte 
de construcció del canal del port de Badalona. Està previst que el canal del port estigui acabat 
durant l’any 2017. 
El canal forma part del futur gran eix vertebrador del barri del Gorg. Aquest eix unirà la plaça 
del president Tarradellas, just davant del Palau Municipal d’Esports, amb el port. A la part de 
muntanya hi haurà el parc del Gorg que s’acabarà quan comenci el canal. A cada costat del 
canal hi haurà habitatges i amplis passejos per a vianants. 
 
Render del futur canal 
L’any 2011, s’aturen les obres respecte el canal fins al desembre del 2014 s’aprova el projecte 
de construcció del canal del port de Badalona. Està previst que el canal del port estigui acabat 
durant l’any 2017. 
El canal forma part del futur gran eix vertebrador del barri del Gorg. Aquest eix unirà la plaça 
del president Tarradellas, just davant del Palau Municipal d’Esports, amb el port. A la part de 
muntanya hi haurà el parc del Gorg que s’acabarà quan comenci el canal. A cada costat del 
canal hi haurà habitatges i amplis passejos per a vianants. 
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En aquest sentit, els darrers anys s’han fet actuacions als carrers adjacents al carrer, com en el 
carrer Cervantes, el carrer Guifré, i més darrerament durant l’any 2015 s’han reurbanitzat els 
carrers General Weyler i Alfons XII. 
L’àmbit d’actuació definit en el present projecte és reurbanitzar els carrers de la zona est del 
nou canal del Port de Badalona, adequant-los a la normativa d’accessibilitat i prioritzant els 
itineraris peatonals. Aquesta actuació té l’objectiu dinamitzar la zona objecte del projecte 
aprofitant l’efecte crida del nou canal. 
2. SITUACIÓ DEL PROJECTE 
El present projecte està ciutat a la ciutat de Badalona. El projecte avarca l’àrea Est del nou 
canal de Badalona, és a dir, zones del barri del Gorg i de Progres. La zona principalment esta 
definida per els carres de la Unió i de Ponent lateralment, i l’avinguda Alfons XIII superiorment 
i per el carrer Indústria inferiorment. 
Els carrers afectats en el present projecte són: 
- Carrer Ponent, entre les avingudes d’Alfons XIII i del Marques de Montroig 
- Carrer Issac Peral, en tota la seva longitud 
- Carrer del General Weyler, entre les avingudes d’Alfons XIII i del Marques de Montroig 
- Carrer d’En Garriga, entre l’avinguda Alfons XIII i el carrer Indústria 
- Carrer de Maria Auxiliadora, entre l’avinguda Alfons XIII i el carrer Indústria 
- Carrer de la Unió, entre el carrer Guifré i el carrer Indústria 
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3. OBJECTE 
La zona on s’ubica el present projecte, la confluència dels barris del Progrés i del Gorg, va ser 
creada  a mitjans del segle XIX, com a barri obrer e industrial, delimitada per la via del tren 
inferiorment i la carretera Barcelona-França superiorment. Actualment aquests zona ha perdut 
el caràcter industrial i ha patit una degradació i un envelliment importants. 
Recentment, el desembre del 2014, es va aprovar la construcció del nou canal del Port de 
Badalona. Una obra que es calcula que estarà acabada l’any 2017 i dotarà a Badalona d’una 
nova zona comercial i d’oci de Badalona. Aquest fet pot significar un nou impuls per a la zona 
del barri del Progrés i del Gorg que afecta. 
El present projecte té com a objectiu reurbanitzar els carrers de la zona est del nou canal, 
millorant-los i estenent a la zona afectada dels barris del Progrés i del Gorg per l’impacte que 
causarà el nou canal, dotant la zona del projecte d’un caràcter més peatonal i ajudant al seu 
progres socioeconòmic. 
4. ESTAT ACTUAL 
Actualment ,els carrers afectats per el present projecte tenen una secció tipus amb dues línies 
d’aparcament i un carril de circulació, i amb unes vorers que oscil·len entre els 1,20m i 1,40m 
d’amplada. Aquest fet provoca que la zona sigui de prioritat per els vehicles i l’aparcament, i 
dificulta la circulació dels vianants. 
Cal afegir, que els carrers han patit una forta degradació, tot i que al llarg dels anys s’han fet 
reparacions puntuals, sobretot a la xarxa de clavegueram. 
5. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
En primer lloc s’han analitzat tres alternatives d’àmbit general: 
- Alternativa 0: No dur a terme cap actuació a la zona. 
- Alternativa 1: Dur a terme una millora urbana orientada cap al vianant sobre l’àrea 
delimitada per els carrers de Ponent i de Maria Auxiliadora lateralment, i l’avinguda 
Alfons XIII superiorment i el carrer Indústria inferiorment. 
- Alternativa 2: Dur a terme una millora urbana orientada cap al vianant als carrers 
Progrés, Guifre, Alfons XII entre el carrer de Ponent i l’avinguda de Sant Ignasi de 
Loiola. 
5.1.1 Alternativa 0 
S’ha considerat que el no dur a terme cap actuació provocaria una degradació i 
aïllament del barri. No comportaria cap millora ni benefici social per al barri. Per tant 
s’ha rebutjat aquesta alternativa. 
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5.1.2 Alternativa 1 
S’ha valorat molt positivament actuar en una zona degrada i sense cap interès 
econòmic per tal d’aprofitar l’impacte del nou canal i potenciar el barri dotant-lo 
d’interès comercial. Aquesta alternativa provocarà un gran benefici per als habitants 
de la zona, i en general per a la ciutat. Per aquest motius s’ha escollit aquesta 
alternativa com a base del present projecte. 
5.1.3 Alternativa 2 
S’ha valorat molt positivament millorar la connexió entre el barri del Centre, on es 
concentra una gran activitat comercial, amb la nova zona comercial del canal. Per 
contra, es valora negativament el fet de provocar que els barris entre el Centre i el nou 
canal seran purament de pas, sense aportar cap millora substancial a la zona, 
únicament en els carrers on s’actua. Per aquests motius  s’ha desestimat aquesta 
alternativa. 
 
S’ha escollit l’alternativa 1, que comportà una millora substancial a la zona i a la ciutat, gracies 
a l’ampliació de les voreres fins l’amplada mínima marcada per la normativa d’accessibilitat, 
col·locant arbrat quan sigui viable, millorant la il·luminació i adequant els guals de vianants per 
a persones amb discapacitats. 
6. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA  
A continuació és descriurà la solució adoptada en el present projecte. En els diferents Annexos 




S’ha projectat tant en planta com en alçat el vials que estan contemplats en aquest projecte 
executiu.  
Cal remarcar que el criteri general que s'ha seguit és l’ampliació de les voreres, l’unificicació de 
les mides dels carrils de circulació i la millora de l’alineació respecte diferents trams del mateix 
carrer. 
 
D’altra banda en el cas, del alçat al no disposar d’un aixecament topogràfic de tots els carrers 
el traçat en alçat dels carrers es més aviat orientatiu i marca els criteris a seguir. 
La proposta de traçat en alçat s’ha fet considerant que es necessari fer una caixa nova de 
paviment en tota l’amplada de la calçada. 
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Aquesta proposta consisteix en mantenir el plint de 13.4 cm aproximadament en tots els 
trams, però sempre mantenint-lo per sota dels 15 cm.  
Es considera necessari respectaran les actuals cotes dels marxapeus en la totalitat del 
recorregut. 
- Calçada 
La solució adoptada en les calçades ha estat un bombament centrat a l’eix de definició 
geomètrica de cada carrer, que equival al eix del vial de circulació. Aquest bombament 
serà aproximadament del 2%. En el cas de que la calçada tingui aparcament la pendent 
transversal del costat sense aparcament oscil·larà entre el 1% i el 2,5%, i el costat amb 
aparcament oscil·larà entre el 1% i el 2%. 
- Voreres 
La solució adoptada en les voreres  serà la d’un pendent del 1%. Mai inferior al 0,5%, 
per garantir la correcte escorrentia de l’aigua, i mai superior al 2% per complir amb la 
normativa d’accessibilitat.  
Es crearan guals deprimits amb un pendent màxim longitudinal del 8%. 
Cal afegir, que s’ha comprovat que l’autobús urbà pot girar per els dos creuaments del tram de 
carrer. 
6.1.1 c/ de Ponent 
El tram del carrer de Ponent objecte del present projecte és el tram comprés entre les 
avingudes d’Alfons XII i del Marqués de Mont-roig. Aquest tram té una longitud aproximada de 
127,50 m i una amplada aproximada de 12,00 m. El carrer presenta un pendent relativament 
molt suau (del 0,5%) descendent en sentit mar. 
La nova secció inclou un carril per a circulació de vehicles de 3,50 m d’amplada .La vorera Nord 
tindrà una amplada aproximadament de 4,00 m i la vorera Sud d’ aproximadament 4,40 m.A la 
vorera nord es mantindrà l’arbrat existent. La vorera Sud incorpora un carril bici de doble 
sentit, de 2.40 m d’amplada, que discorre paral·lel a la línia de vorada. 
6.1.2 c/ d’Isaac Peral 
El present projecte compren la totalitat del carrer d’Isaac Peral, ja que aquest és un carrer 
secundari d’una longitud de 166,00 m aproximadament i de 10,00 metres d’amplada.El carrer 
presenta un punt baix al creuament amb el carrer de Ponent, els dos trams tenen un pendent 
relativament molt suau (del 0,5%) descendent cap al carrer de Ponent 
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La nova secció és de prioritat invertida i inclou un carril per a circulació de vehicles de 3,20 m 
d’amplada i un carril d’aparcament de 2 m d’amplada. La vorera oest tindrà una amplada 
aproximadament de 2,80 m i la vorera est d’ aproximadament 1,80 m. A la vorera oest es 
plantarà nou arbrat viari alineat amb el carril d’aparcament. 
En el primer tram de carrer és suprimeix l’aparcament i s’amplia la vorera est dotant-la de nou 
arbrat i mobiliari urbà, en canvi en aquest tram no es col·loca arbrat a la vorera oest. 
6.1.3 c/ de Lleida 
El present projecte compren la totalitat del carrer de Lleida, ja que aquest és un carrer 
secundari d’una longitud de 130,50 m aproximadament i de 8,50 metres d’amplada.El carrer 
presenta un pendent relativament molt suau (del 0,5%) descendent cap al carrer de Ponent. 
La nova secció és de prioritat invertida i inclou un carril per a circulació de vehicles de 3,20 m 
d’amplada i un carril d’aparcament de 2 m d’amplada. Les dues voreres tindran una amplada 
de 1,67 m. Es contempla la plantació de nou arbrat al carril d’aparcament, aproximadament 
cada dos places. 
6.1.4 c/ del Progrés 
El tram del carrer del Progrés objecte del present projecte és el tram comprés entre els carrer 
de Ponent i de la Unió. Aquest tram té una longitud aproximada de 377,10 m i una amplada 
que varia en funció del tram. Pot ser de 10,00m en els trams estrets i de 30,00 en els trams 
amples. El carrer presenta un punt baix al creuament amb el carrer de Cervantes, els dos trams 
tenen un pendent relativament molt suau (menor 0,5%) descendent cap al carrer de 
Cervantes. 
La nova secció inclou un carril per a circulació de vehicles de 3,50 m d’amplada i un carril 
d’aparcament de 2 m d’amplada al costat oest. 
En quan a les voreres trobem dos seccions tipus diferents: 
o Secció tipus 1 
Dintre del tram objecte del projecte, la vorera oest tindrà una amplada aproximadament de 
2,30 m i la vorera est d’ aproximadament 1,90 m. En cap de les dues voreres es contempla la 
plantació d’arbrat. 
o Secció tipus 2 
Dintre del tram objecte del projecte, la vorera oest tindrà una amplada aproximadament de 
12,00 m i la vorera est d’ aproximadament 12,00 m. En les dues voreres es mantindran les 
dues línies d’arbrat existent. 
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6.1.5 c/ del General Weyler 
El tram del carrer de General Weyler objecte del present projecte és el tram comprés entre les 
avingudes d’Alfons XII i del Marqués de Mont-roig. Aquest tram té una longitud aproximada de 
82,70 m i una amplada aproximada de 10,00 m. El carrer presenta un pendent relativament 
molt suau (del 0,5%) descendent en sentit mar. 
La nova secció inclou un carril per a circulació de vehicles de 3,50 m d’amplada i un carril 
d’aparcament de 2 m d’amplada al costat sud. La vorera nord tindrà una amplada 
aproximadament de 2,20 m i la vorera sud d’ aproximadament 2,20 m. En cap de les dues 
voreres es contempla la plantació d’arbrat. Es crearà una nova orella al creuament amb 
l’avinguda Alfons XIII. 
6.1.6 c/ d’en Garriga 
El tram del carrer d’en Garriga objecte del present projecte és el tram comprés entre 
l’avinguda d’Alfons XII i el carrer de la Indústria. Aquest tram té una longitud aproximada de 
570,70 m i una amplada aproximada de 10,00 m. Al inici del tram el carrer té una amplada de 
11,00 m. El carrer presenta un pendent relativament molt suau (del 0,5%) descendent en 
sentit mar 
La nova secció inclou un carril per a circulació de vehicles de 3,50 m d’amplada i un carril 
d’aparcament de 2 m d’amplada al costat nord. La vorera nord tindrà una amplada 
aproximadament de 2,55 m i la vorera sud d’ aproximadament 1,90 m. A la vorera nord es 
plantarà nou arbrat viari alineat amb el carril d’aparcament. Es crearà una nova orella a 
l’avinguda del marqués de Mont-roig. 
6.1.7 c/ de Maria Auxiliadora 
El tram del carrer de Maria Auxiliadora objecte del present projecte és el tram comprés entre 
l’avinguda d’Alfons XII i el carrer de la Indústria. Aquest tram té una longitud aproximada de 
547,60 m i una amplada aproximada de 9,81 m. Al inici del tram el carrer el carrer discorre 
entre dues places i l’amplada aproximada és de 20,00m.El carrer presenta un pendent 
relativament molt suau (del 0,5%) descendent en sentit mar. El primer tram però té un 
pendent una mica més pronunciat (del 1%). 
La nova secció inclou un carril per a circulació de vehicles de 3,50 m d’amplada i un carril 
d’aparcament de 2 m d’amplada al costat sud. La vorera nord tindrà una amplada 
aproximadament de 1,90 m i la vorera sud d’ aproximadament 2,30 m. En cap de les dues 
voreres es contempla la plantació d’arbrat. Es crearà dues noves orelles a l’avinguda del 
marqués de Mont-roig. 
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6.1.8 c/ de la Unió 
El present projecte compren la totalitat del carrer de la Unió, ja que aquest és un carrer 
secundari d’una longitud de 247,45 m aproximadament i de 8,00 metres d’amplada. El carrer 
presenta un pendent relativament molt suau (del 0,5%) descendent en sentit mar. 
La nova secció inclou un carril per a circulació de vehicles de 3,20 m d’amplada sense 
aparcament. La vorera nord tindrà una amplada aproximadament de 2,50m i la vorera Sud d’ 
aproximadament 2,00 m. A la vorera nord es plantarà nou arbrat viari alineat amb la vorada. 
6.2 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
Es realitzarà la demolició del paviment, de les voreres i les vorades dels carrers que són objecte 
del present projecte.  
Un cop realitzada la demolició del paviment es podrà procedir a l’excavació. En aquesta obra 
d’urbanització s’han considerat dos tipus de moviment de terres. 
- Per un costat, el moviment de terres corresponent a les excavacions de rases als nous 
servies així com per la nova xarxa d’embornals. 
- Per altre costat, el moviment de terres superficial, necessari per a constituir la caixa 
sobre la qual es bastirà el nou paviment, tant en el vial com en les voreres. 
Tot el material procedent del rebaix superficial no es podrà aprofitar i haurà de dipositar-se a 
un abocador controlat. 
A continuació s’esmenten els valors principals: 
- Residus generats pels enderrocs dels paviments bituminosos: 1.426,00 m2. 
- Residus generats pels enderrocs dels diferents elements de formigó: 8.059,00 m2. 
- Residus generats pels moviments de terres: 4.988,08 m3. 
6.3 FERMS I PAVIMENTS 
6.3.1 FERM 
El dimensionament de las seccions s’ha realitzat seguint les recomanacions de les 
“SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS URBANS EN SECTORS DE NOVA CONSTRUCCIÓ” de 
Eduardo Alabern i Carles Guilemany, que ens ofereix una sèrie de seccions, entre les que 
es podrà escollir la més adequada, seguint criteris tant tècnics com econòmics.  
A efectes de consideracions d’esplanada, i tenint en compte que es tracta d’una 
reurbanització, es considera que el terreny actual es troba prou consolidat, considerant-se 
que es disposa d’una esplana del tipus E2. 
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Per tant, si tenim una explanada E2 i una categoria de trànsit V2 i volem fer la nostra 
calçada de paviment asfàltic, proposem la secció 2AB2: 
6 cm. de MBC tipus AC16 surf B60/70 D (D-12) 
Reg d’adherència amb emulsió 1 EAR-1 
6 cm. de MBC tipus AC22 base B60/70 S (S-20) 
Reg d’imprimació amb emulsió ECI 
20 cm de base granular de tot-ú reciclat al 98% P.M 
15 cm de subbase granular de tot-ú reciclat al 98% P.M 
L’esplanada restant del rebaix de terres es compactarà amb mitjans mecànics fins assolir 
un grau de compactació superior al 95% de l’assaig del Próctor Modificat. 
A partir d’aquesta esplanada compactada, s’estendrà una capa de base - subbase de tot-ú 
artificial (ZA25) de 35cm de gruix compactada al 98%PM i en tongades de com a màxim 
20cm. Aquest material haurà de complir en tot moment el disposat en l'article 510 del PG-
3. 
A continuació es col·locarà la capa asfàltica s’executarà doncs en dues capes de mescla 
bituminosa en calent; una capa de rodadura de 6 cm de gruix amb el tipus de mescla densa 
AC16 surf D B60/70 (segons taula 542.10 del PG3) i una altra capa de 6 cm AC22 bin S  
Entre les capes de mescla bituminosa es disposarà una capa de reg d’adherència amb 
emulsió catiònica de ruptura ràpida ECR-1, amb dotació 1kg/m2, i entre la capa existent de 
terreny i la primera capa de mescla bituminosa, es disposarà una capa de reg d’imprimació 
amb emulsió catiònica ECR-1, amb dotació 1kg/m2. 
El paviment de la franja d’aparcament serà el mateix que el de la calçada.  
6.3.2 PAVIMENTS  
Voreres: 
En primer lloc es realitzarà una excavació de la caixa per a formació de vorers de 25 cm de 
fondària, seguidament es conformarà la nova vorera, compactant la base al 95 % PM. 
Les voreres a executar es conformaran amb lloses prefabricades tipus 
panot de 20x20x4cm, sobre base de morter de ciment amb un gruix de 3 
cm, col·locades a truc de maceta. En el casos de guals de vehicles, es 
col·locarà lloses prefabricades tipus panot de 20x20x8cm, al llarg de tota la 
superfície per on hagi de circular el vehicle per sobre la vorera. 
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Aquestes peces es col·locaran sobre una base de formigó HM-20 de 15 cm de gruix. En el 
cas de gual de vehicles, tota la superfície per on hagi de circular el vehicle per sobre la 
vorera, es col·locarà una graella d’acer B500S DN 6 mm i quadrícula 15x15cm. 
Vorada:  
Les peces de vorada als trams rectes són prefabricades de formigó 
tipus T3 de dimensions 28x17x14cm (CxBxA), 1 metre de llargària i 
117kg de pes. Disposada sobre cimentació continua de formigó en 
massa HM-20, delimitant les voreres de la zona de trànsit. A 
continuació es mostra una imatge de la peça. 
Rigola: 
Les peces de rigola són peces prefabricades de formigó premsat de dimensions 30x30x8 
cm amb capa superior de ciment blanc en trams rectes i tallades a mida pels trams corbats, 
col·locades amb morter de ciment mixt 1:2:10 sobre una base de formigó HM-20/P/20/I de 
20 cm de gruix. 
Guals per a vehicles: 
La peça del cap del gual serà prefabricada de formigó de dimensions 40x37x24 cm i la peça 
intermèdia del gual també serà prefabricada de formigó i de dimensions 40x37x24 cm. 
Totes aquestes peces es col·locaran sobre una base de formigó HM-20/B/I de 15 cm de 
gruix. En aquest projecte, a tota la superfície de la vorera per on hagi de circular el vehicle, 
es col·locarà una graella d’acer B500S DN 6 mm i quadrícula 15x15cm. 
Guals per a vianants:  
D'acord amb l'ordre VIV.561.2010, estaran formats per el mateix paviment que la vorera 
deprimit amb una pendent màxima del 10% i encintat lateralment per una peça 
prefabricada de formigó per a guals de vianants. El paviment tindrà un gruix mínim de 
8cm. S’aplicaran els mateixos requisits que en el cas de la vorada. Es col·locarà un franja en 
sentit transversal de paviment tàctil de botons de 60 cm d’amplada a la trobada del gual 
de vianants amb la calçada, i un franja longitudinal de paviment tàctil direccional 80 cm 
d’amplada que discorrerà des de la trobada del gual de vianants amb la calçada fins la 
façana de l’edifici o fins la trobada amb un altre franja de paviment tàctil. Tot d’acord amb 
la l'ordre VIV.561.2010. 
Escocells: 
Els escocells seran d'acer galvanitzat col·locats amb fonament i anellat de formigó HM-
20/B/20/I. Les dimensions dels escocells seran diferents segons el carrer. 
Per als carrers de la Unió i de d’En Garriga els escocells seran quadrats de dimensions 80 x 
80 x 20 cm i de 8 mm de gruix. Aquests escocells seran tapats utilitzant un paviment 
drenant. 
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Per als carrers de Maria Auxiliadora (tram superior), del Progrés i de Ponent, es col·locaran 
escocells quadrats de dimensions 100 x 100 x 20 cm i de 8 mm de gruix. 
Per als carrers d’Isaac Peral i de Lleida, es col·locaran escocells rectangulars de 120 x 80 x 
20 cm i de 8 mm de gruix. 
Paviment per a escocells: 
Paviment per a farciment d'escocells amb la funció de fer trepitjable la superfície interior 
de l’escocell i evitar l’acumulació de brutícia. 
Aquest paviment necessita una profunditat lliure de 80 mm i terreny semicompactat. El 
paviment consta de tres parts: 
6.4 XARXES DE SANEJAMENT 
Després d’estudiar i consultar el Pla de Director del Clavegueram de Badalona, s’han detectat 
algunes actuacions a realitzar. Ara bé després de les inspeccions realitzades a peu de carrer 
s’ha pogut comprovar que les reparacions i canvis indicats al Pla director ja havien estat 
realitzats.  
Per aquest motiu, la hidrologia i drenatge d’aquest projecte és redistribuir i col·locar nous 
embornals adequant-los a la nova alineació dels carrers i ajustant el seu nombre segons els 
criteris adients. 
6.4.1 DRENATGE SUPERFICIAL 
La obtenció del nombre d'embornals s'ha efectuat a partir de l'àrea a drenar, aquesta àrea i el 
tipus de reixa a col·locar dóna el nombre d'elements a col·locar per una tempesta de disseny 
amb un període de retorn de 10 anys, i s’ha utilitzat les taules de Clabsa. 
Preferentment els embornals es connectaran directament a pou, si no fos possible es 
connectarien directament al tub mitjançant una peça “CLIP”. També es permetrà connectar a 
contrapendent del col·lector general, sempre que sigui a pou i creant un salt per evitar 
l’entrada d’aigua al tub de connexió de l’embornal. 
Carrer de Ponent: La zona d'aportació del carrer de Ponent  és d'aproximadament 1.605 m2, 
per tant s’han de col·locar 10 embornals. 
Carrer d’Isaac Peral: La zona d'aportació del carrer d’Isaac Peral és d'aproximadament 1.535 
m2, per tant s’han de col·locar 10 embornals. 
Carrer de Lleida: La zona d'aportació del carrer de Lleida  és d'aproximadament 1.100 m2, per 
tant s’han de col·locar 6 embornal.  
Carrer del progrés: La zona d'aportació del carrer del Progrés és d'aproximadament 5.630 m2, 
per tant s’han de col·locar 32 embornals.  
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Carrer del General Weyler: La zona d'aportació del carrer del General Weyler és 
d'aproximadament 880  m2, per tant s’han de col·locar 6 embornals. 
Carrer d’en Garriga: La zona d'aportació del carrer d’en Garriga és d'aproximadament 5.660 
m2, per tant s’han de col·locar 34 embornals. S’opta per una distribució simètrica això dona 1 
embornal cada 35m aproximadament. 
Carrer de Maria Auxiliadora: La zona d'aportació del carrer de Maria Auxiliadora és 
d'aproximadament 5.595 m2, per tant es col·locaran 32 embornals. 
Carrer de la Unió: La zona d'aportació del carrer d’en Garriga és d'aproximadament 2.020 m2, 
per tant s’han de col·locar 12 embornals.  
6.5 ENLLUMENAT  
En quan a l’enllumenat, s’enretiraran tots els elements lumínics actuals, tant les llumeneres 
grapades a les façanes com les línies que conformen el conjunt de la xarxa i se’n projectaran de 
noves. 
Les lluminàries seran model ALYA ISTANIUM de la casa “Simon Lighting” o similar, amb 
fundició injectada d’alumini IP66, de 39W, òptica RF, 4000ºK, alimentació a 530 mA. 
S’instal·larà sobre una columna troncocònica galvanitzat model CEU Ref CEU06603 de 6 m 
d’alçària, amb adaptador columna-lluminària, model ALF2. 5o, REF. 50-33550, d’acer 
d’ancoratge 
El subministrament d’energia elèctrica per a l’alimentació de les diferents xarxes d’enllumenat 
es farà a través dels quadres elèctrics. Aquests quadres són: DB, DC, RG, RC, RB, DX EW, DG i 
MT. 
Cal afegir que s’ha decidit adaptar a tecnologia LED les lluminàries existents tipus ALYA de 
VSAP del carrer Garriga entre el tram del carrer del Progrés i el carrer de Industria. 
Per al càlcul de la il·luminació s’ha utilitzat el programa DIALux. L’estudi conté les 4 seccions 
tipus representatives del projecte. Aquest estudi es pot consultar al final de l’Annex 8. 
Enllumenat. 
6.6 JARDINERIA I REG 
Per a l’arbrat s’han escollit tres especies diferents d’arbre a situar a l’àmbit de projecte. La 
distribució de l’espècie per a cada carrer és la següent: 
- C. Isaac Peral i c. Lleida: Prunus Pissardi; 29ut. 
- C. D’en Garriga: Sophora Japonica; 24ut. 
- c. de la Unió: Pyrus calleryana chanticleer; 14ut. 
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L’elecció d’aquestes especies a vingut donada al tampany, a l’estètica i a la funcionalitat. El 
prunus pissardi i el pyrus calleryana són arbres amb fulles vermelles que dotaran els carrers on 
estan situats d’una coloració. D’altra banda el sophora japonica és un arbre de fulla verda que 
ajudarà a donar un toc més natural al carrer on es situen.  
D’altra banda, actualment existeix arbrat en el carrer de Ponent i en un tram del carrer 
Garriga, del carrer Maria Auxiliadora i del carrer Progres. En total 58 ut 
Les característiques de cadascuna de les especies estan descrites a l’Annex.9 jardineria i reg 
Pel que fa al reg, s’han projectat 4 noves  instal·lacions de reg partint de zero, ja que en l’àmbit 
de projecte no existeix cap xarxa existent, per abastir el nou arbrat vial que es col·locarà als 
carrers Isaac Peral, Lleida, Garriga i Unió. 
Els criteris seguits per al disseny d’aquestes noves xarxes ha esta el Plec de Condicions 
Tècniques per a instal·lacions de reg de l’ajuntament de Barcelona. 
Les 4 xarxes tindran la mateixa instal·lació base, només variarà el nombre d’arbres a qui donen 
servei. 
Les futures xarxes es connectaran a la xarxa d’abastament d’aigua mitjançant la col·locació 
d’una clau de pas i d’un comptador, que instal·larà la companyia. A continuació del comptador 
es col·locarà un by-pass mestre de 2” dins un pericó de 120x60cm conjuntament amb un 
programador autònom. 
Tot seguit es crearan els sectors de reg mitjançant un by-pass sectorial per a reg amb degoteig 
de 1” dins d’un pericó de 60x60cm. Aquesta xarxa serà secundària, formada per un tub de 
polietilè de 32 mm de diàmetre, i haurà de passar per la cara exterior (tocant a façana) de 
l’escocell. A cada escocell anirà instal·lat un anell de degoteig de 2m de longitud, amb 6 
degoters de 3.4 l/h.  Al final de les línies de la xarxa secundària, s’instal·laran també arquetes 
de registre, que incorporaran vàlvules de rentatge. 
Els creuament de calçada, la xarxa secundària anirà col·locada en tubs corrugats de 90 mm, 
formigonats i  es disposaran arquetes de registre 60x60x100 mm als creuaments de les  
conduccions de la xarxa de reg. 
6.7 SENYALITZACIÓ 
La senyalització horitzontal es realitzarà respectant els sentits actuals de circulació dels carrers 
afectats per el present projecte. 
Totes les marques vials definides són de color blanc o groc i reflectants. La reflectància 
s’aconsegueix mitjançant la mescla en la pintura de microesferes reflectants, amb les 
proporcions i característiques indicades en el Plec de Prescripcions Particulars del Projecte. 
(Document núm. 3). 
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D’acord amb la normativa, les dimensions dels senyals adoptats són funció del tipus de via en 
el qual es situen. Les dimensions dels senyals venen indicades a continuació: 
TIPUS SENYAL DIMENSIONS 
Senyals triangulars: costat 60 cm 
Senyals circulars: diàmetre 60 cm 
Senyals quadrades: costat  60 cm 
Senyals rectangulars: amplada 60 cm 
alçada 60 cm 
Els senyals seran sobre capa d’acer galvanitzat de 1,8 mm (+ 0,20), de gruix. Aquestes 
característiques hauran de complir les especificacions del Plec de Prescripcions (Document 
núm. 3). 
6.8 MOBILIARI URBÀ 
6.8.1 Bancs 
Es disposaran dues sèries de 2 bancs al primer tram del carrer Isaac Peral, entre la plaça del 
President Tarradellas i el carrer de Ponent a la vorera sud, tal i com s’observa als plànols. 
La tipologia del banc escollida és el banc tipus “NeoBarcino” de la casa Benito o equivalent, de 
180 cm de llargada, i de de fusta tropical tractada amb Lignus, protector fungicida, insecticida i 
hidròfug amb acabat de color natural (es pot subministrar en fusta amb certificat FSC o en 
fusta tècnica). Els peus són de de fosa dúctil amb tractament Ferrus, procés protector del 
ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió. Es recomana l’ancoratge cargols de 
fixació al sòl de M10.  
Les principals raó per l’elecció d’aquest model han estat la seva relació qualitat preu, l’estètica 
i el fet de que disposi  de respatller i recolza braços ajustant-se a la normativa. 
6.8.2 Papereres 
Es disposa d’una unitat de paperera a cadascun dels passos de vianants de l’àmbit. El model a 
col·locar és el model Barcelona, de 65l  de Benito o equivalent. 
L’elecció d’aquest model s’ha dut a terme mantenint la tipologia de papereres que s’han 
instal·lat als carrers reurbanitzats recentment a la zona del projecte. 
La paperera Barcelona disposa d’un cistell amb una capacitat de 65L, està fabricada en acer 
amb tractament Ferrus, procés protector del ferro , que garanteix una òptima resistència a la 
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corrosió. Tots els elements estat tractats amb imprimació epoxi i pintura polièster en pols 
color negre forja.  
L’ancoratge es farà mitjançant quatre cargols d’expansió de M8.  
6.8.3 Contenidors 
A l’àmbit del projecte existeixen diferents zones de contenidors. Tots els contenidors situats 
dintre l’àmbit són de carrega lateral i de la casa Ros Roca. S’ha observat que tots ets troben en 
bon estat, per aquest motiu els contenidors existents o bé es mantindran en la posició actual o 
bé seran recol·locats adequant-los  a la nova secció tipus del carrer. 
Durant el transcurs de les obres es ressituaran  per tal de facilitar l’ús, i l’emplaçament 
provisional serà a l’aparcament dels carrers adjacents al projecte i el més pròxim a la seva 
posició actual. La posició provisional haurà de ser consensuada amb l’ajuntament i amb 
l’empresa concessionària de recollida de residus. 
Els detalls i les fitxes tècniques de tot el mobiliari urbà és troben a l’Annex. 12 Mobiliari Urbà. 
7. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 
La solució adoptada permet crear una àrea més pacificada i un transit més calmat, establint un 
carril de circulació i destinant una àrea específicament per a l’aparcament de vehicles. 
Aquesta solució fet comporta una millora atmosfèrica, que juntament amb la major amplitud 
de voreres, provoca un canvi d’ús dels trams remodelats. En conseqüència s’aconsegueix una 
millora general de la zona dotant-la d’una connectivitat peatonal amb la nova zona comercial i 
d’oci del nou  canal del port de Badalona, i aprofitant el seu impuls sòcio-econòmic per 
millorar el barri. 
8. TOPOGRAFIA 
La informació topogràfica ha estat extreta del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
(ICGC). 
Concretament, per a la redacció del present projecte s’ha utilitzat el full 291-123 de la Base 
topogràfica 5.000 del ICGC, amb sistema de referència geodèsic ETRS89 i amb coordenades 
UTM31N. Aquest full pràcticament avarca tota la línia de costa de Badalona així com una part 
de l’interior. 
9. GEOTÈCNIA 
Donat que les obres contemplades en aquest projecte es desenvolupen íntegrament en una 
zona totalment consolidada, no s’ha considerat necessari la realització de cap estudi geotècnic. 
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10. SERVEIS EXISTENTS. SERVEIS AFECTATS. NOUS SUBMINISTRAMENTS I 
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS  
Els treballs que s’han dut a terme per a la identificació dels serveis existents a la zona del 
Projecte, han estat els següents: 
- Inspecció sobre el terreny de tots els serveis visibles que podien quedar afectats per 
les actuacions proposades en el Projecte.  
- Recopilació d’informació i/o entrevistes amb companyies i entitats municipals per a la 
localització, la identificació i la caracterització dels serveis existents que poden quedar 
afectats. 
Abans del començament de les obres, el contractista, d’acord amb el Plec de Condicions, està 
obligat a la localització dels serveis existents en la zona, i a la realització de cates si és 
necessari, atès que la informació facilitada per les companyies té un caràcter aproximat. 
Es preveuen noves xarxes de clavegueram i d’enllumenat, demolint/enretirant les existents. 
Per a la resta de xarxes, no es preveuen noves línies però hi ha la possibilitat d’afectar les 
instal·lacions següents: 
- Línies soterrades de baixa o mitja tensió de l’empresa FECSA-ENDESA. 
- Canonades d’aigua potable de distribució de l’empresa Agbar SA. 
- Línies de telèfons soterrades de l’empresa Telefònica SA. 
- Línies de fibra òptica de soterrades de l’empresa ONO SA. 
- Canonades de gas de distribució de l’empresa Gas Natural SA. 
En aquest cas, el contractista demanarà l’afectació a la companyia corresponent perquè realitzi 
l’obra necessària. 
Per tal d’evitar el tall del subministrament d’aquests serveis, es preveu l’estintolament 
d’aquells encreuaments dels serveis existents amb les obres projectades. 
Per altra banda, s’aprofitaran les obres per soterrar els creuaments de baixa tensió existents a 
l’àmbit. Aquesta actuació està detallada a l’Annex 11 i als plànols 12.1. El seu import està 
definit al capítol del pressupost anomenat “soterrament de la xarxa elèctrica”. 
 
11. DISPONIBILITAT DEL TERRENY, OCUPACIONS TEMPORALS. RESTITUCIÓ DE DRETS 
REALS I SERVITUDS 
Totes les obres projectades es desenvolupen dins de terrenys de domini públic,. No es 
produeix cap afecció a cap propietat privada. 
No es produeix per tant, cap expropiació i l’ocupació temporal es limita a l’ocupació de part de 
les superfícies d’aquests carrers esmentats. 
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A nivell d’ocupació dels carrers, si que es preveurà al decurs de totes les obres la completa 
accessibilitat a vianants i a vehicles als aparcaments particulars. 
No es preveu, per tant, cap import econòmic per expropiacions, restitució de drets reals i 
servituds, donada la titularitat exclusivament pública dels terrenys a on es desenvoluparan les 
obres projectades. 
12. CONTROL DE QUALITAT 
L’ import d’execució material previst per al control de qualitat de les obres és de 38.527,43 €, 
el que suposa un 1,8 % respecte al pressupost d’execució material. 
A l’annex núm. 15 d’aquest projecte es desenvolupa el Pla de Control de Qualitat per a les 
obres definides. 
13. SEGURETAT I SALUT 
A l’Annex núm.13 s’inclou l’Estudi de Seguretat i Salut, que satisfà tots els requisits previstos 
en la llei 39/1999 de prevenció de riscos laborals i a l’article 5 del Reial Decret 1627/1997 de 
24 d’octubre (BOE de 25 d’octubre), pel que s’estableixen Disposicions Mínimes de Seguretat i 
Salut en les obres de construcció, així com la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de 
riscos laborals i el RD 171/2004, de 30 de gener. 
El pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut contemplat a l’annex núm.13, està inclòs com a 
unitat independent dins del Pressupost d’Execució Material de les obres.  
14. ASPECTES AMBIENTALS 
El present projecte no precisa de la redacció d’un Estudi d’Impacte Ambiental.   
Dins l’àmbit del projecte existeixen diferents tipologies d’arbres, ara bé cap serà afectada ni 
trasplantada, totes es conservaran en el seu estat actual. 
A l’annex nº16 es fa un llistat de les consideracions ambientals a tenir en compte en el present 
projecte i com s’han incorporat al mateix. 
15. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
L’estudi de gestió de residus i demolició (EGR) que figura a l’annex núm.17 d’aquest projecte, 
satisfà tots els requisits previstos pel Reial decret 105/2008 d’1 de febrer (BOE 13 de Febrer), 
pel qual es regula la producció i la gestió de residus de construcció i demolició. 
Aquest estudi es desenvolupa a l’annex núm.17. Com a resum dels aspectes més significatius 
de l’EGR, es pot destacar que es produeixen o generen dues tipologies diferents de residus per 




Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou Canal del Port de Badalona,  
al Terme Municipal de Badalona  20 
- Producció de residus de terres generats per les excavacions a realitzar. 
- Producció de residus inerts generats pels enderrocs de paviment asfàltic i pels 
enderrocs de formigó (enderrocs de llosa base de formigó del paviment actual, panot i 
vorades, tot existent). 
Tots aquests residus es transportaran mitjançant camió a l’abocador autoritzat a on es 
dipositaran. 
16. ACCESSIBILITAT  
Les obres contemplades en el present Projecte s’ajusten a les determinacions que en matèria 
d’accessibilitat, s’estableixen a la següent legislació: 
- Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i 
accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. 
- Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per l’accés i la 
utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 
- Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, pel que es desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i la utilització dels 
espais públics urbanitzats. 
- Reial decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi Tècnic de 
l’edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, en matèria 
d’accessibilitat i no-discriminació de les persones amb discapacitat. 
- Decret 135/195 del Codi d’Accessibilitat de Catalunya. 
A l’article 6 del Codi d’Accessibilitat abans esmentat, es defineix com: 
a) “Un espai, una instal·lació o un servei es considera adaptat si s’ajusta als requeriments 
funcionals i dimensionals que garanteixen la seva utilització autònoma i amb 
comoditat per les persones amb mobilitat reduïda o qualsevulla altra limitació”. 
b) “Un espai, una instal·lació o un servei es considera practicable quan, sense ajustar-se a 
tots els requeriments abans esmentats, això no impedeix la utilització de forma 
autònoma per les persones amb mobilitat reduïda o qualsevulla altra limitació”. 
c) “Un espai, una instal·lació o un servei es considera convertible, quan mitjançant 
modificacions d’escassa Àrea i baix cost que no afectin la seva configuració essencial, 
pot transformar-se, almenys, en practicable”. 
 
Les obres definides en aquest projecte fan que l’àmbit d’actuació de les obres compleixi amb 
les tres definicions anteriors, ja que els diferents elements contemplats s’ajusten a 
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Itinerari adaptat: 
 Totes les voreres, i per tant possibles itineraris tenen una amplada mínima lliure de 
0,90 metres i una alçada lliure d’obstacles de 2,10m. 
 Es permet inscriure un cercle de 1,50m a tots els canvis de direcció. 
 No s’inclouen graons aïllats. 
 El pendent longitudinals dels diferents eixos (vial i voreres) no supera el 8% establert 
màxim. 
 Tots els paviments utilitzats per al projecte, peces prefabricades de la casa Escofet o 
equivalent, asseguren prestacions antilliscants molt per sobre de les existents. resta de 
paviments. 
 El pendent tranversal no és mai superior al 2%. 
 Els elements d’urbanització i de mobiliari urbà que formen part del projecte són 
adaptats. 
Amb tot l’esmentat anteriorment, es pot concloure que el l’àmbit del projecte actual serà un 
espai adaptat, al complir tots els requisits establerts. 
A l’annex núm. 24 es desenvolupa l’estudi d’accessibilitat de les obres contemplades en aquest 
projecte. 
17. PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ 
Per a l’execució de les obres del present projecte es considera convenient fixar un termini total 
de NOU (9) mesos a partir de la signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig, que es 
distribueixen de la següent forma. 
Primerament es procedirà al replanteig de les obres. Previ a l’inici de l’execució de les obres es 
prohibirà el pas a la zona d’obres de cada fase en qüestió. Les fases previstes seran: 
A continuació s'exposen els treballs realitzats en cadascuna d'aquestes fases  
Fase 1: Correspon a la urbanització dels carrers de Ponent, entre les avingudes de Marques de 
Mont-roig i Alfons XIII, els carrers Isaac Peral i Lleida, i el carrer del Progrés entre els carrers de 
Ponent i de la Unió. L’àrea d’afectació d’aquesta fase és aproximadament de 9.250m2 i la 
durada és de QUATRE (4) mesos. 
Fase 2: Correspon a la urbanització dels carrers del General Weyler, entre les avingudes de 
Marques de Mont-roig i Alfons XIII, i el carrer d’En Garriga, entre l’avinguda d’Alfons XIII i el 
carrer de la Indústria. L’àrea d’afectació d’aquesta fase és aproximadament de 6.100m2 i la 
durada és de DOS I MIG (2,5) mesos. 
Fase 2: Correspon a la urbanització dels carrers de Maria Auxiliadora, entre l’avinguda d’Alfons 
XIII i el carrer de la Indústria i el carrer de la Unió en tota la seva longitud. L’àrea d’afectació 
d’aquesta fase és aproximadament de 7.100m2 i la durada és de TRES (3) mesos. 
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Tal període de temps s’ha fixat tenint en compte el volum de les unitats d’obra per a dur a 
terme el rendiment dels elements introduïts per a la construcció de l’obra, i els possible 
imprevistos per causes vàries (climatològiques etc.) que es poguessin presentar. 
S’adjunta a l’annex 14 d’aquest projecte el desenvolupament del pla de les obres. 
18. TERMINI DE GARANTIA 
S’estableix com a període de garantia per a les obres definides en aquest projecte un període 
d’1 any a comptabilitzar des de la signatura de l’acta de recepció definitiva de les obres. 
 
19. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
La valoració de les diferents unitats d’obra així com la seva descomposició s’ha elaborat 
prenent com a referència el Banc de preus de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de l’any 2.012 
i el Banc BEDEC de l’any 2015, subministrat per l’ Institut Català de la Tecnologia (ITEC) i 
s’inclou a l’annex núm. 18 d’aquest projecte. 
 
20. REVISIÓ DE PREUS 
Aquesta obra no requereix de revisió de preus. En el cas que es requerís, aquesta s’aplicarà 
quan el contracte s’hagi realitzat en almenys un 20% del seu import i hagi passat un any des de 
la seva adjudicació. Per tant, el primer 20% de l’obra executada i el primer any d’execució 
d’obra resten exclosos de la revisió. 
 
En aquest cas que si que s’apliqui revisió de preus, l’autor d’aquest projecte proposa, 














Kt = Coeficient teòric de revisió al moment de l’execució t. 
Ho = Índex del cost de la ma d’obra a la data de la licitació. 
Ht = Índex del cost de la ma d’obra del moment d’execució t. 
Eo = Índex del cost de l’energia a la data de licitació. 
Et = Índex del cost de l’energia al moment de l’execució t. 
Co = Índex del cost del ciment a la data de licitació. 
Ct = Índex del cost del ciment a la data d’execució t. 
So = Índex del cost de materials siderúrgics a la data de la licitació. 
St = Índex del cost de materials siderúrgics al moment d’execució t. 
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21. PRESSUPOST 
S’adjunta el resum per capítols de l’ import P.E.M. resultant del pressupost: 
 
PEM [€] % PEM PEM[1] [€/m2] 
TREBALLS PREVIS 10.927,84 0,60 0,49 
ENDERROCS 99.946,01 5,49 4,45 
SISTEMA VIARI 1.006.341,04 55,27 44,83 
SANEJAMENT 122.974,61 6,75 5,48 
ENLLUMENAT 346.206,18 19,01 15,42 
XARXA DE REG 34.006,50 1,87 1,51 
JARDINERIA 32.818,11 1,80 1,46 
MOBILIARI URBÀ 19.577,62 1,08 0,87 
SOTERRAMENT XARXA ELÈCTRICA 75.400,64 4,14 3,36 
GESTIÓ DE RESIDUS 43.748,87 2,40 1,95 
SEGURETAT I SALUT 28.972,93 1,59 1,29 
[1] la superfície total del projecte és de 22.450,25 m
2
. 
El PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ascendeix a la quantitat de UN MILIÓ VUIT-CENTS 
VINT MIL NOU-CENTS VINT EUROS I TRENTA-CINC CÈNTIMS (1.820.920,35 €) 
El PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA), inclòs el 6 % de Benefici Industrial i 
el 13 % de Despeses Generals ascendeix a la quantitat de DOS MILIONS CENT SEIXANTA-SIS 
MIL VUIT-CENTS NORANTA-CINC EUROS I VINT-I-DOS CÈNTIMS (2.166.895,22€).  
El PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (inclòs l’IVA del 21 %) ascendeix a la quantitat 
de DOS MILIONS SIS-CENTS VINT-I-UN MIL NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS I VINT-I-DOS 
CÈNTIMS (2.621.943,22€). 
22. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 El Pressupost per al coneixement de l’administració (inclòs l’IVA del 21 %) ascendeix a la 
quantitat de DOS MILIONS SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS 
AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS (2.668.561,41 €) 
23. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
D’acord amb el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (Reial Decret legislatiu 
3/2011 de 14 de novembre) , i de la Llei 14/2013 de 27 de setembre, de recolzament als 
emprenedors i a la seva internacionalització, serà exigible la classificació del contractista, en els 
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D’acord amb el Reglament 1098/2001 pel qual s’aprova el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, per a l’execució de les obres definides en aquest 
projecte es proposa la següent classificació: 
 
Grup G: Vials i pistes 
Subgrup 4: Mescles bituminoses 
Categoria f: anualitats mitges superiors als 2.400.000 € 
 
24. DOCUMENTS DE QUÈ CONSTA EL PROJECTE 
El projecte es troba dividit en quatre documents i cadascú d’ells incorpora la documentació 
que a continuació s’explicita a mode d’índex general de projecte. 
 








Annex 1: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia 
Annex 2: Estudi d’alternatives 
Annex 3: Topografia 
Annex 4: Definició geomètrica i accessibilitat 
Annex 5: Moviments de terres i enderrocs 
Annex 6: Ferms i paviments 
Annex 7: Hidrologia i drenatge 
Annex 8: Enllumenat 
Annex 9: Jardineria i reg 
Annex 10: Senyalització, abalisament i seguretat vial 
Annex 11: Serveis existents, serveis afectats i implantació de nous serveis 
Annex 12: Mobiliari urbà 
Annex 13: Estudi de seguretat i salut 
Annex 14: Pla d’obres 
Annex 15: Pla de control de qualitat 
Annex 16: Aspectes ambientals 
Annex 17: Estudi de gestió de residus 
Annex 18: Justificació de preus 
Annex 19: Reportatge fotogràfic 
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DOCUMENT NÚM.2. PLÀNOLS 
1. INDEX I DE SITUACIÓ GENERAL 
2. TOPOGRAFIA 
3. PLANTA PROPOSTA 
3.1. FASE 1 
3.2. FASE 2 
3.3. FASE 3 
4. PLANTA PROPOSTA DAMUNT DEL PLANEJAMENT 
5. ENDERROCS 
6. DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 
6.1. PLANTA 
6.1.1. PLANTA FASE 1 
6.1.2. PLANTA FASE 2 
6.1.3. PLANTA FASE 3 
6.2. TAULES DE COORDENADES 
6.3. SECCIÓ TIPUS 
6.4. RADIS DE GIR 
7. PAVIMENTS I MOBILIARI URBÀ 
7.1. PLANTA 
7.2. DETALLS 






10. SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA 
10.1 PLANTA 
10.2 DETALLS 




11.2.2 DETALLS CONSTRUCTIUS 
12. SERVEIS AFECTATS 
12.1 SOTERRAMENT DE LA XARXA ELÈCTRICA 




Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou Canal del Port de Badalona,  
al Terme Municipal de Badalona  26 
DOCUMENT NÚM.3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
DOCUMENT NÚM.4. PRESSUPOST 
 
AMIDAMENTS 
QUADRE DE PREUS NÚM. 1 
QUADRE DE PREUS NÚM. 2 
PRESSUPOST 
RESUM DEL PRESSUPOST 
ÚLTIM FULL 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
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1. QUADRE RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 
SUPERFÍCIES (m2)   FUTUR  ACTUAL BALANÇ 
Superfície total d’actuació 22.450,25 m2 22.450,25 m2 0 
Superfície zona verda 0 0 0 
Superfície de vials 11.324,75m2 14.391,25m2 -3.066,75 m2 
Superfície de voreres 11.125,5 m2 8059 m2 3.066,75  m2 
Superfície de prioritat invertida 2.714 m2 0 2.714 m2 
AMIDAMENTS PRINCIPALS 
Pavimentació     FUTUR  ACTUAL BALANÇ 
Sup. Asfalt 9.916 m2 12.923,8 m2 -3.007,8 m2 
Sup. Panot 10.097 m2 7.200,9 m2 2.896,7 m2 
Sup. Pav. de Formigó 230 m2 190 m2 40 m2 
Sup. Lloses 33,10 m2 33,10 0 
ml. Vorada 4.695 ml 4.454 ml  241 ml 
Xarxa d’enllumenat   FUTUR  ACTUAL BALANÇ 
Nº columnes o bàculs 18 uts - - 
Alçada columnes o bàculs  6 metres 5m - 
Nº lluminàries  171 uts - - 
Secció cable elèctric 4 x 6 mm2 -  
Potència làmpades 39 W -  
Jardineria i reg     FUTUR  ACTUAL BALANÇ 
Nº arbres existents a conservar 58 uts 58 uts 0 uts 
Nº arbres nous 67 uts - 67 uts 
Nº escocells 125 uts 58 uts 67 uts 
Longitud canonada de reg 870 m - 870 m 
Mobiliari urbà     FUTUR  ACTUAL BALANÇ 
Papereres 44 uts - uts 11 uts 
Bancs  4 uts 0 4 uts 
Bateries de Contenidors 7 uts 7 uts 0 uts 
 
PRESSUPOST 
PEM 1.820.920,35 € 
PCA 2.668.561,41 € 
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1. ANTECEDENTS 
L’any 1998 es va aprovar la modificació del PGM en l’àmbit del futur port de Badalona i al 1999 
el Pla especial del port de Badalona que preveia reconvertir a ús residencials els terrenys 
industrials situats entre el port i el pavelló olímpic de Badalona, a la falda del turó d'en Caritg. 
El sector tindria prop de 24 hectàrees, preveia la creació d’una rambla d’un quilòmetre de llarg 
i 80 metres d’amplada entre el port i el pavelló olímpic de Badalona i la construcció de prop de 
2.170 habitatges a més de noves infraestructures i equipaments. Una modificació posterior del 
Pla especial va preveure que es crearia un canal connectat amb el port i paral·lel a la rambla de 
300 metres de llargada, 40 metres d’amplada i que acolliria 75 amarradors. Per superar la via 
del tren, que passa a pocs metres de la façana marítima, es preveien diversos punts i passos 
subterranis. 
 
Imatge 1: Render del futur canal 
L’any 2005 es va inaugurar la primera fase del Pla especial, amb la creació del port de 
Badalona, que constava d’una part esportiva -amb 617 amarradors per a naus d’entre 8 i 30 
metres d’eslora i una zona pesquera amb capacitat per a 111 embarcacions. A la zona nord del 
port, entre la via del tren i el carrer de la Indústria, es van construir 368 habitatges, alguns dels 
quals van servir per reallotjar diversos veïns afectats per la segona fase del projecte. 
Seguidament l’any 2010 es va inaugurar la rambla del Gorg, de 80 metres d’amplada i amb un 
disseny que combinava zones asfaltades amb espais tous, zones de jocs per a nens i prop d’un 
centenar d’espècies vegetals. La rambla volia potenciar els espais de passeig i de connexió de 
la ciutat i els barris de Badalona en el sentit mar-muntanya. A la part més propera al pavelló 
olímpic uns anys abans s’havia inaugurat l’estació de metro del Gorg. 
L’any 2011, s’aturen les obres respecte el canal fins al desembre del 2014 s’aprova el projecte 
de construcció del canal del port de Badalona. Està previst que el canal del port estigui acabat 
durant l’any 2017. 
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El futur canal del port de Badalona tindrà un cost de 4.300.000 euros, sense comptar l’import 
de la construcció del viaducte del tren. Aquest canal serà navegable i tondrà 360 metres de 
longitud i 32 metres d’amplada, que augmentarà fins a connectar amb la dàrsena del port, i hi 
haurà 200 amarratges. Tindrà una fondària de 2 metres, la qual cosa permetrà la navegació 
d’embarcacions de petit calat. L’aigua del canal es renovarà permanentment, ja que hi haurà 
un sistema mecànic que impulsarà l’aigua, degudament sanejada, des del final del canal fins al 
mar mitjançant una canonada soterrada. 
El canal forma part del futur gran eix vertebrador del barri del Gorg. Aquest eix unirà la plaça 
del president Tarradellas, just davant del Palau Municipal d’Esports, amb el port. A la part de 
muntanya hi haurà el parc del Gorg que s’acabarà quan comenci el canal. A cada costat del 
canal hi haurà habitatges i amplis passejos per a vianants. 
En aquest sentit, els darrers anys s’han fet actuacions als carrers adjacents al carrer, com en el 
carrer Cervantes, el carrer Guifré, i més darrerament durant l’any 2015 s’han reurbanitzat els 
carrers General Weyler i Alfons XII. 
 
Imatge 2: Estat actual del carrer de Guifré 
L’objectiu del present projecte és reurbanitzar els carrers de la zona est del nou canal del Port 
de Badalona, adequant-los a la normativa d’accessibilitat i prioritzant els itineraris peatonals. 
Aquesta actuació té l’objectiu dinamitzar la zona objecte del projecte aprofitant l’efecte crida 
del nou canal. 
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2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ  
L’àmbit d’actuació del present projecte és l’area Est del nou canal de badalona que abarca 
zones del barri del Gorg i de Progres. La zona principalment esta definida per els carres de la 
Unió i de Ponent lateralment, i l’avinguda Alfons XIII superiorment i per el carrer Indústria 
inferiorment. 
Els carrers afectats en el present projecte són: 
- Carrer Ponent, entre les avingudes d’Alfons XIII i del Marques de Montroig 
- Carrer Issac Peral, en tota la seva longitud 
- Carrer del General Weyler, entre les avingudes d’Alfons XIII i del Marques de Montroig 
- Carrer d’En Garriga, entre l’avinguda Alfons XIII i el carrer Indústria 
- Carrer de Maria Auxiliadora, entre l’avinguda Alfons XIII i el carrer Indústria 
- Carrer de la Unió, entre el carrer Guifré i el carrer Indústria 
- Carrer del Progrés, entre el carrer Ponent i de la Unió 
 
Imatge 3: Àmbit d’actuació 
3. SITUACIÓ PRÈVIA 
Actualment ,els carrers afectats per el present projecte tenen una secció tipus amb dues línies 
d’aparcament i un carril de circulació, i amb unes vorers que oscil·len entre els 1,20m i 1,40m 
d’amplada. També cal remarcar que els carrers han patit una forta degradació, tot i que al llarg 
dels anys s’han fet reparacions, sobretot a la xarxa de clavegueram. 
 
Imatge4: Estat actual del carrer de Maria Auxiliadora 



































ANNEX 2: ESTUDI D’ALTERNATIVES 
 
  
Annex 2. Estudi d’alternatives 
Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou Canal del Port de Badalona,  




1. OBJECTE DEL PROJECTE .................................................................................................................. 2 
2. ANÀLISI D’ALTERNATIVES ............................................................................................................... 2 
2.1 Anàlisi general ............................................................................................................... 2 
2.1.1 Alternativa 0 .......................................................................................................... 2 
2.1.2 Alternativa 1 .......................................................................................................... 3 
2.1.3 Alternativa 2 .......................................................................................................... 3 
2.2 Anàlisi de l’alternativa 1 ................................................................................................ 4 
2.2.1 Carrer de Ponent ................................................................................................... 4 
2.2.2 Carrer d’Isaac Peral ............................................................................................... 5 
2.2.3 Carrer de Lleida ..................................................................................................... 5 
2.2.4 Carrer del General Weyler .................................................................................... 6 
2.2.5 Carrer d’En Garriga ................................................................................................ 6 
2.2.6 Carrer de Maria Auxiliadora .................................................................................. 7 
2.2.7 Carrer de la Unió ................................................................................................... 8 
2.2.8 Carrer del Progrés ................................................................................................. 9 
3. CONCLUSIONS ................................................................................................................................ 9 
 
  
Annex 2. Estudi d’alternatives 
Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou Canal del Port de Badalona,  
al Terme Municipal de Badalona  2 
1. OBJECTE DEL PROJECTE 
El present projecte s’ubica en la confluència dels barris del Progrés i del Gorg. Aquests barris 
estan situats al sud-oest de Badalona i van ser creats a mitjans del segle XIX, com a barris 
obrers e industrials, delimitats per la via del tren inferiorment i la carretera Barcelona-França 
superiorment. Actualment aquests barris han perdut el caràcter industrial i tenen una 
degradació important. 
Recentment, el desembre del 2014, es va aprovar la construcció del nou canal del Port de 
Badalona. Una obra que es calcula que estarà acabada l’any 2017 i dotarà a Badalona d’una 
nova zona comercial i d’oci de Badalona. Aquest fet pot significar un nou impuls per a la zona 
del barri del Progrés i del Gorg que afecta. 
El present projecte té com a objectiu reurbanitzar els carrers de la zona est del nou canal, 
millorant-los i estenent a la zona afectada dels barris del Progrés i del Gorg l’impacte que 
causarà el nou canal al la zona. 
2. ANÀLISI D’ALTERNATIVES 
2.1 Anàlisi general 
En primer lloc s’han analitzat tres alternatives d’àmbit general: 
- Alternativa 0: No dur a terme cap actuació a la zona. 
- Alternativa 1: Dur a terme una millora urbana orientada cap al vianant sobre l’àrea 
delimitada per els carrers de Ponent i de Maria Auxiliadora lateralment, i l’avinguda 
Alfons XIII superiorment i el carrer Indústria inferiorment. 
- Alternativa 2: Dur a terme una millora urbana orientada cap al vianant als carrers 
Progrés, Guifre, Alfons XII entre el carrer de Ponent i l’avinguda de Sant Ignasi de 
Loiola. 
2.1.1 Alternativa 0 
S’ha considerat que el no dur a terme cap actuació provocaria una degradació i 
aïllament del barri. No comportaria cap millora ni benefici social per al barri. Per tant 
s’ha rebutjat aquesta alternativa. 
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2.1.2 Alternativa 1 
S’ha valorat molt positivament actuar en una zona degrada i sense cap interès 
econòmic per tal d’aprofitar l’impacte del nou canal i potenciar el barri dotant-lo 
d’interès comercial. Aquesta alternativa provocarà un gran benefici per als habitants 
de la zona, i en general per a la ciutat. Per aquest motius s’ha escollit aquesta 
alternativa com a base del present projecte. 
 
Imatge 1: Alternativa 1 
2.1.3 Alternativa 2 
S’ha valorat molt positivament millorar la connexió entre el barri del Centre, on es 
concentra una gran activitat comercial, amb la nova zona comercial del canal. Per 
contra, es valora negativament el fet de provocar que els barris entre el Centre i el nou 
canal seran purament de pas, sense aportar cap millora substancial a la zona, 
únicament en els carrers on s’actua. Per aquests motius  s’ha desestimat aquesta 
alternativa. 
 
Imatge 2: Alternativa 2 
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2.2 Anàlisi de l’alternativa 1 
L’alternativa 1 consisteix en dur a terme una actuació sobre l’àrea delimitada per els carrers de 
Ponent i de Maria Auxiliadora lateralment, i l’avinguda Alfons XIII superiorment i el carrer 
Indústria inferiorment. 
Dins d’aquest àmbit existeixen carrers que han estat reurbanitzats recentment o que 
actualment estan sent reurbanitzats, en els quals no s’actuarà. Aquests carrers són: el carrer 
del General Weyler, entre l’avinguda del Maqués de Montroig i el carrer de la Indústria; el 
carrer de Guifré, entre els carrers de Ponent i de la Unió; el carrer de Cervantes, entre 
l’avinguda d’Alfons XIII i el carrer de la Indústria; el carrer Indústria, entre els carrers de Ponent 
i de la Unió; el carrer d’Alfons XII, entre els carrers de Ponent i de Maria Auxiliadora; el carrer 
de Ponent, entre l’avinguda del Maqués de Montroig i el carrer de la Indústria; i l’avinguda del 
Marqués de Montroig, entre els carrers de Ponent i de Maria Auxiliadora. 
Els carrers a reurbanitzar en el present projecte seran: 
- Carrer de Ponent, entre les avingudes del marqués de Montroig i d’Alfons XIII. 
- Carrer d’Isaac Peral 
- Carrer Lleida 
- Carrer del General Weyler, entre les avingudes del Marqués de Montroig i d’Alfons XIII. 
- Carrer d’En Garriga, entre l’avinguda d’Alfons XIII i el carrer de la indústria. 
- Carrer de Maria Auxiliadora, entre l’avinguda d’Alfons XIII i el carrer de la indústria. 
- Carrer de la Unió, entre els carrers de Guifré i de la Indústria. 
- Carrer del Progrés, entre els carrers de Ponent i de la Unió. 
2.2.1 Carrer de Ponent 
Actualment aquest carrer té una secció tipus de dues voreres, la sud de 1,40 m 
d’amplada i la nord de 3,00 m d’amplada i amb arbrat, una zona d’aparcament en línia 
de 2 m i una calçada de 3,5 m. Les alternatives considerades han estat les següents: 
- Conservar la secció actual:  
Descartada degut a l’incompliment de la legislació vigent respecte les dimensions de la 
vorera sud. 
- Crear una nova secció ampliant voreres i suprimint l’aparcament:  
Aquesta ha estat la secció escollida, a continuació s’exposen les raons que han portat a 
aquesta selecció. 
Primerament, s’ha ajustat l’amplada mínima de les futures voreres a l'ordre 
VIV.561.2010. A continuació s’ha optat per ajustar l’amplada de carril de circulació a 
3,5m ja que es considera una amplada òptima per a tot tipus de vehicles. D’altra 
banda, tant en els trams inferiors com en els trams superiors del carrer Ponent existeix 
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un carril bici a la vorera sud, en el tram objecte del projecte no existeix, per tant es 
produeix una discontinuïtat, per aquest motiu s’ha decidit ampliar la vorera sud per 
permetre la col·locació d’un nou carril bici sobre vorera, i garantir la continuïtat del 
carril bici. Aquest últim fet, produeix la supressió de l’aparcament, per intentar evitar, 
la pèrdua de la zona d’aparcament es va plantejar la reducció de la vorera nord, però 
es va descartar a causa de la pèrdua de l’alineació de la vorera nord amb les anteriors i 
posterior seccions. 
2.2.2 Carrer d’Isaac Peral 
Actualment aquest carrer té una secció tipus de dues voreres, la est de 2,00 m 
d’amplada i la oest de 1,60 m d’amplada, una zona d’aparcament en línia de 2 m i una 
calçada de 3,2 m. Les alternatives considerades han estat les següents: 
- Conservar la secció actual:  
Descartada degut a l’incompliment de la legislació vigent respecte les dimensions de la 
vorera est i a la necessitat de transformar el carrer en un carrer d’àmbit peatonal. 
- Crear una nova secció de prioritat invertida ampliant voreres, col·locant arbrat i 
conservant l’aparcament. 
Aquesta ha estat la secció escollida, a continuació s’exposen les raons que han portat a 
aquesta selecció. 
Primerament, s’ha optat per transformar el carrer en un carrer de prioritat invertida, ja 
que es tracta d’un carrer molt secundari i de poc ús. L’objectiu es pacificar-lo i donar 
prioritat al vianant. A continuació s’ha ajustat l’amplada mínima de les futures voreres 
a l'ordre VIV.561.2010 i s’ha optat per mantenir l’amplada de carril de circulació actual 
(3,2m) ja que es considera l’òptim per a la nova tipologia de carrer. Per últim, es 
col·locarà arbrat a la vorera oest i nou enllumenat a tot el carrer. 
D’altra banda, en el primer tram de carrer s’ha optat per suprimir l’aparcament i dotar 
el tram de voreres més amples i de bancs. Aquesta decisió ha estat basada en el fet de 
que es tracta d’un tram sense sortida i que desemboca a la plaça President Tarradellas, 
per aquest motiu s’ha volgut donar continuïtat a la plaça i al vianant amb la intenció 
que el tram només sigui utilitzat per els vehicles que hagin d’accedir als aparcaments 
de les finques. 
2.2.3 Carrer de Lleida 
Actualment aquest carrer té una secció tipus de dues voreres, la est de 1,30 m 
d’amplada i la oest de 1,20 m d’amplada, una zona d’aparcament en línia de 2 m i una 
calçada de 3,0 m. Les alternatives considerades han estat les següents: 
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- Conservar la secció actual:  
Descartada degut a l’incompliment de la legislació vigent respecte les dimensions de 
les dues voreres i a la necessitat de transformar el carrer en un carrer d’àmbit 
peatonal. 
- Crear una nova secció de prioritat invertida ampliant voreres, col·locant arbrat i 
conservant l’aparcament. 
Aquesta ha estat la secció escollida, a continuació s’exposen les raons que han portat a 
aquesta selecció. 
Primerament, s’ha optat per transformar el carrer en un carrer de prioritat invertida, ja 
que es tracta d’un carrer molt secundari i de poc ús. L’objectiu es pacificar-lo i donar 
prioritat al vianant. A continuació s’ha ajustat lo màxim possible  l’amplada mínima de 
les futures voreres adequant-la a l'ordre VIV.561.2010, en aquest cas no ha estat 
possible respectar els l’amplada mínima d’1,80 m però es respecte l’amplada mínima 
d’1,50 m permesa en la norma en casos puntuals. D’altra banda s’ha optat per ampliar 
l’amplada de carril de circulació actual a 3,2 m ja que es considera l’òptim per a la nova 
tipologia de carrer. Per últim, es col·locarà arbrat a la zona d’aparcament com a 
separador, cada dos places d’aparcament aproximadament. 
2.2.4 Carrer del General Weyler 
En aquest cas s’ha optat per mantenir la nova secció projectada en la reurbanització 
duta a terme l’any 2015 del tram de carrer situat entre l’avinguda del Marqués de 
Montroig i del carrer de Guifré. Aquesta secció consisteix en l’ampliació de les voreres, 
mantenint una amplada de carril de 3,40 m i una zona d’aparcament de 2,00 m 
d’amplada. 
2.2.5 Carrer d’En Garriga 
Actualment aquest carrer té una secció tipus de dues voreres, la nord de 1,30 m 
d’amplada i la sud de 1,20 m d’amplada ,dues zones d’aparcament en línia de 2 m 
d’amplada cada una i una calçada de 3,2 m. Les alternatives considerades han estat les 
següents: 
- Conservar la secció actual:  
Descartada degut a l’incompliment de la legislació vigent respecte les dimensions de 
les dues voreres i a la necessitat de pacificar el carrer de cara als vianants. 
- Crear una nova secció ampliant les voreres, reduint l’aparcament a una única zona i 
col·locant arbrat. 
Aquest ha estat la secció escollida, a continuació s’exposen les raons que han portat a 
aquesta selecció. 
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Primerament, s’ha ajustat l’amplada mínima de les futures voreres a l'ordre 
VIV.561.2010, A causa d’aquesta ampliació, es necessària la supressió d’una de les 
dues files d’aparcament. En aquest cas s’ha conservat la línia d’aparcament nord, ja 
que al llarg del tram de carrer objecte del projecte existeixen contenidors de residus, i 
aquests són recollits per un camió d’escombraries de càrrega lateral dreta. D’altra 
banda, s’ha optat per ampliar l’amplada del carril de circulació a 3,5 m, ajustant-lo a 
una amplada més òptima de cara a la circulació dels autobusos i del camió de les 
escombraries. Per últim, s’ha incorporat arbrat a la vorera nord, en les zones on es 
respecte la distancia mínima de pas marcada per l'ordre VIV.561.2010. El escocells 
d’aquests arbres seran del tipus trepitjables, gràcies a un paviment drenant col·locat a 
l’interior del mateix escocell. 
Cal afegir que, en el tram de carrer situat entre les avingudes d’Alfons XIII i del 
Marqués de Montroig, la secció es diferent ja que la vorera nord té una gran amplitud i 
ja té arbrat. En aquest tram s’ha alineat la línia de vorada ambla dels trams anteriors i 
s’ha conservat l’arbrat ja que es troba en bon estat. També es faran orelles al 
creuament amb l’avinguda del Marqués de Montroig. 
2.2.6 Carrer de Maria Auxiliadora 
Actualment aquest carrer té una secció tipus de dues voreres, la nord de 1,50 m 
d’amplada i la sud de 1,30 m d’amplada ,dues zones d’aparcament en línia de 2 m 
d’amplada cada una i una calçada de 3,2 m. Les alternatives considerades han estat les 
següents: 
- Conservar la secció actual:  
Descartada degut a l’incompliment de la legislació vigent respecte les dimensions de 
les dues voreres i a la necessitat de pacificar el carrer de cara als vianants. 
- Crear una nova secció ampliant les voreres, reduint l’aparcament a una única zona. 
Aquest ha estat la secció escollida, a continuació s’exposen les raons que han portat a 
aquesta selecció. 
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Primerament, s’ha ajustat l’amplada mínima de les futures voreres a l'ordre 
VIV.561.2010, A causa d’aquesta ampliació, es necessària la supressió d’una de les 
dues files d’aparcament. En aquest cas s’ha conservat la línia d’aparcament sud, ja que 
al llarg del tram de carrer objecte del projecte existeixen parades d’autobús i 
contenidors de residu. En els dos casos la forma de càrrega de l’autobús i del camió 
d’escombraries és lateral dreta. D’altra banda, s’ha optat per ampliar l’amplada del 
carril de circulació a 3,5 m, ja que es considera una amplada més òptima de cara a la 
circulació dels autobusos i del camió de les escombraries.  
Cal afegir que, en el tram de carrer situat entre les avingudes d’Alfons XIII i del 
Marqués de Montroig, la secció es diferent ja que el carrer separa les places de 
Manuel Carrasco i Formiguera i de La Tenora. En aquest tram s’ha suprimit la línia 
d’aparcament existent i s’ha modificat l’eix amb l’objectiu d’alinear-lo amb la resta de 
trams del carrer i allunyar-lo de la boca de sortida del metro. També es faran orelles al 
creuament amb l’avinguda del Marqués de Montroig. 
2.2.7 Carrer de la Unió 
Actualment aquest carrer té una secció tipus de dues voreres, la nord de 1,30 m 
d’amplada i la sud de 1,20 m d’amplada ,dues zones d’aparcament en línia de 2 m 
d’amplada cada una i una calçada de 3,2 m. Les alternatives considerades han estat les 
següents: 
- Conservar la secció actual:  
Descartada degut a l’incompliment de la legislació vigent respecte les dimensions de 
les dues voreres i a la necessitat de pacificar el carrer de cara als vianants. 
- Crear una nova secció de prioritat invertida ampliant voreres, col·locant arbrat i 
suprimint l’aparcament. 
Aquest ha estat la secció escollida, a continuació s’exposen les raons que han portat a 
aquesta selecció. 
En el present carrer s’han aplicats els mateixos criteris seguits en la recent 
reurbanització del carrer Cervantes, on es va prioritzar al vianants davant el vehicle i 
l’aparcament, i el resultat ha estat un carrer pacífic i amb una sensació d’amplitud. 
Primerament, s’ha ajustat l’amplada mínima de les futures voreres a l'ordre 
VIV.561.2010, A causa d’aquesta ampliació, es necessària la supressió de la zona 
d’aparcament. D’altra banda, s’ha optat per ajustar l’ampla de carril a un valor fix de 
3,5 m, ja que actualment el carrer té dues alineacions i amplituds diferents. Per últim, 
s’ha incorporat arbrat a la vorera nord, en les zones on es respecte la distancia mínima 
de pas marcada per l'ordre VIV.561.2010. El escocells d’aquests arbres seran del tipus 
trepitjables, gràcies a un paviment drenant col·locat a l’interior del mateix escocell. 
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2.2.8 Carrer del Progrés 
Actualment el carrer del Progrés té dues seccions tipus. La primera secció està 
adequada a la modificació del Pla general d’ordinació aprovada el 23 d’abril del 1992. 
D’altra banda, la segona secció segueix l’ordenació prèvia a aquesta modificació. 
A causa d’aquests dos tipus de seccions, en el present projecte s’ha optat per 
considerar la singularitat del carrer i utilitzar una secció que s’adeqüi als requeriments 
normatius i a les idees de pacificar la zona i prioritzar els vianants. 
Per aquesta raó s’ha ajustat l’amplada mínima de les futures voreres, en les dues 
tipologies de seccions, a l'ordre VIV.561.2010, A causa d’aquesta ampliació, es 
necessària la supressió d’una de les dues files d’aparcament. En aquest cas s’ha 
conservat la línia d’aparcament sud, ja que al llarg del tram de carrer objecte del 
projecte existeixen parades d’autobús i contenidors de residu. En els dos casos la 
forma de càrrega de l’autobús i del camió d’escombraries és lateral dreta. D’altra 
banda, s’ha optat per ajustar l’amplada del carril de circulació a 3,5 m, ja que és una 
amplada òptima de cara a la circulació dels autobusos i del camió de les escombraries. 
3. CONCLUSIONS 
Les justificacions criteris esmentats anteriorment han dut a terme a l’elecció de l’alternativa 1 
com a la solució a adoptar. L’objectiu d’aquesta solució es crear una àrea més pacificada i un 
transit més calmat, establint un carril de circulació i destinant una àrea específicament per a 
l’aparcament de vehicles. 
Aquesta solució fet comporta una millora atmosfèrica, que juntament amb la major amplitud 
de voreres, provoca un canvi d’ús dels trams remodelats. En conseqüència s’aconsegueix una 
millora general de la zona dotant-la d’una connectivitat peatonal amb la nova zona comercial i 
d’oci del nou  canal del port de Badalona, i aprofitant el seu impuls sòcio-econòmic per 
millorar el barri. 
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1. OBJECTE I EMPLAÇAMENT 
L’objecte del present annex és presentar la informació topogràfica extreta del Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) utilitzada per a la realització del present projecte. 
Concretament, per a la redacció del present projecte s’ha utilitzat el full 291-123 de la Base 
topogràfica 5.000 del ICGC, amb sistema de referència geodèsic ETRS89 i amb coordenades 
UTM31N. Aquest full pràcticament avarca tota la línia de costa de Badalona així com una part 
de l’interior. 
L’àmbit del present projecte està situat dins del full 291-123, i està delimitat per els carres de 
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1. CONDICIONAMENTS DEL TRAÇAT 
- c/ de Ponent 
El tram del carrer de Ponent objecte del present projecte és el tram comprés entre les 
avingudes d’Alfons XII i del Marqués de Mont-roig. Aquest tram té una longitud aproximada de 
127,50 m i una amplada aproximada de 12,00 m.  
El carrer presenta un pendent relativament molt suau (del 0,5%) descendent en sentit mar. 
Els principals condicionants del traçat han estat millorar l’acord existent entre el trams 
superiors e inferiors del mateix carrer. 
- c/ d’Isaac Peral 
El present projecte compren la totalitat del carrer d’Isaac Peral, ja que aquest és un carrer 
secundari d’una longitud de 166,00 m aproximadament i de 10,00 metres d’amplada. 
El carrer presenta un punt baix al creuament amb el carrer de Ponent, els dos trams tenen un 
pendent relativament molt suau (del 0,5%) descendent cap al carrer de Ponent. 
Els principals condicionants del traçat han estat millorar encaixar la nova secció de prioritat 
invertida respectant la trobada amb els carrers Ponent i Cervantes i amb la plaça del President 
Tarradellas 
- c/ de Lleida 
El present projecte compren la totalitat del carrer de Lleida, ja que aquest és un carrer 
secundari d’una longitud de 130,50 m aproximadament i de 8,50 metres d’amplada. 
El carrer presenta un pendent relativament molt suau (del 0,5%) descendent cap al carrer de 
Ponent. 
Els principals condicionants del traçat han estat millorar encaixar la nova secció de prioritat 
invertida respectant la trobada amb els carrers Ponent i Cervantes. 
- c/ del Progrés 
El tram del carrer del Progrés objecte del present projecte és el tram comprés entre els carrer 
de Ponent i de la Unió. Aquest tram té una longitud aproximada de 377,10 m i una amplada 
que varia en funció del tram. Pot ser de 10,00m en els trams estrets i de 30,00 en els trams 
amples.  
El carrer presenta un punt baix al creuament amb el carrer de Cervantes, els dos trams tenen 
un pendent relativament molt suau (menor 0,5%) descendent cap al carrer de Cervantes. 
Annex 4. Definició geomètrica i accessibilitat 
Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou Canal del Port de Badalona,  
al Terme Municipal de Badalona  3 
Els principals condicionants del traçat han estat millorar la linealitat de l’eix  del vial de 
circulació del carrer i respectar les trobades amb els trams posteriors i amb el carrer de 
Ponent. 
- c/ del General Weyler 
El tram del carrer de General Weyler objecte del present projecte és el tram comprés entre les 
avingudes d’Alfons XII i del Marqués de Mont-roig. Aquest tram té una longitud aproximada de 
82,70 m i una amplada aproximada de 10,00 m.  
El carrer presenta un pendent relativament molt suau (del 0,5%) descendent en sentit mar. 
Els principals condicionants del traçat han estat ajustar l’acord existent amb el tram inferior 
després de la recent remodelació. 
- c/ d’en Garriga 
El tram del carrer d’en Garriga objecte del present projecte és el tram comprés entre 
l’avinguda d’Alfons XII i el carrer de la Indústria. Aquest tram té una longitud aproximada de 
570,70 m i una amplada aproximada de 10,00 m. Al inici del tram el carrer té una amplada de 
11,00 m. 
El carrer presenta un pendent relativament molt suau (del 0,5%) descendent en sentit mar. 
Els principals condicionants del traçat han estat millorar la linealitat de l’eix  del vial de 
circulació del carrer i respectar l’acord existent entre el trams superiors i el carrer de la 
Indústria. 
- c/ de Maria Auxiliadora 
El tram del carrer de Maria Auxiliadora objecte del present projecte és el tram comprés entre 
l’avinguda d’Alfons XII i el carrer de la Indústria. Aquest tram té una longitud aproximada de 
547,60 m i una amplada aproximada de 9,81 m. Al inici del tram el carrer el carrer discorre 
entre dues places i l’amplada aproximada és de 20,00m. 
El carrer presenta un pendent relativament molt suau (del 0,5%) descendent en sentit mar. El 
primer tram però té un pendent una mica més pronunciat (del 1%). 
Els principals condicionants del traçat han estat millorar la linealitat de l’eix  del vial de 





Annex 4. Definició geomètrica i accessibilitat 
Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou Canal del Port de Badalona,  
al Terme Municipal de Badalona  4 
- c/ de la Unió 
El present projecte compren la totalitat del carrer de la Unió, ja que aquest és un carrer 
secundari d’una longitud de 247,45 m aproximadament i de 8,00 metres d’amplada. 
El carrer presenta un pendent relativament molt suau (del 0,5%) descendent en sentit mar. 
Els principals condicionants del traçat han estat millorar la linealitat de l’eix  del vial de 
circulació, ja que l’eix canvia d’angle al creuament amb el carrer del progrés i respectar l’acord 
existent entre el carrer de Guifré i el carrer de la Indústria. 
 
2. TRAÇAT EN PLANTA 
- c/ de Ponent 
La nova secció inclou un carril per a circulació de vehicles de 3,50 m d’amplada . 
La secció del tram objecte de projecte no tindrà carril d’aparcament. 
Dintre del tram objecte del projecte, la vorera Nord tindrà una amplada aproximadament de 
4,00 m i la vorera Sud d’ aproximadament 4,40 m. 
En la vorera sud no es contempla la plantació d’arbrat, en canvi, a la vorera nord es mantindrà 
l’arbrat existent. 
La vorera Sud incorpora un carril bici de doble sentit, de 2.40 m d’amplada, que discorre 
paral·lel a la línia de vorada. 
S’ha comprovat que l’autobús urbà pot girar per els dos creuaments del tram de carrer. 
- c/ d’Isaac Peral 
La nova secció inclou un carril per a circulació de vehicles de 3,20 m d’amplada . 
La secció del tram objecte de projecte tindrà un carril d’aparcament de 2 m d’amplada. 
Dintre del tram objecte del projecte, la vorera oest tindrà una amplada aproximadament de 
2,80 m i la vorera est d’ aproximadament 1,80 m. 
En la vorera est no es contempla la plantació d’arbrat, en canvi, a la vorera oest es plantarà 
nou arbrat viari alineat amb el carril d’aparcament. 
En el primer tram de carrer és suprimeix l’aparcament i s’amplia la vorera est dotant-la de nou 
arbrat i mobiliari urbà, en canvi en aquest tram no es col·loca arbrat a la vorera oest. 
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- c/ de Lleida 
La nova secció inclou un carril per a circulació de vehicles de 3,20 m d’amplada . 
La secció del tram objecte de projecte tindrà un carril d’aparcament de 2 m d’amplada. 
Dintre del tram objecte del projecte, les dues voreres tindran una amplada de 1,67 m. 
Es contempla la plantació de nou arbrat al carril d’aparcament, aproximadament cada dos 
places. 
- c/ del Progrés 
La nova secció inclou un carril per a circulació de vehicles de 3,50 m d’amplada . 
La secció del tram objecte de projecte tindrà un carril d’aparcament de 2 m d’amplada al 
costat oest. 
S’ha comprovat que l’autobús urbà pot girar per els dos creuaments del tram de carrer. 
En quan a les voreres trobem dos seccions tipus diferents: 
o Secció tipus 1 
Dintre del tram objecte del projecte, la vorera oest tindrà una amplada aproximadament de 
2,30 m i la vorera est d’ aproximadament 1,90 m. 
En cap de les dues voreres es contempla la plantació d’arbrat. 
o Secció tipus 2 
Dintre del tram objecte del projecte, la vorera oest tindrà una amplada aproximadament de 
12,00 m i la vorera est d’ aproximadament 12,00 m. 
En les dues voreres es mantindran les dues línies d’arbrat existent. 
- c/ del General Weyler 
La nova secció inclou un carril per a circulació de vehicles de 3,50 m d’amplada . 
La secció del tram objecte de projecte tindrà un carril d’aparcament de 2 m d’amplada al 
costat sud. 
Dintre del tram objecte del projecte, la vorera nord tindrà una amplada aproximadament de 
2,20 m i la vorera sud d’ aproximadament 2,20 m. 
En cap de les dues voreres es contempla la plantació d’arbrat. 
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Es crearà una nova orella al creuament amb l’avinguda Alfons XIII. 
- c/ d’en Garriga 
La nova secció inclou un carril per a circulació de vehicles de 3,50 m d’amplada . 
La secció del tram objecte de projecte tindrà un carril d’aparcament de 2 m d’amplada al 
costat nord. 
Dintre del tram objecte del projecte, la vorera nord tindrà una amplada aproximadament de 
2,55 m i la vorera sud d’ aproximadament 1,90 m. 
En la vorera sud no es contempla la plantació d’arbrat, en canvi, a la vorera nord es plantarà 
nou arbrat viari alineat amb el carril d’aparcament. 
Es crearà una nova orella a l’avinguda del marqués de Mont-roig. 
S’ha comprovat que l’autobús urbà pot girar per els dos creuaments del tram de carrer. 
- c/ de Maria Auxiliadora 
La nova secció inclou un carril per a circulació de vehicles de 3,50 m d’amplada . 
La secció del tram objecte de projecte tindrà un carril d’aparcament de 2 m d’amplada al 
costat sud. 
Dintre del tram objecte del projecte, la vorera nord tindrà una amplada aproximadament de 
1,90 m i la vorera sud d’ aproximadament 2,30 m. 
En cap de les dues voreres es contempla la plantació d’arbrat. 
Es crearà dues noves orelles a l’avinguda del marqués de Mont-roig. 
S’ha comprovat que l’autobús urbà pot girar per els dos creuaments del tram de carrer. 
- c/ de la Unió 
La nova secció inclou un carril per a circulació de vehicles de 3,20 m d’amplada . 
La secció del tram objecte de projecte no tindrà carril d’aparcament. 
Dintre del tram objecte del projecte, la vorera nord tindrà una amplada aproximadament de 
2,50m i la vorera Sud d’ aproximadament 2,00 m. 
En la vorera sud no es contempla la plantació d’arbrat, en canvi, a la vorera nord es plantarà 
nou arbrat viari alineat amb la vorada. 
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3. TRAÇAT EN ALÇAT 
Al no disposar d’un aixecament topogràfic de tots els carrers el traçat en alçat dels carrers es 
més aviat orientatiu i marca els criteris a seguir. 
Longitudinalment, el carrer presenta un pendent suau d’ aproximadament de  0,5% 
descendent en sentit mar en el cas dels carrers de Ponent, del general Weyler, d’en Garriga, de 
Maria Auxiliadora i de la Unió, i en sentit oest els carrers d’Isaac Peral, de Lleida i del Progrés. 
La proposta de traçat en alçat s’ha fet considerant que es necessari fer una caixa nova de 
paviment en tota l’amplada de la calçada. 
Aquesta proposta consisteix en mantenir el plint de 13.4 cm aproximadament en tots els 
trams, però sempre mantenint-lo per sota dels 15 cm.  
Es considera necessari respectaran les actuals cotes dels marxapeus en la totalitat del 
recorregut. 
- Calçada 
La solució adoptada en les calçades ha estat un bombament centrat a l’eix de definició 
geomètrica de cada carrer, que equival al eix del vial de circulació. Aquest bombament 
serà aproximadament del 2%. En el cas de que la calçada tingui aparcament la pendent 
transversal del costat sense aparcament oscil·larà entre el 1% i el 2,5%, i el costat amb 
aparcament oscil·larà entre el 1% i el 2%. 
- Voreres 
La solució adoptada en les voreres  serà la d’un pendent del 1%. Mai inferior al 0,5%, 
per garantir la correcte escorrentia de l’aigua, i mai superior al 2% per complir amb la 
normativa d’accessibilitat.  
Es crearan guals deprimits amb un pendent màxim longitudinal del 8%. 
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4. ACCESSIBILITAT 
4.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
El present projecte s’ha redactar d’acord amb la Orden VIV/561/2010 de l’1 de febrer de 2010, 
del Ministerio de Vivienda. Així mateix, també s’ha tingut en consideració l’establer en el 
Decret 135/195 del Codi d’Accessibilitat de Catalunya. 
 
4.2 COMPLIMENT DE LA NORMATIVA ESTATAL VIV/561/2010 
En el següent apartat es descriuen i justifiquen totes les mesures preses en la redacció del 
present projecte, per tal d’acomplir l’establer en l’Ordre VIV/561/2010 de l’1 de febrer de 
2010, del Ministerio de Vivienda. 
L’article 5, defineix les condicions general de l’itinerari accessible: 
a. “Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o 
elemento horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel de suelo. 
b. En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80m que 
garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de 
sus características o modo de desplazamiento. 
c. En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20m. 
d. No presentará escalones aislados ni resaltes. 
e. Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en los 
artículos 14 (Rampas), 15 (Escaleras), 16 (Ascensores) y 17(Tapices rodantes y 
escaleras mecánicas). 
f. Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11 (pavimento 
duro, estable y antideslizante en seco y mojado…). 
g. La pendiente transversal máxima será del 2%. 
h. La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 
i. En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, 
proyectada de forma homogénea, evitándose deslumbramiento. 
j. Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones 
establecidas en el capítulo XI.” 
El grau de compliment del present projecte als punts anterior és el següent: 
a. El punt a no és d’aplicació ja que es tracta d’un itinerari per vianants en una zona 
forestal sense edificacions. 
b. L’amplada de tot l'espai supera els 25 m. 
c. No hi ha elements que limitin el pas en alçada en cap punt de l’itinerari. 
d. No presenta ni esglaons ni ressalts. 
e. No són d’aplicació els articles 14,15,16 y 17. 
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f. El paviment és un formigó amb àrid 20mm i acabat reglejat en forma de pastilles, 
delimitades al quatre costats per una franja de 40 cm conformada per llambordes 
granítiques. 
g. El pendent longitudinal és del 3% en bona part del recorregut. 
h. L’enllumenat de l'espai urbanitzat té una il·luminació mitja entre 15 i 20 luxes. 
i. No procedeix instal·lar senyalització ja que és un espai per on no pot circular el trànsit 
rodat. 
 
4.3 COMPLIMENT DEL CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA 
En el següent apartat es descriuen i justifiquen totes les mesures preses en la redacció del 
present projecte per tal d’acomplir l’establer en el Decret 135/195 del Codi d’Accessibilitat de 
Catalunya. 
Així, tal i com descriu el codi a l’article 6: 
a) “Un espai, una instal·lació o un servei es considera adaptat si s’ajusta als requeriments 
funcionals i dimensionals que garanteixen la seva utilització autònoma i amb 
comoditat per les persones amb mobilitat reduïda o qualsevulla altra limitació”. 
b) “Un espai, una instal·lació o un servei es considera practicable quan, sense ajustar-se a 
tots els requeriments abans esmentats, això no impedeix la utilització de forma 
autònoma per les persones amb mobilitat reduïda o qualsevulla altra limitació”. 
c) “Un espai, una instal·lació o un servei es considera convertible, quan mitjançant 
modificacions d’escassa entitat i baix cost que no afectin la seva configuració essencial, 
pot transformar-se, almenys, en practicable”. 
 
Normes d’accessibilitat urbanística: 
A continuació es fa un llistat dels elements que es consideren més importants respecte 
l’acompliment de les normes.  
El traçat del camí està fortament condicionat pel la topografia original, que té pendents 
longitudinals molts superiors al 8% i 12% que estableix la llei. Aquesta és la causa del traçat 
sinuós que agafa el camí en molts trams. 
Dissortadament, no s’ha pogut aconseguir un camí amb un 8% de pendent com a màxim a tot 
el seu recorregut, ja que el seu desenvolupament seria molt superior al presentat a aquest 
projecte. Longitudinalment, el camí té trams del 8% de pendent i del 12%. El criteri per establir 
aquests pendents es garantir un itinerari accessible (8%) a les zones d’estada i esportives que 
es construiran a l’àmbit. 
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Compliment de Itinerari adaptat: 
 Tot l'espai a urbanitzat permet disposar d'itineraris amb amplada mínima lliure de més 
0,90 metres i una alçada lliure d’obstacles de més de 2,10m. 
 Es permet inscriure un cercle de 1,50m a tots els canvis de direcció. 
 No s’inclouen graons aïllats. 
 Pendents longitudinals del 8% i 12%. Es garanteix itinerari adaptar a totes les 
instal·lacions interiors del parc. 
 Tots els paviments utilitzats per al projecte, asseguren unes prestacions antilliscants 
suficients. 
 Els elements d’urbanització i de mobiliari urbà que formen part del projecte són 
adaptats. 
 
Amb tot l’esmentat anteriorment, es pot concloure que el l’àmbit del projecte actual serà un 
espai practicable i que l’accés a qualsevol de les zones resta garantit per a totes les persones. 
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1. ENDERROCS 
A nivell d'enderrocs, es realitzaran les següents tasques amb mitjans mecànics distribuïdes 
segons el carrer d'actuació: 
Carrer de Ponent (entre les avingudes d’Alfons XIII i del Marques de Montroig) 
- Paviment asfàltic: enderroc de la totalitat del paviment asfàltic existent. 
- Voreres: enderroc del panot, rigola i vorada de les dues voreres del carrer Ponent, i 
retirada de l’arbrat de la vorera est. 
- Retirada de l’enllumenat de façana existent. 
Carrer d’Isaac Peral 
- Paviment asfàltic: enderroc de la totalitat del paviment asfàltic existent. 
- Voreres: enderroc del panot, rigola i vorada de les dues voreres. 
- Retirada de l’enllumenat de façana existent. 
Carrer de Lleida 
- Paviment asfàltic: enderroc de la totalitat del paviment asfàltic existent. 
- Voreres: enderroc del panot, rigola i vorada de les dues voreres. 
- Retirada de l’enllumenat de façana existent. 
Carrer del general Weyler (entre les avingudes d’Alfons XIII i del Marques de Montroig) 
- Paviment asfàltic: enderroc de la totalitat del paviment asfàltic existent. 
- Voreres: enderroc del panot, rigola i vorada de les dues voreres. 
- Retirada de l’enllumenat de façana existent. 
Carrer d’En Garriga (entre l’avinguda Alfons XIII i el carrer de la Indústria) 
- Paviment asfàltic: enderroc de la totalitat del paviment asfàltic existent, exceptuant els 
creuaments amb els carrers perpendicular a ell. 
- Voreres: enderroc del panot, rigola i vorada de les dues voreres. 
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Carrer de Maria Auxiliadora (entre l’avinguda Alfons XIII i el carrer de la Indústria) 
- Paviment asfàltic: enderroc de la totalitat del paviment asfàltic existent, exceptuant els 
creuaments amb els carrers perpendicular a ell. 
- Voreres: enderroc del panot, rigola i vorada de les dues voreres. 
- Retirada de l’enllumenat de façana existent. 
Carrer del Progrés (entre els carrers de la Unió i de Ponent) 
- Paviment asfàltic: enderroc de la totalitat del paviment asfàltic existent, exceptuant els 
creuaments amb els carrers perpendicular a ell. 
- Voreres: enderroc del panot, rigola i vorada de les dues voreres. 
- Retirada de l’enllumenat de façana existent. 
-  
Per tal d’executar l’obra serà necessari retirar o enderrocar una sèrie d’elements, a 
continuació es detallen les principal magnituds: 
- Residus generats pels enderrocs dels paviments bituminosos: 1.426,00 m2. 
- Residus generats pels enderrocs dels diferents elements de formigó: 8.059,00 m2. 
o Peces de panot de formigó i base de formigó: 7.869,00 m2. 
o Paviment de formigó: 190,00 m2. 
- Residus generats pels enderrocs dels diferents elements de vialitat: 4.545,00 m. 
o Vorada de formigó i rigola: 4.454,00 m. 
- Residus generats pel trasllat de serveis:  
o Retirada de pal d’electricitat: 14ut. 
o Desplaçament de semàfors: 17 ut. 
Els enderrocs resten definits al plànol núm. 5 del Document número 2. Plànols. 
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2. MOVIMENT DE TERRES 
En tots els carrers afectats per al present projecte, s’han considerat dos tipus de moviment de 
terres a considerar.  
Per un costat, el moviment de terres corresponent a les excavacions per a instal·lació dels nous 
embornals  i de les rases per a la connexió a la xarxa de drenatge existent i el seu posterior 
terraplenat una vegada constituïdes les noves xarxes d’infraestructures projectades i de les 
obres complementàries per a restituir els serveis afectats. També s’executaran les rases per al 
soterrament de la xarxa elèctrica, així com de les rases per a les noves instal·lacions 
d’enllumenat i reg. 
Per altre costat, el moviment de terres superficial, necessari per a constituir la caixa sobre la 
qual es bastirà el nou paviment, tant en el vial com en les voreres. 
Tot el material procedent del rebaix superficial no es podrà aprofitar i haurà de dipositar-se a 
un abocador controlat.  
A continuació es recullen les principals magnituds dels moviments de terres corresponents a 
la xarxa d’infraestructures a realitzar d’acord amb les previsions establertes. 
- Residus generats pels moviments de terres: 4.988,08 m3. 
o Excavacions del sistema viari: 3.470,60 m3. 
o Excavacions dels nous embornals:341,00 m3. 
o Excavacions per a les nous serveis: 1.168,80 m3. 
o Excavacions per a mobiliari urbà: 7,68 m3. 
Les terres procedents de l'excavació de tot l'àmbit, es podran reutilitzar com a material 
tolerable per a reblert de les rases, sempre i quan compleixin amb totes les prescripcions de 
l'article 330.3.3.3 del PG3. 
El reblert de les rases i la formació de la subbase del paviment inclou tot-ú artificial que serà 
procedent de pedrera i haurà de complir amb totes les prescripcions de l'article 510 del PG3. 
S’ha de garantir en tot moment l’ accés de vianants  dels veïns als seus habitatges, tant a l’hora 
de fer els enderrocs com la posterior reposició del paviment, executant aquestes unitats 
d’obra per meitats o en cas que fos necessari amb ús de planxes o de qualsevol altre element 
que garanteixi aquesta circumstància. 
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3. GEOTÈCNIA I GEOLOGIA 
En el present projecte atès la impossibilitat de conèixer la geologia de la zona i que les obres 
contemplades es desenvolupen íntegrament en una zona totalment consolidada, no s’ha 
considerat necessari la realització de cap estudi geotècnic. 
Segons experiència personal i fonts consultades d’altres projectes realitzats al municipi de 
Badalona, s’optarà per un talús de 1:2 en les parets de la rases. 
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1. CRITERIS DE DIMENSIONAMENT DEL FERM 
1.1  Normativa aplicada 
Per el disseny de la secció de ferm a utilitzar, s’han contemplat les recomanacions del 
següent text: 
- “SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS A NOUS SECTORS URBANS”  E. Alabern i 
C. Guileman, utilitzat entre altres per l’Institut Català del Sól (INCASOL). 
Aquest s’inclou en el present annex, a l’apèndix número 1. 
1.2 Introducció i dimensionament 
Tot el ferm ha de ser capaç de complir les següents funcions: 
 Proporcionar una superfície de rodadura segura, còmode i de característiques 
permanents sota les càrregues repartides del trànsit durant un període 
suficientment llarg de temps. 
 Resistir les sol·licitacions del trànsit i repartir les pressions verticals degudes a ell 
mateix, de forma que les tensions actuants sobre l’esplanada siguin compatibles 
amb la seva capacitat de suport. 
 Protegir l’esplanada de la intempèrie i, en particular, de les precipitacions. 
1.3 Factors de dimensionament 
1.3.1 Tipus de trànsit 
L’estructura del ferm serà funció de la intensitat mitja diària de vehicles pesats (V) que es 
preveu que circulin en l’àmbit del projecte.  
En aquest sentit, i al trobar-nos en un entorn totalment urbà, es considera oportú seguir 
les disposicions del text “SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS A NOUS SECTORS URBANS”. 
El mateix text recull cinc tipus de definicions funcionals de la via urbana tenint en compte 
el número de vehicles pesants diaris i el tipus d’entorn en el que es troba aquesta. 
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Aquestes són les següents: 
 
V1:  Vehicles pesants diaris V>270 
Accés a zones industrials especials o terminals de càrrega 
Autovies urbanes de gran capacitat 
V2:  270>V>50 
Sectors residencials de més de 600 habitatges 
Sectors industrials de més de 15 Ha 
V3:  50>V>15 
Accés i vialitat principal a sectors residencials de 200 a 600 habitatges 
Sectors industrials de menys de 15 Ha 
V4:  15>V>5 
Vialitat secundària de tot tipus d’actuacions residencials 
V5:  V=0 
Vials de transit restringit 
 
Segons la informació d’altres projectes localitzats a la mateixa zona de Badalona, la categoria 
de trànsit estimable per als diferents carrers és una V2. 
1.3.2 Esplanada  
A efectes de consideracions d’esplanada, i tenint en compte que es tracta d’una 
reurbanització, es considera que el terreny actual es troba prou consolidat, considerant-se 
que es disposa d’una esplana del tipus E2. Les diferents categories es determinen segons el 
mòdul de compressibilitat en el segon cicle de carga (Ev2), obtingut d’acord amb la NTL-
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2. DIMENSIONAMENT DE CALÇADA 
El dimensionament de las seccions s’ha realitzat seguint les recomanacions de les 
“SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS URBANS EN SECTORS DE NOVA CONSTRUCCIÓ” de 
Eduardo Alabern i Carles Guilemany, que ens ofereix una sèrie de seccions, entre les que 
es podrà escollir la més adequada, seguint criteris tant tècnics com econòmics.  
 
Per tant, si tenim una explanada E2 i una categoria de trànsit V2 i volem fer la nostra 
calçada de paviment asfàltic, proposem la secció 2AB2: 
6 cm. de MBC tipus AC16 surf B60/70 D (D-12) 
Reg d’adherència amb emulsió 1 EAR-1 
6 cm. de MBC tipus AC22 base B60/70 S (S-20) 
Reg d’imprimació amb emulsió ECI 
20 cm de base granular de tot-ú reciclat al 98% P.M 
15 cm de subbase granular de tot-ú reciclat al 98% P.M 
 
Al disposar la futura calçada sobre l’existent, s’haurà d’enderrocar tot el paviment asfàltic 
actual el gruix del qual l’estimem en 20cm. Un cop enderrocat, es realitzarà una excavació 
de 27 cm per a la formació de la nova caixa de paviment, entenent que l’esplanada i la 
base es troben en condicions òptimes. Tot i així, aquesta esplanada es compactarà amb 
mitjans mecànics fins assolir un grau de compactació superior al 95% de l’assaig del 
Próctor Modificat. 
A partir d’aquesta esplanada compactada, s’estendrà una capa de base - subbase de tot-ú 
artificial (ZA25) de 35cm de gruix compactada al 98%PM i en tongades de com a màxim 
20cm. Aquest material haurà de complir en tot moment el disposat en l'article 510 del PG-
3. 
A continuació es col·locarà la capa asfàltica s’executarà doncs en dues capes de mescla 
bituminosa en calent; una capa de rodadura de 6 cm de gruix amb el tipus de mescla densa 
AC16 surf D B60/70 (segons taula 542.10 del PG3) i una altra capa de 6 cm AC22 bin S  
Entre les capes de mescla bituminosa es disposarà una capa de reg d’adherència amb 
emulsió catiònica de ruptura ràpida ECR-1, amb dotació 1kg/m2. 
Entre la capa existent de terreny i la primera capa de mescla bituminosa, es disposarà una 
capa de reg d’imprimació amb emulsió catiònica ECR-1, amb dotació 1kg/m2. 
El paviment de la franja d’aparcament serà el mateix que el de la calçada.  
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Al final d’aquest, al apèndix 1 es pot consultar la taula de seccions estructurals de ferms a 
nous sectors urbans. 
 
3. PAVIMENTS  
Voreres: 
En primer lloc es procedirà a l’enderroc i posterior retirada del material enderrocat a 
abocador autoritzat de les actuals peces que conformen les voreres existents. A 
continuació es realitzarà una excavació de la caixa per a formació de vorers de 25 cm de 
fondària, seguidament es conformarà la nova vorera, compactant la base al 95 % PM. 
Les voreres a executar es conformaran amb lloses prefabricades tipus panot de 
20x20x4cm, sobre base de morter de ciment amb un gruix de 3 cm, col·locades a truc de 
maceta. En el casos de guals de vehicles, es col·locarà lloses prefabricades tipus panot de 
20x20x8cm, al llarg de tota la superfície per on hagi de circular el vehicle per sobre la 
vorera. 
Aquestes peces es col·locaran sobre una base de formigó HM-20 de 15 cm de gruix. En el 
cas de gual de vehicles, tota la superfície per on hagi de circular el vehicle per sobre la 
vorera, es col·locarà una graella d’acer B500S DN 6 mm i quadrícula 15x15cm. 
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Vorada:  
Les peces de vorada als trams rectes són prefabricades de formigó tipus T3 de dimensions 
28x17x14cm (CxBxA), 1 metre de llargària i 117kg de pes. Disposada sobre cimentació 
continua de formigó en massa HM-20, delimitant les voreres de la zona de trànsit. A 




Les peces de rigola són peces prefabricades de formigó premsat de dimensions 30x30x8 
cm amb capa superior de ciment blanc en trams rectes i tallades a mida pels trams corbats, 
col·locades amb morter de ciment mixt 1:2:10 sobre una base de formigó HM-20/P/20/I de 
20 cm de gruix. 
 
Guals per a vehicles: 
La peça del cap del gual serà prefabricada de formigó de dimensions 40x37x24 cm i la peça 
intermèdia del gual també serà prefabricada de formigó i de dimensions 40x37x24 cm. 
Totes aquestes peces es col·locaran sobre una base de formigó HM-20/B/I de 15 cm de 
gruix. En aquest projecte, a tota la superfície de la vorera per on hagi de circular el vehicle, 
es col·locarà una graella d’acer B500S DN 6 mm i quadrícula 15x15cm. 
Guals per a vianants:  
D'acord amb l'ordre VIV.561.2010, estaran formats per el mateix paviment que la vorera 
deprimit amb una pendent màxima del 10% i encintat lateralment per una peça 
prefabricada de formigó per a guals de vianants. El paviment tindrà un gruix mínim de 
8cm. S’aplicaran els mateixos requisits que en el cas de la vorada. 
Es col·locarà un franja en sentit transversal de paviment tàctil de botons de 60 cm 
d’amplada a la trobada del gual de vianants amb la calçada, i un franja longitudinal de 
paviment tàctil direccional 80 cm d’amplada que discorrerà des de la trobada del gual de 
vianants amb la calçada fins la façana de l’edifici o fins la trobada amb un altre franja de 
paviment tàctil. Tot d’acord amb la l'ordre VIV.561.2010. 
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A continuació s’adjunten una sèrie de croquis, extrets de l'ordre VIV.561.2010, sobre els 
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Escocells: 
Els escocells seran d'acer galvanitzat col·locats amb fonament i anellat de formigó HM-
20/B/20/I. Les dimensions dels escocells seran diferents segons el carrer. 
Per als carrers de la Unió i de d’En Garriga els escocells seran quadrats de dimensions 80 x 
80 x 20 cm i de 8 mm de gruix. Aquests escocells seran tapats utilitzant un paviment 
drenant. 
Per als carrers de Maria Auxiliadora (tram superior), del Progrés i de Ponent, es col·locaran 
escocells quadrats de dimensions 100 x 100 x 20 cm i de 8 mm de gruix. 
Per als carrers d’Isaac Peral i de Lleida, es col·locaran escocells rectangulars de 120 x 80 x 
20 cm i de 8 mm de gruix. 
Paviment per a escocells: 
Paviment per a farciment d'escocells amb la funció de fer trepitjable la superfície interior 
de l’escocell i evitar l’acumulació de brutícia. 
Aquest paviment necessita una profunditat lliure de 80 mm i terreny semicompactat. El 
paviment consta de tres parts: 
1º Capa Grava: base de grava solta de granulometria 6/20mm, amb un espessor concorde 
a l'acumulació d'aigua requerida, sent l'habitual 40mm. 
2º Capa Morter: compost d'àrids triturats o arrodonits de granulometria4/7mm o 
7/10mm, tots ells tractats prèviament, rentats i totalment secs en forn. Embolicats en 
massa amb resina especial per a exteriors, resultant uns espessors que depenen de cada 
situació, sent l'habitual de 40mm. 
3º Anell Protector Contràctil: per assimilar el normal creixement de troncs d'arbres, 
compost de morter de resina elàstica i SBR, instal·lat a 60mm aproximadament des del 
terrè base (coll del tronc) en granulometries 8/12mm sent aquestes de gran grossor per a 
la bona circulació d'aire i així no retenir humitat en el tronc, incloent un morter de 
compost de resina elàstica i EPDM de color segons necessitat. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’objectiu del present annex és dimensionar i justificar la distribució dels embornals que 
permetin drenar l'aigua associada a una pluja. Després d’estudiar i consultar el Pla de Director 
del Clavegueram de Badalona, s’han detectat algunes actuacions a realitzar. Ara bé després de 
les inspeccions realitzades a peu de carrer s’ha pogut comprovar que les reparacions i canvis 
indicats al Pla director ja havien estat realitzats.  
Per aquest motiu, la hidrologia i drenatge d’aquest projecte és redistribuir i col·locar nous 
embornals adequant-los a la nova alineació dels carrers i ajustant el seu nombre segons els 
criteris adients. 
Per a la distribució dels embornals s'ha fet servir les taules de Clabsa on s'indica per a diferents 
geometries i distribucions d'embornals la capacitat de superfície drenada de cadascun d'ells.  
Per a la realització d’aquest annex s’han consultat les següents publicacions: 
 Pla Director del Clavegueram de Badalona que incorpora les actuacions prioritàries a 
realitzar. 
 Elements de Clavegueram que incorpora les taules de capacitat de les reixes 
d'embornal. (2013) 
2. XARXA DE CLAVEGUERAM 
2.1 PLA DIRECTOR DE CLAVEGUERAM DE BADALONA 
Les actuacions sobre la xarxa de pluvials en l’àmbit del projecte són les que descriu i detalla el 
Pla Director de Clavegueram de Badalona. 
Aquestes actuacions són substituir el tram de col·lector del carrer d’En Garriga entre els 
carrers de Alfons XII i Guifré. En una inspecció visual in situ s’ha comprovat que la substitució ja 
ha estat realitzada en el marc d’una actuació puntual. 
 
Imatge 1: Actuació puntual al carrer d’en Garriga 
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Una altre actuació es la que té a veure amb el carrer d’Alfons XII, aquest carrer no està dins del 
present projecte ja que actualment s’està fent una remodelació complerta i s’està substituint 
el col·lector. 
Per últim en els recents projectes dels carrers General Weyler i del carrer Guifré també es van 
substituir els col·lectors existents. En el cas del carrer Weyler, el Pla director també destacava 
el seu deteriorament en el tram entres l’avinguda Marqués de Mont-roig i el carrer Guifré. (Pla 
Director, Memòria, pàgina 23) 
Després d’aquest anàlisi es va considerar que actualment la xarxa de la zona del projecte es 
troba en bon estat i no hi ha necessitat de fer una actuació total. Per aquest motiu només es 
procedirà a renovar el drenatge superficial, així com les tapes dels pous. 
2.2 DRENATGE SUPERFICIAL 
Per a la distribució dels elements que permetin el drenatge superficial s'ha procedit a zonificar 
l'àmbit d'actuació segons les zones de vessament de les seves aigües. 
La obtenció del nombre d'embornals s'ha efectuat a partir de l'àrea a drenar, aquesta àrea i el 
tipus de reixa a col·locar dóna el nombre d'elements a col·locar per una tempesta de disseny 
amb un període de retorn de 10 anys. 
Preferentment els embornals es connectaran directament a pou, si no fos possible es 
connectarien directament al tub mitjançant una peça “CLIP”. També es permetrà connectar a 
contrapendent del col·lector general, sempre que sigui a pou i creant un salt per evitar 
l’entrada d’aigua al tub de connexió de l’embornal. 
Carrer de Ponent 
La zona d'aportació del carrer de Ponent  és d'aproximadament 1.605 m2 amb un 
pendent longitudinal  aproximat de 0,5%. Segons les taules de Clabsa s’han de col·locar 
10 embornals. S’opta per una distribució simètrica això dona 1 embornal cada 33m 
aproximadament. 
Carrer d’Isaac Peral 
La zona d'aportació del carrer d’Isaac Peral és d'aproximadament 1.535 m2 amb un 
pendent longitudinal aproximat de 0,5%. Segons les taules de Clabsa s’han de col·locar 
10 embornals. S’opta per una distribució simètrica això dona 1 embornal cada 40m 
aproximadament. 
Carrer de Lleida 
La zona d'aportació del carrer de Lleida  és d'aproximadament 1.100 m2 amb un 
pendent longitudinal aproximat de 0,5%. Segons les taules de Clabsa s’han de col·locar 
6 embornal. En aquest cas no s’opta per una distribució perfectament simètrica per tal 
d’aconseguir un millor drenatge. 
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Carrer del progrés 
La zona d'aportació del carrer del Progrés és d'aproximadament 5.630 m2 amb un 
pendent longitudinal aproximat de 0,5%. Segons les taules de Clabsa s’han de col·locar 
32 embornals. En aquest cas s’ha optat per una distribució mixta, en trams és simètrica 
i en trams no. Quan el tram es simètric s’opta per col·locar  1 embornal cada 25m 
aproximadament. 
Carrer del General Weyler 
La zona d'aportació del carrer del General Weyler és d'aproximadament 880  m2 amb 
un pendent longitudinal aproximat de 0,5%. Segons les taules de Clabsa s’han de 
col·locar 6 embornals. S’opta per una distribució simètrica això dona 1 embornal cada 
38m aproximadament. 
Carrer d’en Garriga 
La zona d'aportació del carrer d’en Garriga és d'aproximadament 5.660 m2 amb un 
pendent longitudinal aproximat de 0,5%. Segons les taules de Clabsa s’han de col·locar 
34 embornals. S’opta per una distribució simètrica això dona 1 embornal cada 35m 
aproximadament. 
Carrer de Maria Auxiliadora 
La zona d'aportació del carrer de Maria Auxiliadora és d'aproximadament 5.595 m2, en 
aquesta compta hi ha dos pendents longitudinals diferents, de l’1% i del 0,5%. El tram 
de l’1% té una superfície de 1.630 m2 i es col·locaran 10 embornals, amb distribució 
simètrica 1 cada 40 m. D’altra banda la zona de pendent longitudinal 0,5% té una 
superfície de 3.965 m2, per tant es col·locaran 22 embornals, que distribuïts de forma 
simètrica s’obté 1 embornal cada 40 m. 
Carrer de la Unió 
La zona d'aportació del carrer d’en Garriga és d'aproximadament 2.020 m2 amb un 
pendent longitudinal aproximat de 0,5%. Segons les taules de Clabsa s’han de col·locar 
12 embornals. S’opta per una distribució simètrica això dona 1 embornal cada 45m 
aproximadament. 
 
Es pot consultar la distribució i els punts de connexió dels nous embornals en el Document 
Número 2. Plànols Capítol 8.1. 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objecte del present annex comprèn la descripció dels treballs a realitzar així com les 
característiques tècniques i els càlculs de la instal·lació elèctrica per a l’enllumenat públic del 
PROJECTE DE MILLORA URBANA DE LA ZONA EST DEL NOU CANAL DEL PORT DE BADALONA. 
S’enretiraran tots els elements lumínics actuals, tant les llumeneres grapades a les façanes 
com les línies que conformen el conjunt de la xarxa. 
Totes les futures làmpades son de màxim rendiment, de tipus ALYA LED 39 W de la casa 
“Simon Lighting” o similar. 
Per realitzar els càlculs de la xarxa futura s’han tingut el “Reial Decret 1890/2008 Reglament 
d’Eficiència Energètica en Instal·lacions d'Enllumenat Exterior”. 
Il·luminació del vials 
En tots els carrers a remodelar per el present projecte es col·locarà:  
Llumenera model ALYA ISTANIUM de la casa “Simon Lighting” o similar, amb fundició 
injectada d’alumini IP66, de 39W, òptica RF, 4000oK, alimentació a 530 mA.  
Aquesta llumenera s’instal·larà sobre una columna troncocònica galvanitzat model CEU Ref 
CEU06603 de 6 m d’alçària, amb adaptador columna-lluminària, model ALF2. 5o, REF. 50-
33550, d’acer d’ancoratge.   Aquestes llumeneres tenen la funció d’il·luminar el vial del carrer. 
 
2. CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT 
El subministrament d’energia elèctrica per a l’alimentació de les diferents xarxes d’enllumenat 
es farà a través dels quadres elèctrics. Aquests quadres són: DB, DC, RG, RC, RB, DX EW, DG i 
MT. 
 
3. ADAPTACIÓ DE LES LLUMINARIES DEL CARRER GARRIGA DEL TRAM ENTRE PROGRÉS FINS 
AL CARRER INDUSTRIA 
Les lluminàries existents tipus ALYA de VSAP del carrer Garriga entre el tram del carrer del 
Progrés i el carrer de Industria es preveuen canviar.   El fi del canvi es adaptar el Retofit a 
òptica LED de 39 W, òptica RF, 4000oK com les lluminàries dintre de l’àmbit del projecte. 
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4. POTÈNCIA DE LES INSTAL·LACIONS 
4.1 Potència a instal·lar 
A continuació es presenta un quadre resum de les potències instal·lades i les de càlcul: 
- Carrer Ponent 



























  780 1.404 
 
- Carrer Isaac Peral 
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- Carrer Lleida 



















  507 912,6 
 
 
- Carrer Progrés 



























  1.365 2.457 
 
- Carrer Weyler 
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- Carrer Garriga (quadre DG) 



























  897 1.614,6 
 
- Carrer Garriga (quadre DX) 



























  897 1.614,6 
 
- Carrer Maria Auxiliadora (quadre DG) 



















  312 561,6 
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- Carrer Maria Auxiliadora (quadre DX) 



























  936 1.684,8 
 
- Carrer de la Unió. 



























  936 1.684,8 
 
En tots els casos atès que es tracta d’una substitució de llumeneres de vapor de sodi per unes 
de tipus LED, podem afirmar que la nova potencia requerida es menor a l’actual. 
 
5. PRESCRIPCIONS REGLAMENTÀRIES 
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6. DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ 
6.1 Quadre de protecció i de comandament  
El subministrament d’energia elèctrica per a l’alimentació dels punts de llum es farà a través 
d’un quadre de protecció i de maniobra existent. 
Els quadres en els quals es conecta són els següents: 
- Quadre DB: dona servei al carrer Isaac Peral 
- Quadre DC: dona servei al carrer Ponent 
- Quadre RC: dona servei al carrer Lleida 
- Quadre RG: dona servei al carrer Progrés 
- Quadre RB: dona servei al carrer General Weyler 
- Quadre RX: dona servei als carrers Garriga i Maria Auxiliadora 
- Quadre DG: dona servei als carrers Garriga i Maria Auxiliadora 
- Quadre EW: dona servei al carrer de la Unió 
Al final d’aquest annex s’adjunta un plànol amb els quadres de Badalona. 
6.2 Sistemes d’estalvi energètic 
Per aplicar els criteris d’estalvi energètic, el quadre incorpora un equip estabilitzador–reductor 
que permet per una banda estabilitzar la tensió de sortida que alimenta els receptors 
d’enllumenat al voltant de la tensió de consigna i per altra banda pot reduir la tensió de 
funcionament a partir d’una hora programada fins a una tensió inferior a la tensió 
estabilitzada, tot reduint, en conseqüència, el nivell d’il·luminació, amb l’objecte d’aconseguir 
un menor consum de la instal·lació en hores de menor afluència de gent i vehicles. Aquest 
reductor- estabilitzador de flux està instal·lat en capçalera i per aquest passen totes les línies. 
 
6.3 Línies generals i canalitzacions 
6.3.1 Conductors 
La secció de cable a utilitzar en el projecte vindrà marcada per la caiguda de tensió. En aquest 
projecte hem estudiat el cas més desfavorable i hem obtingut una secció de 4x6 mm2.  
La línia d’estudi ha estat la L2 del carrer del progrés 
 La caiguda de tensió és del 0.46% 
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6.3.2 Xarxes subterrànies 
S’utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les xarxes subterrànies de distribució regulades 
a la IT-BT-07. Els conductors es disposaran en canalització soterrada a l’interior de tubs, a una 
profunditat mínima de 0,6m del nivell de terra, mesurat des de la cota inferior del tub (veure 
plànols de detalls de les rases). 
El diàmetre nominal no serà inferior a 65mm i s’utilitzarà majoritàriament el de 80mm (segons 
plànols de detalls d’instal·lacions), per fer les entrades a les columnes o per les conversions 
aeri-soterrades. 
 
6.4 Columnes, bàculs i braços mural 
6.4.1 Columnes 
6.4.1.1 Columnes troncocòniques  
Les columnes troncocòniques tipus CEU Ref CEU06603 de Simon Lighting o similar serviran per 
al suport dels projectors/llumeneres model ALYA ISTANIUM o similar, amb fundició injectada 
d’alumini IP66, òptica RF, 4000oK, alimentació a 530 mA, sense regulació.   Les columnes seran 
de 6 m d’alçària, galvanitzats per immersió en calent, amb adaptador columna-lluminària  
model ALF2. 5o, REF. 50-33550. 
 
Les columnes s’assentaran sobre daus de formigó HA-25 de dimensions mínimes de 
500x500x200 mm, en els quals durant la seva construcció s’ancoraran quatre perns M18x500 
mm de diàmetre en les rosques sortints, en les quals es cargolarà la placa base de la columna a 
ella soldada.  
 
La porta de registre serà llisa, sense marcs ni sortints i la seva part inferior estarà com a mínim 
a 300 mm del paviment acabat- 
 
6.4.1.2 Daus d’ancoratge per a columnes 
Per a totes les columnes, en els daus d’ancoratge es col·locaran perfectament centrats els 
colzes de PVC de 80 mm, per l’interior dels quals entraran els cables de distribució fins a les 
caixes de connexió situades en les columnes.  
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També es col·locarà un tubular corrugat de polietilè de 20 mm per al pas del conductor de 
protecció verd i groc de 16 mm2 de secció que ha d’unir la columna amb la xarxa de terres. 
 
6.5 Llumeneres i abalisament 
6.5.1 Llumeneres  
Les lluminàries funcionals que es col·locaran a les columnes seran del model ALYA ISTANIUM 
de Simon Lighting o similar, amb les següents característiques: 
- Cos superior i inferior d’alumini injectat. 
- Tancament format per cargol imperdible d’acer inoxidable. 
 
BLOC ÒPTIC: 
- Reflector d’alumini anoditzat.  
- Vidre lenticular templat 
 
6.5.2 Equips i làmpades 
S’utilitzaran làmpades ALYA ISTANIUMde LED de 39 W buscant en tot moment el mínim 
consum, el màxim rendiment i el màxim respecte al medi ambient. Temperatura de color 
de4.000ºK. 
Les connexions dels elements dels equips s’efectuaran mitjançant terminals allotjats en els 
seus connectors corresponents.  
La capacitat del condensador ha de ser la necessària per aconseguir un cosinus de fi de la 
instal·lació no inferior a 0,90. 
L’entrada i la sortida de cables es realitzarà per la part inferior de la caixa de connexió de 
manera que s’evitin les humitats de condensació dins de la caixa de derivació. 
 
6.5.3 Cablejat interior 
El cablejat interior de les columnes es realitzarà amb conductor de coure amb aïllament i 
coberta de PVC, tipus 0,6/1 KV de 4  6mm² + TT, de secció. 
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6.6 Sistemes de protecció i presa de terra 
6.6.1 Protecció contra contactes directes 
Aquestes proteccions estan formades per totes les canalitzacions, envoltats de línia, quadres i 
receptors, que doten la instal·lació de l'aïllament necessari amb la finalitat d'allunyar i 
d’obstaculitzar les parts actives del contacte humà. 
 
6.6.2  Protecció contra contactes indirectes 
En el disseny del sistema de protecció contra contactes indirectes s'ha tingut en compte la 
naturalesa del local (exterior), la massa i els elements conductors, les característiques de la 
instal·lació i el valor màxim de tensió amb respecte de terra, segons s'especifica en la 
Instrucció ITC.BT.24. 
 
En el nostre cas, per a una tensió respecte a terra compresa entre 50 i 250 V, s'ha optat per un 
sistema de protecció de Classe B, que consisteix en la posta a terra de les masses, associada 
amb el muntatge de dispositius de tall automàtic per a intensitat de defecte. Per tal 
d’aconseguir-lo s'instal·laran interruptors diferencials de 300 mA de sensibilitat (segons 
s'especifica en la resolució DGSQI interpretativa de la instrucció ITC.BT.09 relativa a 
Instal·lacions d'enllumenat públic) de manera que, en combinació amb la xarxa de terra de la 
instal·lació, no se superi el valor de tensió de contacte de 24 V (local mullat). 
 
6.6.3 Protecció contra sobrecàrregues 
Tots els elements es protegiran contra sobrecàrregues o curtcircuits en els seus quadres 
mitjançant interruptors automàtics magnetotèrmics, i en les derivacions a lluminàries 
mitjançant ploms tipus GI amb un poder de tall de curtcircuit adequat al punt on ha d'actuar. 
 
6.6.4 Xarxa de terra 
La posada a terra dels suports i els elements que puguin fer massa, es realitzarà per connexió a 
una xarxa de terra comuna per a totes les línies que surten del mateix quadre de protecció, 
mesura i control. S’instal·larà un elèctrode de posada a terra (preferiblement plaques) a cada 
suport de lluminària.  
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6.6.5 Estudis lumínics 
Per al càlcul de la il·luminació s’ha utilitzat el programa DIALux. L’estudi conté les 4 seccions 
tipus representatives del projecte. Aquest estudi es pot consultar al final d’aquest annex. 
 
6.7 Eficiència energètica 

























1  0,50 
 
7. PLÀNOLS 
En els plànols d’enllumenat planta i detalls, s'han grafiat les línies elèctriques que corresponen 
a la nova xarxa de l'enllumenat públic així com la posició de les columnes i les llumeneres tots 
els detalls d’instal·lació i de materials. 
Veure Document 2. Plànols nº9. 
  
Qualificació energètica Índex de consum energètic 
Eficiència energètica 
referència 
A ICE <0,91 >1,1 
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8. FÓRMULES DE CÀLCUL ELÈCTRIC 
 


















































































Pc = Potència de Càlcul en Wats. 
L = Longitud de Càlcul en metres. 
e = Caiguda de tensió en Volts. 
K = Conductivitat. Coure 56. Alumini 35. 
I = Intensitat en Ampers. 
U = Tensió de Servei en Volts (Trifàsica o Monofàsica). 
S = Secció del conductor en mm². 
Cos φ = Cosinus de fi. Factor de potència. 
R = Rendiment. (Per línies motor). 
n = Nre. de conductors per fase. 
Xu = Reactància per unitat de longitud en mΩ/m. 
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COLUMNA TRONCOCÒNICA CEU 
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ADAPTADOR COLUMNA-LLUMINARIA ALF2 
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LLUMINÀRIA ALYA ISTANIUM 
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APÈNDIX 1: CÀLCULS CAIGUDA DE TENSIÓ 
  
PROGRÉS (LINEA 2)
 Sec  Sec   Pot.    Pot.   C.D.T.   C.D.T.  Tensió Inten.
F=N T UN.Ca. Acu.Ca.   Acum.     (%)  P.llum  Calc.
Q - 1 16,00 6 35 39 897 0,11 0,11 0,03 400 1,44
1 25,00 6 35 39 858 0,16 0,27 0,07 400 1,38
2 25,00 6 35 39 819 0,15 0,42 0,10 400 1,32
3 25,00 6 35 39 780 0,15 0,56 0,14 400 1,25
4 25,00 6 35 39 741 0,14 0,70 0,18 400 1,19
5 25,00 6 35 39 702 0,13 0,83 0,21 400 1,13
6 25,00 6 35 39 663 0,12 0,96 0,24 400 1,06
7 25,00 6 35 39 624 0,12 1,07 0,27 400 1,00
8 25,00 6 35 39 585 0,11 1,18 0,30 401 0,94
9 25,00 6 35 39 546 0,10 1,28 0,32 402 0,87
10 25,00 6 35 39 507 0,09 1,37 0,34 403 0,81
11 25,00 6 35 39 468 0,09 1,46 0,37 404 0,74
12 25,00 6 35 39 429 0,08 1,54 0,38 405 0,68
13 25,00 6 35 39 390 0,07 1,61 0,40 406 0,62
14 25,00 6 35 39 351 0,06 1,68 0,42 407 0,55
15 25,00 6 35 78 312 0,06 1,73 0,43 408 0,49
16 25,00 6 35 78 234 0,04 1,77 0,44 409 0,37
17 25,00 6 35 78 156 0,03 1,80 0,45 410 0,24
18 25,00 6 35 78 78 0,01 1,82 0,45 411 0,12
 LLUMINARIA MES DESFAVORABLE
18 25,00 6,00 35,00 78,00 78,00 0,01 1,82 0,45 411,00 0,12
CAIGUDA DE TENSIÓ MÀXIMA ACUMULADA DESDE L´ORIGEN 0,45 %
 
QUADRE RG - Línia 2
Tram Long  C.D.T.
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ESPECIFICACIONS DE LES LLUMINÀRIES PROJECTADES EN PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA URBANA DE LA 



























Flux de tràfic 




Calsada 5 < v ? 30 CE2
Aparcament 5 < v ? 30 ALt CE2
Voreres 1 i 2 v ? 5 Alt S1
Normal S2
Carril bici -- Alt S1
Alt
ESPECIFICACIONS DELS MESURAMENTS LUMINOTÈCNICS DE LA INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT DEL VIAL 
DEL PROJECTE  EXECUTIU DE MILLORA URBANA DE LA ZONA EST DEL NOU CANAL DEL PORT DE 
BADALONA, AL T.M. DE BADALONA
Tipus de 
via






Zones de velocitat molt 
limitada
(Reial Decret 1890/2008 Reglament d'Eficiencia Energètica en Instal·lacions d'Enllumenat Exterior)
VIALS
Nivells d’il·luminació a 
complir dels vials
Segons punt 2.1 i 2.2: 
Mesurament luminotècnics 
en les instal·lacions 
d’enllumenat, del Reglament 
- ITC - EA - 02 . Taules 1, 3, 
4, 5, 6 i 8 i següents.
E
C




Carrils bici independents 
d'unio entre zones urbanes
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Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 
Emisión de luz 1:  
 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 39  74  95  100  100 
 
 
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría. 
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SECCIÓ 1: Secció tipus / Datos de planificación




Vorera 1 (Anchura: 1.900 m) 
Aparcament (Anchura: 2.000 m) 
Calçada (Anchura: 3.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 
Vorera 2 (Anchura: 2.600 m) 
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: Simon Lighting ALY L ISTANIUM 24LED GTF RF_ NDL _39W 530mA IA1
Flujo luminoso (Luminaria): 3557 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 375 cd/klm
con 80°: 92 cd/klm
con 90°: 13 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 
Flujo luminoso (Lámparas): 3557 lm
Potencia de las luminarias: 39.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 6.000 m
Altura del punto de luz: 5.776 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.180 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 0.200 m
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SECCIÓ 1: Secció tipus / Datos de planificación
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: Simon Lighting ALY L ISTANIUM 24LED GTF RF_ NDL _39W 530mA IA1
Flujo luminoso (Luminaria): 3557 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 375 cd/klm
con 80°: 92 cd/klm
con 90°: 13 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 
Flujo luminoso (Lámparas): 3557 lm
Potencia de las luminarias: 39.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 6.000 m
Altura del punto de luz: 5.776 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.180 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 0.200 m
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SECCIÓ 1: Secció tipus / Lista de luminarias
Simon Lighting ALY L ISTANIUM 24LED GTF 
RF_ NDL _39W 530mA IA1 
N° de artículo:  
Flujo luminoso (Luminaria): 3557 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 3557 lm 
Potencia de las luminarias: 39.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 39  74  95  100  100 
Lámpara: 1 x IW4824SV (Factor de corrección 
1.000).
Dispone de una imagen 
de la luminaria en 
nuestro catálogo de 
luminarias. 
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SECCIÓ 1: Secció tipus / Resultados luminotécnicos
Factor mantenimiento: 1.00 Escala 1:222
Lista del recuadro de evaluación 
 
1 Recuadro de evaluación Calçada
Longitud: 25.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calçada.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 25.88 0.74
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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SECCIÓ 1: Secció tipus / Resultados luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluación 
 
2 Vorera 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 1.900 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 17.36 11.36
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
3 Vorera 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.600 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 15.62 9.05
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
4 Recuadro de evaluación Aparcament
Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Aparcament.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 25.24 0.73
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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SECCIÓ 1: Secció tipus / Rendering (procesado) en 3D
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SECCIÓ 1: Secció tipus / Rendering (procesado) de colores falsos
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SECCIÓ 1: Secció tipus / Recuadro de evaluación Calçada / Sumario de los 
resultados
Factor mantenimiento: 1.00 Escala 1:222
Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calçada.
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 25.88 0.74
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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SECCIÓ 1: Secció tipus / Recuadro de evaluación Calçada / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 222
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
26 19 33 0.742 0.576
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SECCIÓ 1: Secció tipus / Recuadro de evaluación Calçada / Tabla (E)
2.917 30 26 23 25 28 28 25 23 26 30
1.750 25 22 23 28 33 33 28 23 22 25
0.583 21 19 21 29 33 33 29 21 19 21
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
26 19 33 0.742 0.576
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SECCIÓ 1: Secció tipus / Vorera 1 / Sumario de los resultados
Factor mantenimiento: 1.00 Escala 1:222
Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera 1.
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 17.36 11.36
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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SECCIÓ 1: Secció tipus / Vorera 1 / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 222
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
17 11 27 0.654 0.428
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SECCIÓ 1: Secció tipus / Vorera 1 / Tabla (E)
1.583 17 17 13 11 11 11 11 13 17 17
0.950 21 21 16 14 14 14 14 16 21 21
0.317 27 25 19 17 17 17 17 19 25 27
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
17 11 27 0.654 0.428
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SECCIÓ 1: Secció tipus / Vorera 2 / Sumario de los resultados
Factor mantenimiento: 1.00 Escala 1:222
Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera 2.
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 15.62 9.05
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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SECCIÓ 1: Secció tipus / Vorera 2 / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 222
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
16 9.05 25 0.579 0.357
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SECCIÓ 1: Secció tipus / Vorera 2 / Tabla (E)
2.167 17 16 18 25 25 25 25 18 16 17
1.300 13 13 15 19 19 19 19 15 13 13
0.433 9.05 9.37 11 13 13 13 13 11 9.37 9.05
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
16 9.05 25 0.579 0.357
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SECCIÓ 1: Secció tipus / Recuadro de evaluación Aparcament / Sumario de los 
resultados
Factor mantenimiento: 1.00 Escala 1:222
Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Aparcament.
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 25.24 0.73
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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SECCIÓ 1: Secció tipus / Recuadro de evaluación Aparcament / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 222
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
25 18 34 0.730 0.547
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SECCIÓ 1: Secció tipus / Recuadro de evaluación Aparcament / Tabla (E)
1.667 32 28 21 18 20 20 18 21 28 32
1.000 34 30 22 20 23 23 20 22 30 34
0.333 34 29 23 22 25 25 22 23 29 34
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
25 18 34 0.730 0.547
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SECCIÓ 2: carrer Lleida / Datos de planificación




Vorera 1 (Anchura: 1.700 m) 
Aparcament (Anchura: 2.000 m) 
Calçada (Anchura: 3.200 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 
Vorera 2 (Anchura: 1.700 m) 
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: Simon Lighting ALY L ISTANIUM 24LED GTF RJ_ NDL _39W 530mA IA2
Flujo luminoso (Luminaria): 4709 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 812 cd/klm
con 80°: 225 cd/klm
con 90°: 3.45 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 
Flujo luminoso (Lámparas): 4709 lm
Potencia de las luminarias: 39.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 10.800 m
Altura de montaje (1): 6.000 m
Altura del punto de luz: 5.776 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.180 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 0.200 m
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SECCIÓ 2: carrer Lleida / Lista de luminarias
Simon Lighting ALY L ISTANIUM 24LED GTF 
RJ_ NDL _39W 530mA IA2 (Tipo 1)  
N° de artículo:  
Flujo luminoso (Luminaria): 4709 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 4709 lm 
Potencia de las luminarias: 39.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 36  70  95  100  100 
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).
Dispone de una imagen 
de la luminaria en 
nuestro catálogo de 
luminarias. 
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SECCIÓ 2: carrer Lleida / Resultados luminotécnicos
Factor mantenimiento: 0.57 Escala 1:121
Lista del recuadro de evaluación 
 
1 Vorera 1
Longitud: 10.800 m, Anchura: 1.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 15.81 10.91
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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SECCIÓ 2: carrer Lleida / Resultados luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluación 
 
2 Vorera 2
Longitud: 10.800 m, Anchura: 1.700 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 19.29 16.51
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
3 Aparcament
Longitud: 10.800 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Aparcament.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 23.22 0.86
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
4 Recuadro de evaluación Calçada
Longitud: 10.800 m, Anchura: 3.200 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calçada.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 22.57 0.91
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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SECCIÓ 2: carrer Lleida / Rendering (procesado) en 3D
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SECCIÓ 2: carrer Lleida / Rendering (procesado) de colores falsos
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SECCIÓ 2: carrer Lleida / Vorera 1 / Sumario de los resultados
Factor mantenimiento: 0.57 Escala 1:121
Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera 1.
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 15.81 10.91
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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SECCIÓ 2: carrer Lleida / Vorera 1 / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 121
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
16 11 22 0.690 0.489
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SECCIÓ 2: carrer Lleida / Vorera 1 / Tabla (E)
1.417 13 12 12 11 11 11 11 12 12 13
0.850 17 16 15 15 15 15 15 15 16 17
0.283 22 21 19 19 18 18 19 19 21 22
m 0.540 1.620 2.700 3.780 4.860 5.940 7.020 8.100 9.180 10.260
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
16 11 22 0.690 0.489
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SECCIÓ 2: carrer Lleida / Vorera 2 / Sumario de los resultados
Factor mantenimiento: 0.57 Escala 1:121
Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera 2.
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 19.29 16.51
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 33









SECCIÓ 2: carrer Lleida / Vorera 2 / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 121
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 17 22 0.856 0.745
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SECCIÓ 2: carrer Lleida / Vorera 2 / Tabla (E)
1.417 22 22 21 21 20 20 21 21 22 22
0.850 20 20 19 19 19 19 19 19 20 20
0.283 18 18 17 17 17 17 17 17 18 18
m 0.540 1.620 2.700 3.780 4.860 5.940 7.020 8.100 9.180 10.260
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 17 22 0.856 0.745
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SECCIÓ 2: carrer Lleida / Aparcament / Sumario de los resultados
Factor mantenimiento: 0.57 Escala 1:121
Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Aparcament.
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 23.22 0.86
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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SECCIÓ 2: carrer Lleida / Aparcament / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 121
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
23 20 28 0.859 0.725
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SECCIÓ 2: carrer Lleida / Aparcament / Tabla (E)
1.667 26 24 22 21 20 20 21 22 24 26
1.000 27 25 23 21 21 21 21 23 25 27
0.333 28 25 23 22 21 21 22 23 25 28
m 0.540 1.620 2.700 3.780 4.860 5.940 7.020 8.100 9.180 10.260
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
23 20 28 0.859 0.725
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SECCIÓ 2: carrer Lleida / Recuadro de evaluación Calçada / Sumario de los 
resultados
Factor mantenimiento: 0.57 Escala 1:121
Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calçada.
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 22.57 0.91
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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SECCIÓ 2: carrer Lleida / Recuadro de evaluación Calçada / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 121
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
23 20 27 0.907 0.772
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SECCIÓ 2: carrer Lleida / Recuadro de evaluación Calçada / Tabla (E)
2.667 27 25 23 22 21 21 22 23 25 27
1.600 25 24 22 21 21 21 21 22 24 25
0.533 24 23 21 21 20 20 21 21 23 24
m 0.540 1.620 2.700 3.780 4.860 5.940 7.020 8.100 9.180 10.260
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
23 20 27 0.907 0.772
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SECCIÓ 3: carrer Progrés / Datos de planificación




Voreral 1 (Anchura: 12.000 m) 
Aparcament (Anchura: 2.000 m) 
Calçada 1 (Anchura: 3.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 
Vorera 2 (Anchura: 12.000 m) 
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: Simon Lighting ALY L ISTANIUM 24LED GTF RJ_ NDL _39W 530mA IA2
Flujo luminoso (Luminaria): 4809 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 812 cd/klm
con 80°: 225 cd/klm
con 90°: 3.45 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 
Flujo luminoso (Lámparas): 4809 lm
Potencia de las luminarias: 39.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 6.000 m
Altura del punto de luz: 5.776 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.180 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 0.200 m
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SECCIÓ 3: carrer Progrés / Datos de planificación
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: Simon Lighting ALY L ISTANIUM 24LED GTF RJ_ NDL _39W 530mA IA2
Flujo luminoso (Luminaria): 4809 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 812 cd/klm
con 80°: 225 cd/klm
con 90°: 3.45 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 
Flujo luminoso (Lámparas): 4809 lm
Potencia de las luminarias: 39.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 6.000 m
Altura del punto de luz: 5.776 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.180 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 0.200 m
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SECCIÓ 3: carrer Progrés / Lista de luminarias
Simon Lighting ALY L ISTANIUM 24LED GTF 
RJ_ NDL _39W 530mA IA2 (Tipo 1)  
N° de artículo:  
Flujo luminoso (Luminaria): 4809 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 4809 lm 
Potencia de las luminarias: 39.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 36  70  95  100  100 
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).
Dispone de una imagen 
de la luminaria en 
nuestro catálogo de 
luminarias. 
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SECCIÓ 3: carrer Progrés / Resultados luminotécnicos
Factor mantenimiento: 1.00 Escala 1:274
Lista del recuadro de evaluación 
 
1 Voreral 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 10 x 8 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Voreral 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 20.97 3.65
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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SECCIÓ 3: carrer Progrés / Resultados luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluación 
 
2 Vorera 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 10 x 8 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 20.97 3.65
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
3 Aparcament
Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Aparcament.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 44.06 0.81
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
4 Calçada
Longitud: 25.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calçada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 43.10 0.82
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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SECCIÓ 3: carrer Progrés / Rendering (procesado) en 3D
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 47









SECCIÓ 3: carrer Progrés / Rendering (procesado) de colores falsos
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SECCIÓ 3: carrer Progrés / Voreral 1 / Sumario de los resultados
Factor mantenimiento: 1.00 Escala 1:274
Trama: 10 x 8 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Voreral 1.
Clase de iluminación seleccionada: S1 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 20.97 3.65
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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SECCIÓ 3: carrer Progrés / Voreral 1 / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 231
Trama: 10 x 8 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 3.65 67 0.174 0.054
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SECCIÓ 3: carrer Progrés / Voreral 1 / Tabla (E)
11.250 4.17 4.01 3.85 3.76 3.65 3.65 3.76 3.85 4.01 4.17
9.750 8.08 7.36 6.15 5.60 5.57 5.57 5.60 6.15 7.36 8.08
8.250 12 12 12 13 15 15 13 12 12 12
6.750 14 15 17 20 24 24 20 17 15 14
5.250 14 16 20 25 33 33 25 20 16 14
3.750 14 16 22 31 44 44 31 22 16 14
2.250 23 24 30 40 56 56 40 30 24 23
0.750 33 33 39 51 67 67 51 39 33 33
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 10 x 8 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 3.65 67 0.174 0.054
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SECCIÓ 3: carrer Progrés / Vorera 2 / Sumario de los resultados
Factor mantenimiento: 1.00 Escala 1:274
Trama: 10 x 8 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera 2.
Clase de iluminación seleccionada: S1 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 20.97 3.65
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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SECCIÓ 3: carrer Progrés / Vorera 2 / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 231
Trama: 10 x 8 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 3.65 67 0.174 0.054
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SECCIÓ 3: carrer Progrés / Vorera 2 / Tabla (E)
11.250 67 51 39 33 33 33 33 39 51 67
9.750 56 40 30 24 23 23 24 30 40 56
8.250 44 31 22 16 14 14 16 22 31 44
6.750 33 25 20 16 14 14 16 20 25 33
5.250 24 20 17 15 14 14 15 17 20 24
3.750 15 13 12 12 12 12 12 12 13 15
2.250 5.57 5.60 6.15 7.36 8.08 8.08 7.36 6.15 5.60 5.57
0.750 3.65 3.76 3.85 4.01 4.17 4.17 4.01 3.85 3.76 3.65
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 10 x 8 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
21 3.65 67 0.174 0.054
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SECCIÓ 3: carrer Progrés / Aparcament / Sumario de los resultados
Factor mantenimiento: 1.00 Escala 1:274
Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Aparcament.
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 44.06 0.81
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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SECCIÓ 3: carrer Progrés / Aparcament / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 231
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
44 36 65 0.807 0.548
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SECCIÓ 3: carrer Progrés / Aparcament / Tabla (E)
1.667 39 36 41 50 65 65 50 41 36 39
1.000 41 36 38 45 60 60 45 38 36 41
0.333 44 36 36 41 55 55 41 36 36 44
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
44 36 65 0.807 0.548
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SECCIÓ 3: carrer Progrés / Calçada / Sumario de los resultados
Factor mantenimiento: 1.00 Escala 1:274
Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calçada 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 43.10 0.82
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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SECCIÓ 3: carrer Progrés / Calçada / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 231
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
43 36 63 0.824 0.565
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SECCIÓ 3: carrer Progrés / Calçada / Tabla (E)
2.917 48 38 36 39 50 50 39 36 38 48
1.750 54 41 36 36 44 44 36 36 41 54
0.583 63 48 40 36 39 39 36 40 48 63
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
43 36 63 0.824 0.565
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SECCIÓ 4: carrer Ponent / Datos de planificación




Vorera 1 (Anchura: 2.000 m) 
Carril bici (Anchura: 2.400 m) 
Calçada (Anchura: 3.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070) 
Vorera 2 (Anchura: 4.000 m) 
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: Simon Lighting ALY L ISTANIUM 24LED GTF RJ_ NDL _39W 530mA IA2
Flujo luminoso (Luminaria): 4109 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 812 cd/klm
con 80°: 225 cd/klm
con 90°: 3.45 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 
Flujo luminoso (Lámparas): 4109 lm
Potencia de las luminarias: 39.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 6.000 m
Altura del punto de luz: 5.776 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.180 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 0.200 m
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SECCIÓ 4: carrer Ponent / Datos de planificación
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: Simon Lighting ALY L ISTANIUM 24LED GTF RJ_ NDL _39W 530mA IA2
Flujo luminoso (Luminaria): 3809 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 812 cd/klm
con 80°: 225 cd/klm
con 90°: 3.45 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 
Flujo luminoso (Lámparas): 3809 lm
Potencia de las luminarias: 39.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 6.000 m
Altura del punto de luz: 5.776 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.180 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 0.200 m
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SECCIÓ 4: carrer Ponent / Lista de luminarias
Simon Lighting ALY L ISTANIUM 24LED GTF 
RJ_ NDL _39W 530mA IA2 (Tipo 1)  
N° de artículo:  
Flujo luminoso (Luminaria): 4109 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 4109 lm 
Potencia de las luminarias: 39.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 36  70  95  100  100 
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).
Dispone de una imagen 
de la luminaria en 
nuestro catálogo de 
luminarias. 
Simon Lighting ALY L ISTANIUM 24LED GTF 
RJ_ NDL _39W 530mA IA2 
N° de artículo:  
Flujo luminoso (Luminaria): 3809 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 3809 lm 
Potencia de las luminarias: 39.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 36  70  95  100  100 
Lámpara: 1 x MG141015 (Factor de corrección 
1.000).
Dispone de una imagen 
de la luminaria en 
nuestro catálogo de 
luminarias. 
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SECCIÓ 4: carrer Ponent / Resultados luminotécnicos
Factor mantenimiento: 1.00 Escala 1:222
Lista del recuadro de evaluación 
 
1 Vorera 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 12.58 9.42
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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SECCIÓ 4: carrer Ponent / Resultados luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluación 
 
2 Vorera 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 19.14 12.06
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
3 Carril bici
Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.400 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Carril bici.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 22.27 16.29
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
4 Recuadro de evaluación Calçada
Longitud: 25.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calçada.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 29.76 0.81
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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SECCIÓ 4: carrer Ponent / Rendering (procesado) en 3D
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SECCIÓ 4: carrer Ponent / Rendering (procesado) de colores falsos
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SECCIÓ 4: carrer Ponent / Vorera 1 / Sumario de los resultados
Factor mantenimiento: 1.00 Escala 1:222
Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera 1.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 12.58 9.42
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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SECCIÓ 4: carrer Ponent / Vorera 1 / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 222
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 9.42 18 0.749 0.521
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SECCIÓ 4: carrer Ponent / Vorera 1 / Tabla (E)
1.667 11 9.83 9.45 9.99 11 11 9.72 9.42 9.82 11
1.000 13 11 12 12 14 14 12 11 11 13
0.333 15 14 14 15 18 18 15 14 13 15
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 9.42 18 0.749 0.521
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SECCIÓ 4: carrer Ponent / Vorera 2 / Sumario de los resultados
Factor mantenimiento: 1.00 Escala 1:222
Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Vorera 2.
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 19.14 12.06
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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SECCIÓ 4: carrer Ponent / Vorera 2 / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 222
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 12 29 0.630 0.416
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SECCIÓ 4: carrer Ponent / Vorera 2 / Tabla (E)
3.333 29 23 22 24 28 27 23 22 23 29
2.000 23 20 18 17 19 18 17 17 19 23
0.667 15 13 12 12 14 14 12 12 13 15
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 12 29 0.630 0.416
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SECCIÓ 4: carrer Ponent / Carril bici / Sumario de los resultados
Factor mantenimiento: 1.00 Escala 1:222
Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Carril bici.
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 22.27 16.29
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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SECCIÓ 4: carrer Ponent / Carril bici / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 222
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
22 16 31 0.732 0.521
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SECCIÓ 4: carrer Ponent / Carril bici / Tabla (E)
2.000 18 17 17 19 22 22 18 17 16 18
1.200 23 21 21 21 26 25 21 20 20 23
0.400 31 26 23 24 29 28 23 22 25 31
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
22 16 31 0.732 0.521
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 76









SECCIÓ 4: carrer Ponent / Recuadro de evaluación Calçada / Sumario de los 
resultados
Factor mantenimiento: 1.00 Escala 1:222
Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calçada.
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 29.76 0.81
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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SECCIÓ 4: carrer Ponent / Recuadro de evaluación Calçada / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 222
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
30 24 37 0.809 0.648
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SECCIÓ 4: carrer Ponent / Recuadro de evaluación Calçada / Tabla (E)
2.917 37 28 25 27 33 31 25 24 28 37
1.750 37 28 25 28 36 34 26 24 28 37
0.583 34 27 25 28 36 34 26 24 27 34
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
30 24 37 0.809 0.648
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 79
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APÈNDIX 4: QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA 
  
Proyecto: MILLORA URBANA ZONA EST DEL NOU CANAL DEL PORT DE BADALONA
Obra: Secció 1: Secció tipus
Datos Instalación
Luminaria: Simon Lighting ALY L ISTANIUM 24LED GTF RF_ NDL
Lámpara: 39W 530mA IA1
Superficie Iluminada 1237,5 m2
Iluminancia media Em 21,025 lux
Potencia instalada P 390 W
Factor de mantenimiento Fm 1,00 -
Factor de utilización   Fu 0,77 -
Eficiencia de la lámpara   El 86,76 lm/W
ITC-EA-01   Clasificación Energética 
Eficiencia Instalación ? = 66,71 [(m2·lux)/W]
Eficiencia mínima= 18,0125 Eficiente
Ef. de referencia= 26,615 [(m2·lux)/W]
Índice de eficiencia energética  I?: 2,51





































Proyecto: MILLORA URBANA ZONA EST DEL NOU CANAL DEL PORT DE BADALONA
Obra: Secció 1: Secció tipus
Datos Instalación
Luminaria: Simon Lighting ALY L ISTANIUM 24LED GTF RF_ NDL
Lámpara: 39W 530mA IA1
Superficie Iluminada 1237,5 m2
Iluminancia media Em 21,025 lux
Potencia instalada P 390 W
Factor de mantenimiento Fm 1,00 -
Factor de utilización   Fu 0,77 -
Eficiencia de la lámpara   El 86,76 lm/W
ITC-EA-01   Clasificación Energética 
Eficiencia Instalación ? 66,71 [(m2·lux)/W]
Eficiencia mínima 9 Eficiente
Ef. de referencia 13 [(m2·lux)/W]
Índice de eficiencia energética  I?: 5,13






































Proyecto: MILLORA URBANA ZONA EST DEL NOU CANAL DEL PORT DE BADALONA
Obra: Secció 2: carrer Lleida
Datos Instalación
Luminaria: Simon Lighting  ALY L ISTANIUM 24LED GTF  RJ_ NDL
Lámpara: 39W 530mA IA2
Superficie Iluminada 928,8 m2
Iluminancia media Em 20,2225 lux
Potencia instalada P 390 W
Factor de mantenimiento Fm 1,00 -
Factor de utilización   Fu 0,42 -
Eficiencia de la lámpara   El 114,85 lm/W
ITC-EA-01   Clasificación Energética 
Eficiencia Instalación ? = 48,16 [(m2·lux)/W]
Eficiencia mínima= 17,61125 Eficiente
Ef. de referencia= 26,1335 [(m2·lux)/W]
Índice de eficiencia energética  I?: 1,84



































Proyecto: MILLORA URBANA ZONA EST DEL NOU CANAL DEL PORT DE BADALONA
Obra: Secció 2: carrer Lleida
Datos Instalación
Luminaria: Simon Lighting  ALY L ISTANIUM 24LED GTF  RJ_ NDL
Lámpara: 39W 530mA IA2
Superficie Iluminada 928,8 m2
Iluminancia media Em 20,2225 lux
Potencia instalada P 390 W
Factor de mantenimiento Fm 1,00 -
Factor de utilización   Fu 0,42 -
Eficiencia de la lámpara   El 114,85 lm/W
ITC-EA-01   Clasificación Energética 
Eficiencia Instalación ? 48,16 [(m2·lux)/W]
Eficiencia mínima 9 Eficiente
Ef. de referencia 13 [(m2·lux)/W]
Índice de eficiencia energética  I?: 3,70




































Proyecto: MILLORA URBANA ZONA EST DEL NOU CANAL DEL PORT DE BADALONA
Obra: Secció 3: carrer Progres
Datos Instalación
Luminaria: Simon Lighting  ALY L ISTANIUM 24LED GTF  RJ_ NDL
Lámpara: 39W 530mA IA2
Superficie Iluminada 3687,5 m2
Iluminancia media Em 32,275 lux
Potencia instalada P 780 W
Factor de mantenimiento Fm 1,00 -
Factor de utilización   Fu 1,30 -
Eficiencia de la lámpara   El 117,29 lm/W
ITC-EA-01   Clasificación Energética 
Eficiencia Instalación ? = 152,58 [(m2·lux)/W]
Eficiencia mínima= 22 Eficiente
Ef. de referencia= 32 [(m2·lux)/W]
Índice de eficiencia energética  I?: 4,77






































Proyecto: MILLORA URBANA ZONA EST DEL NOU CANAL DEL PORT DE BADALONA
Obra: Secció 3: carrer Progres
Datos Instalación
Luminaria: Simon Lighting  ALY L ISTANIUM 24LED GTF  RJ_ NDL
Lámpara: 39W 530mA IA2
Superficie Iluminada 3687,5 m2
Iluminancia media Em 32,275 lux
Potencia instalada P 780 W
Factor de mantenimiento Fm 1,00 -
Factor de utilización   Fu 1,30 -
Eficiencia de la lámpara   El 117,29 lm/W
ITC-EA-01   Clasificación Energética 
Eficiencia Instalación ? 152,58 [(m2·lux)/W]
Eficiencia mínima 9 Eficiente
Ef. de referencia 13 [(m2·lux)/W]
Índice de eficiencia energética  I?: 11,74







































Proyecto: MILLORA URBANA ZONA EST DEL NOU CANAL DEL PORT DE BADALONA
Obra: Secció 4: carrer Ponent
Datos Instalación
Luminaria: Simon Lighting  ALY L ISTANIUM 24LED GTF  RJ_ NDL
Lámpara: 39W 530mA IA2
Superficie Iluminada 1487,5 m2
Iluminancia media Em 20,9375 lux
Potencia instalada P 390 W
Factor de mantenimiento Fm 1,00 -
Factor de utilización   Fu 0,80 -
Eficiencia de la lámpara   El 100,22 lm/W
ITC-EA-01   Clasificación Energética 
Eficiencia Instalación ? = 79,86 [(m2·lux)/W]
Eficiencia mínima= 17,96875 Eficiente
Ef. de referencia= 26,5625 [(m2·lux)/W]
Índice de eficiencia energética  I?: 3,01






































Proyecto: MILLORA URBANA ZONA EST DEL NOU CANAL DEL PORT DE BADALONA
Obra: Secció 3: carrer Progres
Datos Instalación
Luminaria: Simon Lighting  ALY L ISTANIUM 24LED GTF  RJ_ NDL
Lámpara: 39W 530mA IA2
Superficie Iluminada 3687,5 m2
Iluminancia media Em 32,275 lux
Potencia instalada P 780 W
Factor de mantenimiento Fm 1,00 -
Factor de utilización   Fu 1,30 -
Eficiencia de la lámpara   El 117,29 lm/W
ITC-EA-01   Clasificación Energética 
Eficiencia Instalación ? 152,58 [(m2·lux)/W]
Eficiencia mínima 9 Eficiente
Ef. de referencia 13 [(m2·lux)/W]
Índice de eficiencia energética  I?: 11,74
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Calcul Reglament Calcul Reglament Calcul Reglament
SECCIÓ 1: Secció tipus general
Vorera 1 E1 S1 17,36 ? 15 11,36 ? 5 0,65
Aparcament D1 - D2 CE2 25,24 ? 20 18 0,73 0,4
Calsada D3 - D4 CE2 25,88 ? 20 19 0,70 0,4
Vorera 2 E1 S1 15,62 ? 15 9,05 ? 5 0,58
SECCIÓ 2: carrer Lleida
Vorera 1 E1 S1 15,81 ? 15 10,91 ? 5 0,69
Aparcament D1 - D2 CE2 23,22 ? 20 20 0,86 0,4
Calsada D3 - D4 CE2 22,57 ? 20 20 0,91 0,4
Vorera 2 E1 S1 19,29 ? 15 16,51 ? 5 0,86
Vorera 1 E1 S1 20,97 ? 15 3,65 ? 5 0,17
Aparcament D1 - D2 CE2 44,06 ? 20 36 0,81 0,4
Calsada D3 - D4 CE2 43,10 ? 20 36 0,82 0,4
Vorera 2 E1 S1 20,97 ? 15 3,65 ? 5 0,17
SECCIÓ 4: carrer Ponent
Vorera 1 E1 (flux normal) S2 12,58 ? 10 9,42 ? 3 0,75
Carril bici C1 S1 22,27 ? 15 16,29 ? 5 0,73
Calsada D3 - D4 CE2 29,76 ? 20 24 0,81 0,4
Vorera 2 E1 S1 19,14 ? 15 12,06 ? 5 0,63
ESPECIFICACIONS DELS RESULTATS DELS CALCULS (DIALux) LUMINICS DELS VIALS A IL.LUMINAR DEL PROJECTE










Emin   (lux)
Il·luminancia mitja
Em   (lux)
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1. ANTECEDENTS I SOLUCIONS 
Dins l’àmbit del present projecte, en general, no existeixen plantacions de cap tipus donat que 
la majoria de carrers presenten voreres estretes. Només es localitzen plantacions en certs 
trams de carrer, en aquests casos s’ha optat per mantenir-les. Aquests carrers són el carrer de 
Ponent, els trams entre les avingudes d’Alfons XIII i del Marqués de Montroig dels carrers del 
d’en Garriga i de Maria Auxiliadora i el carrer progrés en el tram entre els carrers d’en Garriga i 
de la Unió. 
Donat que el present projecte amplia l’amplada de les voreres, s’ha projectat la col·locació de 
67 arbres distribuïts en els carrers d’en Garriga, de la Unió, de Lleida i d’Isaac Peral. Aquests 
arbres estan ubicats segons la morfologia del carrer, això és, condicionant la seva situació als 
guals existents, la situació de les finestres, per últim, respectant l’amplada mínima de l’itinerari 
peatonal d’acord amb la normativa la normativa. 
Actualment existeix arbrat en el carrer de Ponent i en un tram del carrer Garriga, del carrer 
Maria Auxiliadora i del carrer Progres. En total 58 ut. 
2. JARDINERIA 
S’han escollit tres especies diferents d’arbre a situar a l’àmbit de projecte. La distribució de 
l’espècie per a cada carrer és la següent: 
- C. Isaac Peral i c. Lleida: Prunus Pissardi; 29ut. 
- C. D’en Garriga: Sophora Japonica; 24ut. 
- c. de la Unió: Pyrus calleryana chanticleer; 14ut. 
L’elecció d’aquestes especies a vingut donada al tampany, a l’estètica i a la funcionalitat. El 
prunus pissardi i el pyrus calleryana són arbres amb fulles vermelles que dotaran els carrers on 
estan situats d’una coloració. D’altra banda el sophora japonica és un arbre de fulla verda que 
ajudarà a donar un toc més natural al carrer on es situen.  
A continuació es defineixen les característiques de cadascuna de les especies: 
 
a) Arbre PRUNUS CERASIFERA PISARDII: aquesta tipologia es col·locarà a la vorada sud 
de l’avinguda del molí paral·lel a l’alineació del carril bici. 
 
Fitxa Prunus Cerasifera Pisardii 
Nom Català: Pissardii    
Nom Castellà: Ciruelo de hojas purpura 
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Dades bibliogràfiques:  Alçària màxima 6-8 m 
   Amplada màxima; 2-4 m 
Característiques: és una espècie caducifòlia d'escorça llisa, de color marró fosc. La 
fulla, simple, fa entre 3 i 6 cm i és de color verd fosc porpra tant a 
l'anvers com al revers. La floració es produeix el mes de març, amb 
flors de color blanc o 
rosat, aïllades o en 







 són drupes de color vermell fosc d'entre 2 i 3 cm, i 








b) Arbre SOPHORA JAPONICA: aquesta tipologia es col·locarà a la vorada nord del carrer 
de Maria Auxiliadora, paral·lel a l’alineació de vorada. 
Fitxa Sophora Japonica: 
Nom Català: Sòfora 
Nom Castellà:Acacia de Japón 
Dades bibliogràfiques:  Alçària màxima 8 -10 m 
   Amplada màxima; 4-8 m 
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Característiques: arbre de port gran i caducifoli,planifoli i  de forma esfèrica. L'escorça 
és fissurada, de color marró i gris fosc quan és adult. La fulla, 
composta, fa entre 12 i 25 cm i és de color verd fosc brillant a l'anvers 
i verd blanquinós al revers. La floració es produeix a l'estiu, amb flors 
de color blanc agrupades en inflorescències que formen panícules. Els 








c) Arbre PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER: aquesta tipologia es col·locarà a la vorada 
nord del carrer de la Unió, paral·lel a l’alineació de vorada. 
Fitxa Pyrus calleryana chanticleer: 
Nom Català: Perera de Callery 
Nom Castellà: Peral de Callery 
Dades bibliogràfiques:  Alçària màxima 6-15m 
   Amplada màxima; <4m 
Característiques: És un arbre caducifoli i a vegades espinós. L'escorça és esquamosa, 
de color gris fosc. Les fulles són simples, ovades, fan de 4 a 10 cm, són de 
color verd fosc brillant a l'anvers, més pàl·lid al revers, i es tornen d'un 
excel·lent color vermell, groc, taronja o porpra a la tardor. Floreix a la 
primavera, abans que el nou fullatge hagi acabat de brotar, amb flors de 
color blanc de 2 a 2,5 cm de diàmetre, disposades en raïms umbel·liformes 
de sis a dotze flors. Els fruits són poms globosos, d'1 a 1,8 cm, de color marró 
fosc amb taques blanquinoses, que maduren a l'estiu. Se'n conrea 
principalment la cultivar Chanticleer, obtinguda als Estats Units el 1959: té 
com a trets diferencials una capçada estretament cònica, de 10 a 14 m 
d'alçària i de 3,5 a 4,5 m d'amplada de capçada, i unes fulles que es tornen de 
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3. XARXA DE REG 
S’han projectat 4 noves  instal·lacions de reg partint de zero, ja que en l’àmbit de projecte no 
existeix cap xarxa existent, per abastir el nou arbrat vial que es col·locarà als carrers Isaac 
Peral, Lleida, Garriga i Unió. 
Els criteris seguits per al disseny d’aquestes noves xarxes ha esta el Plec de Condicions 
Tècniques per a instal·lacions de reg de l’ajuntament de Barcelona. 
Les 4 xarxes tindran la mateixa instal·lació base, només variarà el nombre d’arbres a qui donen 
servei. 
Les futures xarxes es connectaran a la xarxa d’abastament d’aigua mitjançant la col·locació 
d’una clau de pas i d’un comptador, que instal·larà la companyia. El punt de connexió de cada 
nova xarxa és el següent: 
- c/ Isaac Peral: al creuament amb el carrer de Ponent, a la vorada sud. 
- c/ Lleida: al creuament amb el carrer de Ponent, a la vorada nord. 
- c/ Garriga: al creuament amb el carrer de Progrés, a la vorada est. 
- c/ Unió: al creuament amb el carrer de Progrés, a la vorada est. 
 
A continuació del comptador es col·locarà un by-pass mestre de 2” dins un pericó de 
120x60cm conjuntament amb un programador autònom. 
A partir d’aquesta arqueta, en els casos dels carrers Garriga i Unió es disposarà de dos xarxes 
secundaries, la primera transcorre en direcció nord i la segona en direcció sud. En el cas del 
carrer Isaac Peral un sector transcorrerà en direcció est i l’altre en direcció oest. Per últim en el 
cas del carrer Lleida només existirà un únic sector que discorrerà en direcció oest. Aquestes 
xarxes secundaries es crearan mitjançant un by-pass sectorial per a reg amb degoteig de 1” 
dins d’un pericó de 60x60cm. 
Aquesta xarxa serà secundària, formada per un tub de polietilè de 32 mm de diàmetre, i haurà 
de passar per la cara exterior (tocant a façana) de l’escocell. 
A cada escocell anirà instal·lat un anell de degoteig de 2m de longitud, amb 6 degoters de 3.4 
l/h. 
A la futura xarxa es projecten diferents  creuaments de calçada, on la xarxa secundària anirà 
col·locada en tubs corrugats de 90 mm, formigonats i  es disposaran arquetes de registre 
60x60x100 mm als creuaments de les  conduccions de la xarxa de reg. 
Al final de les línies de la xarxa secundària, s’instal·laran també arquetes de registre, que 
incorporaran vàlvules de rentatge. 
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3.1 Cabal a contractar 
El cabal a contractar serà: 
Xarxa Cabal necessari (m3/h) Cabal a contractar (m3/h) 
c/ Isaac Peral 0,36 2,5 (*) 
c/ Lleida 0,24 2,5 (*) 
c/ Garriga 0,48 2,5 (*) 
c/ Unió 0,30 2,5 (*) 
(*) El cabal mínim a contractar és de 2,5 m3/h. Segons la fitxa d’escomesa d’AGBAR amb 
aquest cabal l’arqueta del comptador ha de ser de 80x40 cm. 
 
 
Tots els elements pertanyents a la xarxa queden grafits al plànol número 10.2 del document 
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1. INTRODUCCIÓ 
Aquest annex descriu i justifica les característiques i disposició dels diferents elements que 
constitueixen la senyalització horitzontal, vertical i la defensa de les obres del projecte de 
millora urbana de la zona est del nou canals de Badalona. 
 
2. PETICIONS DE SENYALITZACIO 
A part de la senyalització vertical i horitzontal necessària per la regulació de la circulació i 
estacionament al carrer, s’incorporen zones de reserva de minusvàlids, de càrrega i descàrrega 
i reserva d’ambulàncies, segons l’ Inspecció realitzada sobre el terreny de tota la senyalització 
d’aquest tipus. 
3. NORMATIVA UTILITZADA 
La normativa emprada en el disseny d’aquests elements és la següent: 
- “Instrucción 8.1- IC. -Señalización vertical” del MOPTMA (1993). 
-  “Manual per a la Senyalització d’Orientació de Catalunya” 
- “Señales verticales de circulación. Tomos 1 y 2” del MOPT (1992). 
- “Instrucción de carreteras 8.2-IC. Marcas viales” del MOPU (1987). 
- “Instrucción de carreteras 8.3-IC. Señalización de obras” del MOPU (1987). 
- “Instrucción 3.I-IC. Trazado” del MOPU (1999). 
- “Reglamento General de Circulación” (Reial Decret 13/92 del 17 de gener del 1992). 
- “Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona” de l’Ajuntament de 
Barcelona (Comissió de Seguretat i Mobilitat) (2004). 
 
4. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
4.1 Criteris generals 
La senyalització horitzontal es realitzarà respectant els sentits actuals de circulació dels carrers 
afectats per el present projecte. 
Totes les marques vials definides són de color blanc o groc i reflectants. La reflectància 
s’aconsegueix mitjançant la mescla en la pintura de microesferes reflectants, amb les 
proporcions i característiques indicades en el Plec de Prescripcions Particulars del Projecte. 
(Document núm. 3). 
Els diferents tipus de marques vials emprades es subdivideixen en els següents apartats: 
- Marques vials longitudinals. 
- Marques vials transversals. 
- Fletxes, inscripcions i zones d’aparcament i contenidors. 
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4.2 Marques vials longitudinals 
4.2.1 Línies longitudinals contínues: 
- M-2.1: Línia de delimitació de carril. Blanca contínua de 0,10 m d’amplada i longitud la 
llargada del vial. 
4.2.2 Línies longitudinals discontínues: 
- M-3.3: Línia de separació de carril. Blanca discontínua de 0,10 m d’amplada i longitud 
la llargada del vial. 
 
4.3  Marques vials transversals 
Indiquen l’obligatorietat d’aturament o de cedir el pas d’un vehicle a en arribar a una 
intersecció amb alguna altra via o pas de vianants. 
4.3.1 Línies transversals contínues: 
- M-4.1: Línia de parada obligatòria. Blanca contínua de 0,40 m d’amplada i longitud 
amplada del carril a senyalitzar per a parada obligatòria. 
4.3.2 Línies transversals discontínues: 
- M-4.3: Línia de pas de vianants 
 
4.4 Fletxes, inscripcions, zones d’aparcament 
- M-6.4: De Stop per vies amb v < 60km/h (1,6x2,12 m) 
- E-21: zona d’aparcament en cordo. 
- E-22: zones i places d’aparcament en cordó amb delimitació de places. Línia blanca de 
10 cm de gruix. Per aparcament de turismes. Amplada de la plaça 2 metres i longitud 
de 5 metres. 
- E-41: Fletxa de color blanc de 2,50 m de traç de direcció recta. 
- E-42: Fletxa de color blanc de 2,20 m de traç de gir cap a la dreta. 
- E-74a: Cediu el pas genèric(3,60x1,20 m). 
- E-77: Bicicleta de color blanc de 0,80 m d’amplada i 1,30 d’alçada. 
- E-82: Marques amb línia blanca de 15 cm de gruix per col·locació de dos contenidors 
en zona d’aparcament en cordó. Amplada de la zona 2 metres i longitud interior de 4 
metres. 
- E-83: Marques amb línia blanca de 15 cm de gruix per col·locació de tres contenidors 
en zona d’aparcament en cordó. Amplada de la zona 2 metres i longitud interior de 6 
metres. 
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5. SENYALITZACIÓ VERTICAL 
5.1 Senyals 
D’acord amb la normativa, les dimensions dels senyals adoptats són funció del tipus de via en 
el qual es situen. Les dimensions dels senyals venen indicades a continuació: 
TIPUS SENYAL DIMENSIONS 
Senyals triangulars: costat 60 cm 
Senyals circulars: diàmetre 60 cm 
Senyals quadrades: costat  60 cm 
Senyals rectangulars: amplada 60 cm 
alçada 60 cm 
Els senyals seran sobre capa d’acer galvanitzat de 1,8 mm (+ 0,20), de gruix. Aquestes 
característiques hauran de complir les especificacions del Plec de Prescripcions (Document 
núm. 3). 
Els pals de sustentació dels senyals seran d’acer galvanitzat, amb les especificacions del Plec de 
Prescripcions (Document núm. 3). Cal esmentar que, sempre que sigui possible, els senyals es 
col·locaran sobre pals d’enllumenat o altres existents. 
 
La tipologia de suports i fonaments és la que es detalla a continuació: 
- Altura de senyal: 2,20 m per sobre de la vorera 
- Tipus de suport pal d’acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre i 3 mm de gruix 
- Fonament de formigó: 0,75 x 0,40 x 0,40 m 
 
A continuació s’enumeren els senyals previstos a col·locar: 
- R-1: Cediu el pas 
- R-2: STOP 
- R-101: Entrada prohibida 
- R-307: Estacionament prohibit 
- S-13: Pas de vianants 
- A-34 a/b: Estacionament per a minusvàlids 
- R-303: Gir prohibit 
- S-15a: Vial sense sortida 
- R-407: Carril bici 
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La situació dels senyals serà tal que la vora més pròxima del senyal o cartell es podrà situar a 
un mínim de 0,50 m de la vora de la restricció més propera a la calçada, sempre que això no 
redueixi la visibilitat disponible. En els plànols s’indica la disposició en planta dels senyals. 
És previst retirar els senyals existents i acopiar-los durant l’execució de les obres. En el 
moment de procedir a la nova senyalització del carrer, alguns d’aquests senyals podran ser 
recol·locats. 
 
6. DEFENSA DE LES OBRES I ACCESOS A L’OBRA 
Previ a l’inici de l’execució de les obres es prohibirà el pas a la zona d’obres i es delimitarà 
aquesta mitjançant barreres del tipus Rivisa. Es preveu realitzar l’obra en diferents, en 
cadascuna de les fases quedarà l’ambit d’actuació delimitat i únicament serà previst el pas 
exclusiu a veïns i pàrquings.  
Per senyalitzar les obres i protegir tant els treballadors com els vianants, es col·locarà una 
barrera de tanques metàl·liques mòbils permetent l’accés als edificis i es disposaran 
passarel·les amb taulons de fusta per donar accés als habitatges, pàrkings i comerços. 
Es prendran les mesures adients per fer compatible l’obra amb l’accés a aparcaments privats 
utilitzant la senyalització i les planxes metàl·liques que siguin necessàries. S’haurà d’habilitar 
una senyalització provisional per tal de que el veïns puguin accedir als seus respectius 
aparcament, a excepció de moments puntuals en els quals no es podrà accedir 
Els accessos de la maquinària i personal de l’obra es realitzarà per qualsevol de les cruïlles que 
estiguin afectades durant l’execució d’una fase. 
El tancament de la primera fase d’obra, carrers Ponent, Isaac Peral, Lleida i Progrés, s’haurà de 
realitzar en la seva totalitat, evitant el possible accés dels vianants a dins de l’obra, i únicament 
es permetrà el pas per la zona habilitada ubicada al costat de les façanes a fi i efecte de 
permetre l’accés dels veïns a les finques afectades i una mínima activitat comercial. El motiu 
del tancament total del carrer, és l’execució d’un tram nou de calçada, voreres i l’execució de 
nous embornals la qual cosa comporta l’excavació de rases que s’hauran de senyalitzar i tancar 
adequadament mentre romanguin obertes. En el carrer Progrés es mantindrà obert al principi 
de la fase els creuaments amb els carrers Cervantes, General Weyler, Garriga, Maria 
Auxiliadora i Unió, per tal de no congestionar la zona del projecte. Ara bé un cop entrada a 
l’etapa de pavimentació es tallaran els creuaments per tal de poder treballar amb seguretat. 
El tancament de la segona fase d’obra, carrers General Weyler i Garriga, s’haurà de realitzar en 
la seva totalitat, evitant el possible accés dels vianants a dins de l’obra, i únicament es 
permetrà el pas per la zona habilitada ubicada al costat de les façanes a fi i efecte de permetre 
l’accés dels veïns a les finques afectades i una mínima activitat comercial. El motiu del 
tancament total del carrer, és l’execució d’un tram nou de calçada, voreres i l’execució de nous 
embornals la qual cosa comporta l’excavació de rases que s’hauran de senyalitzar i tancar 
adequadament mentre romanguin obertes.  
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El tancament de la tercera fase d’obra, carrers Maria Auxiliadora i Unió, s’haurà de realitzar en 
la seva totalitat, evitant el possible accés dels vianants a dins de l’obra, i únicament es 
permetrà el pas per la zona habilitada ubicada al costat de les façanes a fi i efecte de permetre 
l’accés dels veïns a les finques afectades i una mínima activitat comercial. El motiu del 
tancament total del carrer, és l’execució d’un tram nou de calçada, voreres i l’execució de nous 
embornals la qual cosa comporta l’excavació de rases que s’hauran de senyalitzar i tancar 
adequadament mentre romanguin obertes.  
En aquestes dues últimes fases no s’afectaran els creuaments amb l’avinguda Mont-roig, 
carrer Alfons XII i carrer d’en Guifré, tampoc la del carrer Progrés ja que prèviament en la fase 
1 ja s’haurà remodelat. 
 
7. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRA 
En la realització de cada una de les fases  quedarà prohibida la circulació de vehicles a la zona 
d’obres, per tant,  serà necessari col·locar la senyalització pertinent indicant el pas exclusiu a 
veïns i pàrquing.  
També es col·locarà a cada accés de l’obra el cartell informatiu de l’obra que s’està realitzant i 
el cartell de les mesures de protecció personal obligatòries dins la zona d’obra. 
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1. OBJECTE 
L’objecte del present annex comprèn la descripció dels treballs a realitzar així com les 
característiques tècniques i els càlculs de les instal·lacions de serveis existents, els serveis 
afectats, la previsió de canalitzacions per a instal·lacions futures i els nous subministraments 
als carrers Ponent, Isaac Peral, Lleida, General Weyler, Garriga, Maria Auxiliadora, Unió i 
Progrés al T. M. de Badalona.  
 
2. SERVEIS EXISTENTS 
Els treballs que s’han dut a terme per a la identificació dels serveis existents a la zona del 
Projecte, han estat els següents: 
- Inspecció sobre el terreny de tots els serveis visibles que podien quedar afectats per 
les actuacions proposades en el Projecte.  
- Recopilació de la informació facilitada per l’Ajuntament de Badalona. 
La informació rebuda es troba al final del present annex, situant els serveis existents i 
identificant la tipologia. 
Abans del començament de les obres, el contractista, d’acord amb el Plec de Condicions, està 
obligat a la localització dels serveis existents en la zona, i a la realització de cates si és 
necessari, atès que la informació facilitada per les companyies té un caràcter aproximat. 
 
2.1 Relació d’instal·lacions de serveis existents  
 
En l’àmbit de l’obra del present Projecte s’hi han detectat els serveis existents següents: 
 
2.1.1 Xarxa elèctrica 
2.1.1.1 ENDESA  
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2.1.1.2 Mitja tensió/Alta tensió 
2.1.1.2.1 Soterrades 
Es troben diferents línies  de MT al llarg dels carrers afectats en el projecte. Aquestes són de 25 
Kv. A l’avinguda del Marques de Mont-roig també circula una de 45 KV així com també per al 
carrer Alfons XII. Per últim per al carrer Guifré una línia d’alta tensió de 110 Kv . Totes aquestes 
línies estan soterrades. 
2.1.1.2.2 Aèries 
No hi ha res vora l’àmbit de Projecte. 
 
2.1.1.3 Baixa tensió 
2.1.1.3.1 Soterrades 
En el present projecte només es localitzen línies soterrades de baixa tensió ens els carrers de 
Maria Auxiliadora, el carrer de Lleida i el tram final del carrer d’En Garriga i de la Unió. 
Les línies soterrades de baixa tensió en general són de 220v, excepte al carrer de la Unió que 
són de 380V. 
 
2.1.1.3.2 Aèries 
Hi ha diversos carrers on tota la línia de baixa tensió és aèria. Aquests són el carrer del General 
Weyler, el carrer de Ponent, el carrer d’Issac Peral, el carrer d’en Garriga i el carrer de la Unió, 
aquests dos últims les línies són aèries excepte l’últim tram. D’altra banda el carrer Ponent 
combina trams aeris amb soterrats a causa de les reurbanitzacions dels carrers amb qui es 
creua. 
Per últim remarcar que  les línies aèries de baixa tensió en general són de 220v, excepte al 
carrer de la Unió que són de 380V. 
Se soterren les línies aèries existents, es pot consultar aquesta actuació al Document 2 Plànols 
numero 12. 
 
2.1.2 Xarxa d’aigua potable 
2.1.2.1 Agbar 
Aquesta empresa té xarxa en les dues voreres, afectats per el projecte. El diàmetre de 
canonada més comú és el de 100mm, ara bé existeixen alguns punts i creuaments on el 
diàmetre puja fins als 200mm. 
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2.1.3 Xarxa de gas 
2.1.3.1 Gas Natural 
Aquesta empresa té unes canonades polietilè (PE) de baixa pressió de 110 mm, 200 mmi 160 
mm de diàmetres a les voreres del present projecte. També es trioben diferents creuaments 
normalment de 160 mm de diàmetre. 
 
2.1.4 Xarxa de comunicacions 
2.1.4.1 Telefònica, S.A. 
Aquesta empresa té una xarxa soterrada al llarg de tots els carrers afectats en el projecte així 
com diversos creuaments. Aquestes xarxes poden oscil·lar entre els 2 conductes o els 8 
conductes. 
 
2.1.4.2 Fibra òptica 
2.1.4.2.1 ONO 
Dins l’àmbit del projecte hi ha dos carrers amb fibra òptica d’aquesta companyia. Aquests 
carrers són Ponent i l’avinguda del Marquès de Mont-roig. 
 
2.1.5 Xarxa de sanejament 
2.1.5.1 Ajuntament 
En tots els carrers afectats per el projecte hi ha una xarxa de sanejament amb bon estat, ja que 
recentment s’han dut a terme les actuacions marcades per el Pla director.  
2.1.5.2 AGBAR-SANEJAMENT 
Aquesta companyia té dos calaixos de grans dimensions dins l’àmbit de projecte. Un discorre 
per al carrer Ponent i l’altre per el carrer de Maria Auxiliadora. 
 
2.1.6 Xarxa d’enllumenat públic 
2.1.6.1 Ajuntament 
Hi ha xarxa d’enllumenat existent en tot el carrer  amb llumeneres adossades a façana i amb 
lluminàries a la vorera.  
La línia de distribució és engrapada per façana.    Aquesta xarxa, està formada per  punts de 
llums de vapor de sodi connectats a diferents quadres elèctrics. Aquests quadres són: DB, DC, 
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RG, RC, RB, DX EW, DG i MT. La posició d’aquests quadres es pot trobar a l’Annex 8. 
Enllumenat. 
També hi ha 7 punts de llums de vapor de sodi  al carrer d’en Garriga, en el tram entre els 
carrers del progrés i de la Indústria, que seran adaptats a tecnologia LED per tal d’adequar-se a 
la nova tipologia del carrer.  
2.2 Documentació utilitzada 
S’ha utilitzat tota la informació facilitada per l’Ajuntament de Badalona. 
 
3. SERVEIS AFECTATS 
En l’àmbit del projecte es preveuen noves xarxes d’enllumenat així com una nova xarxa de 
drenatge superficial/enretirant les existents. També es preveu el soterrament de les línies 
aèries d’electricitat de la zona de projecte. 
Per a la resta de xarxes, no es preveuen noves línies.  Les canonades d’aigua potable de 
distribució de l’empresa Agbar SA.,  les línies de telèfons soterrades de l’empresa Telefònica 
SA., les canonades de gas de distribució de l’empresa Gas Natural SA. I les línies soterrades de 
baixa o mitja tensió de l’empresa Fecsa-Endesa no es modificaran. Per tal d’evitar el tall del 
subministrament d’aquests serveis, es preveu l’estintolament i la protecció d’aquells 
encreuaments dels serveis existents amb les obres projectades. 
En aquest cas que sigui necessària la modificació d’alguna d’aquestes xarxes, el contractista 
demanarà l’afectació a la companyia corresponent perquè realitzi l’obra necessària. 
 
En l’àmbit de l’obra del present Projecte queden afectats els serveis següents: 
 
3.1 Relació d’afectacions i propostes de solució 
3.1.1 Xarxa d’enllumenat públic 
3.1.1.1 Descripció de la solució 
Amb el desenvolupament de les obres s’instal·larà un nou enllumenat. S’instal·laran 
lluminàries LED’s a tot l’àmbit del projecte. 
Tot l’actuació sobre l’enllumenat està descrita al  Annex. núm. 8: Enllumenat. 
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3.1.2 Xarxa de clavegueram 
3.1.2.1 Descripció de la solució 
Després de consultar el pla director del Clavegueram vigent de Badalona, s’ha optat per només 
substituir el drenatge superficial mantenint els col·lectors. Aquest nou drenatge s’ajusta a la 
nova secció dels carrers, així com millora la recollida de les aigües pluvials.  
Veure Annex. núm. 7 Hidrologia i drenatge. 
 
3.1.3 Xarxa de electricitat 
3.1.3.1 Descripció de la solució 
Amb el desenvolupament de les obres s’instal·larà una nova xarxa de distribució que serà 
soterrada i grapada, anul·lant els creuaments aeris existents així com els pals de fusta dins de 
les voreres. 
Aquesta actuació afecta generalment els carrers del General Weyler, de Ponent, el carrer 
d’Issac Peral, d’en Garriga i  de la Unió, aquests dos últims les línies són aèries excepte l’últim 
tram. 
Veure el Document 2. Plànols 12. 
 
4. IMPLANTACIÓ DE NOUS SERVEIS 
Amb l’execució de les obres s’instal·larà nou arbrat en diversos carrers, per tal de dotar-los de 
reg es crearan noves xarxes de reg a la zona ja que actualment no existeixen xarxes de reg en 
aquella zona on poder connectar. 
D’altra banda, s’ha optat per deixar una previsió de 4 tubs corrugats de 110mm de diàmetre, 
com a previsió per al pas de futures instal·lacions. 
 
4.1 Xarxa de reg 
Amb el desenvolupament de les obres es crearan noves xarxes de reg als carrers d’Isaac Peral, 
de Lleida, d’En Garriga i de la Unió, per tal d’abastir el nou arbrat. 
Tota la informació de la nova xarxa de reg es pot consultar a l’Annex 9. Jardineria i reg. 
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4.2 Xarxa de telecomunicacions 
Com a previsió per futurs serveis, s’ha optat per col·locar una previsió de 4 tubs corrugats de 
110 mm de diàmetre formigonats, amb arquetes de 60x60 cm en els creuaments.  
El traçats i la secció d’aquesta xarxa es pot consultar al Document 2. Plànols número 13. 
 
5. PRESCRIPCIONS REGLAMENTÀRIES 
Totes les instal·lacions de serveis afectats públics hauran de complir: 
 Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), (Llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, 
BOE 10.11.1995). 
 Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de 
la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric (BOE 21.6.01). 
 Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1.997, sobre Disposicions Mínimes de 
Seguretat i Salut en les Obres. 
 Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril de 1997, sobre Disposicions Mínimes en Matèria 
de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. 
 Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre Disposicions Mínimes de 
Seguretat i Salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
 Reial Decret 773/1997 de 30 de maig de 1997, sobre Disposicions Mínimes de 
Seguretat i Salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció 
individual. 
 Normes UNE. 
 Normatives pròpies de cada empresa concessionària o receptora. 
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de 
qualsevol índole promulgades per l’Administració de l’Estat, Autonòmica, Ajuntaments i 
d’altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s’han de fer, tant si són 
esmentats en la relació anterior com si no ho són, quedant a decisió del director d’obra 
resoldre qualsevol discrepància que hi pugui haver. 
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5.1 Electricitat BT i MT 
Reglamentació en referència a les instal·lacions d’electricitat 
 Reial Decret 1955/2000 d’1 de desembre, sobre regulació de l’activitat de transport i 
distribució d’energia elèctrica. (BOE núm. 310 de 27.12.00). 
 Reglament sobre Condicions i Garanties de Seguretat en Centrals, Subestacions i 
Centres de Transformació (RD 3275/82, de 12 de novembre, BOE núm. 288 d’1.12.82). 
 Instruccions Tècniques Complementàries del RAT (ITC MIE- RAT), establertes per OM 
de 06.07.84, BOE núm. 183 d’1.08.84, i OM de 18.10.84, BOE núm. 256 de 25.10.84. 
 Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (RLAT) (Decret 3151/68 de 28 de 
novembre, BOE 27.12.69 i rectificacions en BOE 8.3.69). 
 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries 
(ITCBT). (Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost, BOE núm. 224 de 18 de Setembre de 
2002). 
 Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió 
(ITC-BT). 
 Proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que 
discorren pel subsòl (Decret 120/92 de 28 d’abril, DOGC 1606 de 12.6.92). 
 Modificacions parcials al Decret 120/92 de 28 d’abril (Decret 196/92 de 4 d’agost, 
DOGC 1649 de 25.9.92). 
 Procediments de control de l’aplicació del Decret 120/1992 de 28 d’abril, modificat 
parcialment pel Decret 196/1992, de 4 d’agost (Ordre de 5 de juliol de 1993, DOGC 
1782 de 11.8.93). 
 Llei 6/2001 de 8 de maig. Avaluació de l’impacte ambiental. 
 Decret 114/1988 de la Generalitat de Catalunya sobre avaluació de l’impacte 
ambiental. 
 Llei 54/97 de 27.11.97 del sector elèctric (BOE 285 de 28.11.97) 
 Decret 351/87 de 23 novembre (DOGC 932 de 28.12.97) pel qual es determinen els 
procediments administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques. 
 Ordre TIC/341/2003 de 22 de juliol (DOGC 3937 de 31.07.03) pel qual s’aprova el 
procediment de control aplicable a les obres que afecten a la xarxa de distribució 
elèctrica subterrània. 
 Resolució TRI/301/2006, de 3 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits de 
senyalització i protecció de les xarxes soterrades de distribució elèctrica de mitjana i 
alta tensió, a l’àmbit territorial de Catalunya. 
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre, per la qual s’aproven a Fecsa Endesa les 
Normes Tècniques Particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
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d’enllaç (exp. EE-104/01). 
 Altres reglamentacions o disposicions administratives nacionals, autonòmiques o 
locals vigents. 
 Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. Aprobado por Ley 
40/1994, B.O.E. 31-12-94. 
 Orden de 13-03-2002 de la Consejería de Industria y Trabajo por la que se establece el 
contenido mínimo en proyectos de industrias y de instalaciones industriales.  
 Normativa General en referència a les instal·lacions d’electricitat 
 Normes UNE d’obligat compliment segons es desprèn dels Reglaments, en les seves 
corresponents actualitzacions efectuades pel Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
 Normes UNE que sense ser d’obligat compliment, defineixin característiques dels 
elements integrants de les instal·lacions. 
 Normes europees (EN). 
 Normes internacionals (CEI). 
 Guia Vademècum IEBT (2a Edició – Desembre 2006). 
 Condicions Tècniques i de Seguretat de FECSA ENDESA; NTP Normes Tècniques 
Particulars (Octubre 2006). 
 Recomanacions bàsiques de FECSA ENDESA (veure ANNEX I). 
 Estàndards d’Enginyeria del Grup ENDESA (GE). 
 Procediments Mediambientals de FECSA ENDESA. 
 Altres normes o disposicions vigents que puguin ser de compliment obligat. 
 Per a aquelles característiques específiques no definides en aquestes NTP, se seguiran 
els criteris de la normativa anterior, segons la prioritat indicada. 
 Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE en referència a instal·lacions elèctriques. 
 Recomanacions de les entitats d’inspecció i control EIC. 
 S’ha de seguir el Decret 120/1992 de 28 d’abril, modificat parcialment pel Decret 
196/1992, així com la Ordre de 5 de juliol de 1993 (DOGC 1782 de 11.8.93). 
5.2 Aigua 
Reglamentació en referència a les instal·lacions d’aigua 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua 
potable. Ordre de 28 de juliol de 1.974. 
 Especificacions Generals Tècniques d’Aigües de Barcelona. 
 Ordre del Ministeri d’Indústria 9.12.75, “Normes Bàsiques per a Instal·lacions Interiors 
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de Subministrament d’Aigua 13.1.76. Correcció d’errors 12.2.76. 
 Reial Decret 1244/1979 del Ministeri d’Indústria i Energia 4.4.79, “Reglament 
d’aparells a pressió i Normes Tècniques del Reglament de Recipients a Pressió”. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua 
potable. Ordre de 28 de juliol de 1.974. 
 Normativa General en referència a les instal·lacions d’aigua 
 Norma bàsica per a les Instal·lacions interiors d’aigua, del Ministeri d’Indústria i 
Energia. 
 Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE en referència al clavegueram NTE-ISA i a la 
depuració i abocament NTE-ISD. 
5.3 Gas 
Reglamentació en referència a les instal·lacions de gas: 
 Especificacions Generals Tècniques de Gas Natural.  
 Especificacions Generals Tècniques de Enagas. 
5.4 Telefonia 
Reglamentació en referència a les instal·lacions de telefonia: 
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APÈNDIX 1: INFORMACIÓ FACILITADA PER L’AJUNTAMENT 
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SERVICIOS AFECTADOS: NºSolicitud: 262178 - 2453332 Solicitante: Jaume Borrat Vallvé Descripción: carrer Isaac Peral amb carrer ponent






































































































SERVICIOS AFECTADOS: NºSolicitud: 262210 - 2453895 Solicitante: Jaume Borrat Vallvé Descripción: Carrer Progrés, c. Ponent, c. garriga, c. Ma Auxiliadora, c. Unió
RED DE SANEAMIENTO Escala: E 1:1000
Fecha: 5/27/2015
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 
a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección   
 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su 
posición inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
 
RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 
20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
 
· La futura traza de la canalización. 
· La cota del eje de la canalización. 
Ref: 262194
Señores:
En relación a su solicitud con fecha 27/05/2015, Ref: 262194, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.
Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.
Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.
Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.
Anexos:
Planos, numerados 262194 - 5987463 - BT, 262194 - 5987389 - AT-MT, 262194 -
5987390 - AT-MT, 262194 - 5987391 - AT-MT, 262194 - 5987392 - AT-MT, 262194 -
5987459 - BT, 262194 - 5987460 - BT, 262194 - 5987479 - BT
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RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y 
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o 
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente 



























En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L... 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L... 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de 








































































































































Centro (436167 (m), 4588326 (m) , 31) 
Ref: 262178 - 5986895 Plano: AFECTACION AT/MT

























































































































Centro (436138 (m), 4588300 (m) , 31) 
Ref: 262178 - 5986894 Plano: AFECTACION BT











Centro (436454 (m), 4588408 (m) , 31) 
Ref: 262194 - 5987391 Plano: AFECTACION AT/MT













Centro (436303 (m), 4588435 (m) , 31) 
Ref: 262194 - 5987389 Plano: AFECTACION BT











Centro (436454 (m), 4588408 (m) , 31) 
Ref: 262194 - 5987391 Plano: AFECTACION BT

















































































































































































































































































































































































































































































































Centro (436703 (m), 4588255 (m) , 31) 
Ref: 262210 - 5988008 Plano: AFECTACION AT/MT

















































































































































































































































































































































































































































































































Centro (436703 (m), 4588255 (m) , 31) 
Ref: 262210 - 5988008 Plano: AFECTACION BT
Fecha:Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 27/5/2015 
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GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A. Proyecto: 262178 Punto: 2453332 Descripción:carrer Isaac Peral amb carrer ponent Fecha Entrega: 27 de mayo de 2015











FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis
FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido
Escala 1:500





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A. Proyecto: 262194 Punto: 2453614 Descripción:Carrer Marquès de Mont-Roig, c. General Weyler, c. Garriga, c. Ma AuxiliadoraFecha Entrega: 27 de mayo de 2015











FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis
FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido
Escala 1:1000














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A. Proyecto: 262210 Punto: 2453895 Descripción:Carrer Progrés, c. Ponent, c. garriga, c. Ma Auxiliadora, c. UnióFecha Entrega: 27 de mayo de 2015











FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis
FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido
Escala 1:1000
























































































































































































































































































































































GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A. Proyecto: 262212 Punto: 2453932 Descripción:Carrer Lleida Fecha Entrega: 27 de mayo de 2015











FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis
FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido
Escala 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM31 X: 436261.202789709 Y: 4588004.83091732
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Estimados Señores, Barcelona, a 27/05/2015
Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.
También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.
En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@ono.es utilizando







































































































































ONO - CABLEUROPA, S.A.U.
262178-2453332
carrer Isaac Peral amb carrer ponent
Proyecto: 262178 Punto: 2453332 Coordenadas del centro del plano UTM31 ETRS89:
X: 436073.20 Y: 4588121.83









ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)
CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)
PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)
Annex 11. Serveis existents, serveis afectats i implantació de nous serveis 
Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou Canal del Port de Badalona,  


























Ingeniería y Creación de Red Catalunya II




Asunto: Registro de Servicios
Apreciados señores,




Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.
Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.
Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com
Atentamente,
Rafael Acacio Rica
Jefe de Creación de Planta Externa Catalunya


















































































ARQ I GEN ICT (ID 4193844)
ARQ M ICT (ID 4193841)
ARQ ICT 8673 (ID 8405729)
CR GEN 6101 (ID 4192994)
ARQ M ICT (ID 4193840)
12c. CC 130 m.
2c. PVC 5 m.
2c. PVC 6 m.
2c. PVC 3 m.
2c. PVC 3 m.
2c. PVC 3 m.
2c. PVC_1.8 15 m.




DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
262178-2453333
carrer Isaac Peral amb carrer ponent
Proyecto: 262178 Punto: 2453333 Coordenadas del centro del plano UTM31 ED50:
X: 436138 Y: 4588300
LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500
EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
262194-2453615
Carrer Marquès de Mont-Roig, c. General Weyler, c. Garriga, c. Ma Auxiliadora
Proyecto: 262194 Punto: 2453615 Coordenadas del centro del plano UTM31 ED50:
X: 436519 Y: 4588460
LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/1000
EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
262210-2453895
Carrer Progrés, c. Ponent, c. garriga, c. Ma Auxiliadora, c. Unió
Proyecto: 262210 Punto: 2453895 Coordenadas del centro del plano UTM31 ED50:
X: 436703 Y: 4588255
LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/1000
EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964





































































































ARQ I GEN S/N (ID 4193800)
ARQ I GEN S/N (ID 4193801)
2c. PVC 5 m.
1c. PVC 9 m.
4c. PVC 116 m.
1c. PVC 31 m.
4c. PVC 122 m.
2c. PVC 10 m.
1c. PVC 8 m.
2c. PVC 5 m.
1c. PVC 14 m.
Fecha Entrega:
27-05-2015
DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
262212-2453932
Carrer Lleida
Proyecto: 262212 Punto: 2453932 Coordenadas del centro del plano UTM31 ED50:
X: 436355 Y: 4588209
LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500
EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964
ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA
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1. DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS URBANS 
A continuació es llisten en el present annex tots els elements urbans que conformaran part de 
l’àmbit del projecte. Aquests, es redueixen a bancs, papereres i  contenidors de superfície de 
residus sòlids urbans. En tots els casos es compleixen els criteris mínims de pas lliure marcats 
per l’ordre VIV.561.2010. 
1.1 MOBILIARI GENERAL 
1.1.1 Bancs 
Es disposaran dues sèries de 2 bancs al primer tram del carrer Isaac Peral, entre la plaça del 
President Tarradellas i el carrer de Ponent a la vorera sud, tal i com s’observa als plànols. 
La tipologia del banc escollida és el banc tipus “NeoBarcino” de la casa Benito o equivalent, de 
180 cm de llargada, i de de fusta tropical tractada amb Lignus, protector fungicida, insecticida i 
hidròfug amb acabat de color natural (es pot subministrar en fusta amb certificat FSC o en 
fusta tècnica). Els peus són de de fosa dúctil amb tractament Ferrus, procés protector del 
ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió. Es recomana l’ancoratge cargols de 
fixació al sòl de M10.  
Les principals raó per l’elecció d’aquest model han estat la seva relació qualitat preu, l’estètica 
i el fet de que disposi  de respatller i recolza braços ajustant-se a la normativa. 
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1.1.2 Papereres 
Es disposa d’una unitat de paperera a cadascun dels passos de vianants de l’àmbit. El model a 
col·locar és el model Barcelona, de 65l  de Benito o equivalent. 
L’elecció d’aquest model s’ha dut a terme mantenint la tipologia de papereres que s’han 




Imatge i esquema de la paperera model Barcelona 65l 
La paperera Barcelona disposa d’un cistell amb una capacitat de 65L, està fabricada en acer 
amb tractament Ferrus, procés protector del ferro , que garanteix una òptima resistència a la 
corrosió. Tots els elements estat tractats amb imprimació epoxi i pintura polièster en pols 
color negre forja.  
L’ancoratge es farà mitjançant quatre cargols d’expansió de M8.  
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1.1.3 Contenidors 
A l’àmbit del projecte existeixen diferents zones de contenidors. Tots els contenidors situats 
dintre l’àmbit són de carrega lateral i de la casa Ros Roca. S’ha observat que tots ets troben en 
bon estat, per aquest motiu els contenidors existents o bé es mantindran en la posició actual o 
bé seran recol·locats adequant-los  a la nova secció tipus del carrer. 
Durant el transcurs de les obres es ressituaran  per tal de facilitar l’ús, i l’emplaçament 
provisional serà a l’aparcament dels carrers adjacents al projecte i el més pròxim a la seva 
posició actual. La posició provisional haurà de ser consensuada amb l’ajuntament i amb 
l’empresa concessionària de recollida de residus. 
Les noves posicions de les bateries estan indicades en el Document Número 2 Plànols  
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1. Objectius de l’estudi 
La finalitat d'aquest Estudi de Seguretat i Salut és establir les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables a les obres objecte del present projecte, en el marc del Real 
Decreto 1627/1997, norma reglamentaria que estableix els mecanismes específics per a 
l’aplicació de la Llei 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, i del Real Decreto 39/1997 
pel qual és va aprovar el Reglamento de los Servicios de Prevención,  
L'objecte d'aquest estudi serà, doncs: 
- Descriure els procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que s’hagin d’utilitzar o la 
utilització dels quals es pugui preveure. 
- La identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a tal efecte les 
mesures tècniques necessàries per preservar la integritat dels treballadors i de totes 
les persones de l'entorn, així com la relació dels riscos laborals que no puguin eliminar-
se en conformitat a allò assenyalat anteriorment, especificant les mesures preventives 
i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos. 
- L'organització del treball de manera que el risc sigui mínim. 
- Descriure els serveis sanitaris i comuns del quals deurà estar dotat el centre de treball 
de l’obra, en funció del tipus d’activitat, de l’emplaçament de l’obra i/o del nombre de 
treballadors que vagin a utilitzar-los. 
- Proporcionar als treballadors una informació adequada i comprensible de totes les 
mesures que hagin d’adaptar-se respecte tot allò que es refereix a la seva seguretat i 
salut a l’obra. 
- Preveure els primers auxilis i evacuació dels ferits. 
 
2. Descripció de l’obra i situació 
Les obres tenen per objecte una millora urbana de la zona est del nou canal del Port de 
Badalona. Aquestes millores consisteixen a reurbanitzar els següents carrers: : el carrer del 
General Weyler, entre l’avinguda del Maqués de Montroig i el carrer de la Indústria; el carrer 
de Guifré, entre els carrers de Ponent i de la Unió; el carrer de Cervantes, entre l’avinguda 
d’Alfons XIII i el carrer de la Indústria; el carrer Indústria, entre els carrers de Ponent i de la 
Unió; el carrer d’Alfons XII, entre els carrers de Ponent i de Maria Auxiliadora; el carrer de 
Ponent, entre l’avinguda del Maqués de Montroig i el carrer de la Indústria; i l’avinguda del 
Marqués de Montroig, entre els carrers de Ponent i de Maria Auxiliadora. Amb aquesta 
remodelació s’aconsegueix una major ordenació tant per als vianants com per al trànsit rodat, 
ampliant-ne la zona de voreres i establint una zona fixa d’aparcament per als vehicles així com 
en certs carrers es col·locarà arbrat. 
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3. Identificació dels riscos 
3.1 Riscos professionals 
3.1.1. Moviment de terres i pavimentació 
- Atrapament per màquines i vehicles. 
- Arronsament per màquines i vehicles. 
- Accidents de vehicles per excés de càrrega. 
- Caigudes i bolcada de vehicles. 
- Caigudes de personal a nivell. 
- Caigudes de personal a diferent nivell. 
- Caigudes de materials. 
- Projeccions de partícules als ulls. 
- Atrapament per esllavissades i despreniments. 








3.1.2. En desruna, càrrega, transport i abocat 
- Atrapament. 
- Caigudes del personal al mateix, o diferent nivell. 
- Cops de, o contra objectes. 
- Atropellaments i col·lisions. 
- Caigudes de material. 
- Pols. 
 
3.1.3. En la construcció d’estructures i elements de drenatge 
- Caiguda de persones a diferent nivell. 
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- Caiguda de materials. 
- Caiguda d'eines. 
- Balanceig de càrregues. 
- Contusions i torçades en peus i mans. 
- Ferides punxents en peus i mans. 
- Ferides per màquines talladores. 
- Erosions i contusions en la manipulació de materials. 
- Atrapament per màquines i vehicles. 







- Interferències en línies d’alta tensió subterrànies. 
- Derivats de deficiències en màquines o instal·lacions. 
 
3.1.5. Incendis 
- En magatzems, instal·lacions, etc. 
 
3.2 Riscos de danys a tercers 
Els riscos de danys a tercers en l'execució dels treballs poden venir produïts per la circulació de 
terceres persones alienes a l'obra una vegada iniciats els treballs. 
S'impedirà l'accés a tercers, aliens a l'obra, per mitjà de barreres a tota la zona accessible a 
tercers, i és senyalitzarà convenientment. 
Es preveuran també les possibles interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de 
treball o activitat que es realitzi a l’obra o a prop de la mateixa. 
 
Annex 13. Estudi de Seguretat i Salut  Memòria 
Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou Canal del Port de Badalona,  
al Terme Municipal de Badalona  5 
4. Prevenció de riscos laborals 
L’organització dels treballs es farà de forma tal que en tot moment la seguretat sigui la màxima 
possible. Les condicions de treballar han de ser higièniques i, en el possible, confortables. 
4.1 Proteccions individuals 
Les proteccions individuals seran, com a mínim, les següents: 
- Casc per a tota persona que participa en l'obra, inclòs visitants. 
- Botes de seguretat, classe III, per a tot el personal que manegui càrregues pesades. 
- Guants d'ús general, de cuir i antitall per al maneig de materials i objectes. 
- Granotes o bussos, de color groc viu tenint-se en compte les reposicions al llarg de 
l'obra, segons conveni col·lectiu de la província de Barcelona. 
- Vestit d'aigua, molt especialment en els treballs que no poden suspendre's amb 
meteorologia adversa, de color groc viu. 
- Botes d'aigua homologades en les mateixes condicions que els vestits d'aigua i en 
treballs en sòls enfangats o mullats. 
- Ulleres contra impactes i antipols en totes les operacions que poden produir-se 
despreniments de partícules. 
- Cinturons de seguretat. 
- Cinturons antivibratori. 
- Màscara antipols. 
- Filtres per a màscares. 
- Protectors auditius. 
- Armilla reflectants per al personal de protecció. 
- Canelleres. 
- Equip autònom de respiració. 
 
4.2 Proteccions col·lectives 
4.2.1. Senyalització general 
- Senyal de STOP en sortides de vehicles. 
- Obligatori ús del casc, cinturó de seguretat, caiguda a diferent nivell, maquinària 
pesada en moviment, càrregues suspeses, incendi i explosions. 
- Entrada i sortida de vehicles. 
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- Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra, prohibit encendre foc, prohibit fumar i 
prohibit aparcar. 
- Senyal informativa de localització de la farmaciola i de l'extintor. 
- Cinta d’abalisament. 
- Disc d'avís d'obra, limitació de velocitat. 
 
4.2.2. Instal·lació elèctrica 
- Conductor de protecció i pica o placa de posta de terra. 
- Interruptors diferencials de 30 mA de sensibilitat per enllumenat i de 300 mA per 
força. 
- Il·luminació d'emergència. 
 
4.2.3. Estesa i explanació de ferms i paviments 
- Per a l'accés del personal al tall s'utilitzaran escales independents de l'accés de 
vehicles. 
- Barreres de contenció en vora de buidats. Per evitar la caiguda de vehicles, es 
disposaran barreres de formigó prefabricat tipus New Jersey, on indiqui la Direcció 
Facultativa. 
- Barreres de tancament i protecció. S’utilitzaran barreres traslladables metàl·liques 
amb peu de formigó de dos metres d’alçada com a mínim. 
Es senyalitzaran mitjançant cinta d’abalisament reflectant i senyals indicatives de riscos. 
 
4.2.4. Estructures 
- Barana rígida en vora de llosa. 
- Protectors de caigudes. 
 
4.2.5. Instal·lacions 
- Vàlvules antiretrocés en mànegues. 
- Carro portaampolles. 
 
4.2.6. Protecció contra incendis i explosions 
- S'empraran extintors portàtils de pols ABC homologats segons CIP/82. 
- S’empraran explosímetres per a detectar el possible risc d'explosió. 
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4.3 Formació professional 
Tot el personal deu rebre, al seu ingrés en l’obra, una exposició dels mètodes de treball i els 
riscos que aquests poguessin comportar, juntament amb les mesures de seguretat que hauran 
d’emprar. 
Escollint al personal més qualificat, s’impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, de 
forma que tots els talls disposin d’algun socorrista. 
De conformitat amb l’article 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, els contractistes i 
subcontractistes deuran garantir que els treballadors rebin una informació adequada de totes 
les mesures que s’hagin d’adoptar en allò que es refereix a la seguretat i salut a l’obra. 
 
4.4 Medicina preventiva i primers auxilis 
4.4.1. Farmaciola 
Es disposarà d’una farmaciola contenint el material específic en l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball. 
 
4.4.2. Assistència a accidents 
S'haurà d'informar a l'obra del desplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis, 
Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on ha de traslladar-se als 
accidentats per al seu més ràpid i efectiu tractament. 
Es disposarà en l'obra i en lloc visible d'una llista de telèfons i direccions dels Centres assignats 
per urgències, ambulàncies, taxis, etc., per tal de garantir un ràpid i adequat transport dels 
possibles accidentats als Centres d'Assistència. 
 
4.4.3. Reconeixement mèdic 
Tot el personal que comenci a treballar en l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic 
previ al treball. 
 
5. Prevenció de riscos de danys a tercers 
S’analitzarà, d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç amb les carreteres i voreres existents, 
prenent-se les adequades mesures de seguretat que cada cas requereixi. 
S’analitzaran els accessos naturals a l’obra i es prohibirà el pas a tota persona aliena a la 
mateixa, col·locant en el seu cas els tancaments necessaris. 
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6. Pressupost 
El pressupost d’execució material de l’Estudi de Seguretat i Salut puja a 28.972,93 €. (VINT-I-
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1. Disposicions legals del Plec 
Essent tan vàries i àmplies les normes aplicables a la Seguretat i Salut en el Treball, en 
l'execució de l'obra s'establiran els principis que segueixen. En cas de diferència o discrepància, 
predominarà la de major rang jurídic sobre la de menor. En el mateix cas, a igualtat de rang 
jurídic predominarà la més moderna sobre la més antiga. 
Són d'obligat compliment totes les disposicions que segueixen: 
- Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, 8-11-95). 
- Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997, 17-1-97). 
- Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las  Obras de Construcción (R.D. 
1627/1997, 24-10-97) (B.O.E. 25-10-97 núm.256). 
- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, de 10 de Marzo) (B.O.E. 14-3-1980)". 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-1971) (B.O.E. 16-3-
1971). 
- Plan Nacional de Higiene i Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-1971). 
- Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/1971, 11 de Marzo) (B.O.E. 
16-3-1971). 
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-1959) (B.O.E. 27-11-
1959). 
- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (Normas Técnicas 
Reglamentarias MT) (O.M. 17-5-1979) (B.O.E. 29-5-1974). 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Decreto 2.413/1973, de 20 de 
Septiembre). Instrucciones complementarias MI-BT (O.M. 31-10-1973). 
- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-1970) (B.O.E. 
5/7/8/9-9-1970). 
- Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la Construcción y 
Obras Públicas. (O.M. 20-5-1952) (B.O.E. 15-6-1952). 
- Normas UNE del Instituto Español de Normalización. 
- R.D. 1.403/1986 de 9 de Mayo. Normas sobre Señalización de Seguridad en los centros 
y locales de trabajo (B.O.E. de 8-7-1986). 
- R.D. 1.495/1986 de 26 de Mayo. Reglamento de Seguridad en las máquinas (B.O.E. de 
21-7-1986). 
- Normas para Señalización de Obras de Carreteras (O.M. 14-3-1960) (B.O.E. 23-3-1960). 
- Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23-5-1977) (B.O.E. 14-5-1977). 
- Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 
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Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat, Salut i Medicina del Treball que puguin 
afectar als treballs que es realitzin en l'obra. 
- Instrucción 8.3-I.C. Señalización de obras (Orden de 31-8-1987) (B.O.E. 18-9-1987). 
 
2. Condicions generals dels mitjans de protecció 
 
2.1  Començament de les obres 
S’haurà de senyalitzar en el Llibre d'Ordres oficial, la data de començament de l'obra, que 
quedarà ratificada amb les signatures del Director d'Obra i del Cap d'Obra del Contractista. 
El promotor deurà efectuar un Avís Previ, a l’Autoritat Laboral competent, abans del 
començament dels treballs, segons recull l’article 18 del R.D. 1627/97, incloent el Pla de 
Seguretat i Salut al qual és refereix l’art.7 del esmentat R.D., i l’apartat 2.7 del present plec. 
L’avís previ és redactarà en conformitat a allò disposat a l’annex III del esmentat R.D. 1627/97, 
i deurà exposar-se a l’obra de manera visible, actualitzant-se si fos necessari. 
Així mateix i abans de començar les obres, han de supervisar-se les peces de vestir i els 
elements de protecció individual o col·lectiva per veure si el seu estat de conservació i les 
seves condicions d'utilització són òptimes. En cas contrari, es rebutjaran adquirint el 
Contractista altres de nous. 
Tots els elements de protecció personal s'ajustaran a les normes d'homologació del Ministeri 
de Treball (O.M. 15-7-1974). 
A més, i abans de començar les obres, l'àrea de treball ha de mantenir-se lliure d'obstacles i 
inclòs si han de produir-se excavacions, regar-la lleugerament per evitar la producció de pols. 
Per la nit ha d’instal·lar-se una il·luminació suficient (de l'ordre de 120 lux en les zones de 
treball, i de 10 lux en la resta), quan s'exercitin treballs nocturns. Quan no s'exercitin treballs 
durant la nit haurà de mantenir-se al menys una il·luminació mínima en el conjunt amb objecte 
de detectar possibles perills i per observar correctament totes les senyals d'avís i protecció. 
De no ésser així, han de senyalitzar-se tots els obstacles indicant clarament les seves 
característiques com la tensió d'una línia elèctrica, la importància del tràfic en un carrer, etc. i 
instruir convenientment als seus operaris. Especialment al personal que porta la màquina 
d'obra ha de tenir advertit el perill que representen les línies elèctriques i que en cap cas podrà 
acostar-se amb cap element de les màquines a menys de dos metres (2 m). 
Tots els encreuaments subterranis, i molt especialment els d'energia elèctrica i els de gas, han 
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2.2 Proteccions personals 
Totes les peces de vestir de protecció individual dels operaris o elements de protecció 
col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, rebutjant-se al seu termini. 
Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normas Técnicas Reglamentarias MT, 
d'homologació del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-1974) (B.O.E. 29-5-1974), sempre que 
existeixi Norma. 
En els casos que no existeixi Norma d'Homologació oficial, seran de qualitat adequada a les 
prestacions respectives que se’ls demani pel que es demanarà al fabricant informe dels assaigs 
realitzats. 
Quan per circumstàncies del treball es produeixi una deterioració més ràpida en una 
determinada peça de vestir o equip, es reposarà aquesta, independentment de la duració 
prevista o data de lliurament. 
Tota peça de vestir o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per 
el que va ser concebut, per exemple per un accident, serà rebutjat i reposat al moment. 
Aquelles peces de vestir que per el seu ús hagin adquirit més grandària o toleràncies de les 
admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 
Tota peça de vestir o equip de protecció individual, i tot element de protecció col·lectiva, 
estarà, adequadament concebut i suficientment acabat pel seu ús i mai representarà un risc o 
dany en el mateix. 
Es considera imprescindible l'ús dels útils de protecció indicats en la Memòria. 
 
2.3 Proteccions personals 
L'àrea de treball ha de mantenir-se lliure d'obstacles, i el moviment del personal en l'obra ha 
de quedar previst, establint itineraris obligatoris. 
Es senyalitzaran les línies enterrades de comunicacions, telefòniques, de transport d'energia, 
etc., que poden ser afectades durant els treballs de moviment de terres, establint les 
proteccions necessàries per respectar-les. 
Es senyalitzaran i protegiran les línies i conduccions aèries que poden ser afectades pels 
moviments de les màquines i dels vehicles. 
S'hauran de senyalitzar i abalisar els accessos i recorreguts de vehicles, així com les voreres de 
les excavacions. 
Per la nit ha de instal·lar-se una il·luminació suficient de l'ordre de cent vint (120) lux en les 
zones de treball i de deu (10) lux en la resta. En els treballs de major definició s'empraran 
làmpades portàtils. En cas de fer-se els treballs sense interrupció de la circulació, es tindrà 
molta cura d'emprar llum que no afecti als senyals de tràfic ni a les pròpies de l'obra. 
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Les mesures de protecció de la zona o punts perillosos seran, entre altres, les següents: 
- Baranes i barreres per a la protecció i limitació de zones perilloses. Tindran una alçada 
com a mínim de noranta centímetres (90 cm) i estaran construïdes de tubs o rodons 
metàl·lics de rigidesa suficient. 
- Senyals. Tots els senyals hauran de tenir les dimensions i colors reglamentats per la 
Unitat de Transport i Circulació de l'Ajuntament de Santpedor. 
- Bandes de separació en carrers de molt tràfic. Es col·locaran amb peus drets metàl·lics 
ben encastats en el terreny. La banda serà de plàstic de colors groc i negre en trossos 
d'uns deu centímetres (10 cm) de longitud. Podrà ser substituïda per cordes o 
verguerines metàl·liques amb penjats de colors vius cada deu centímetres (10 cm). Em 
ambdós casos la resistència mínima o tracció serà de cinquanta quilograms (50 Kg). 
- Cons de separació en carrers. Es col·locaran el suficientment pròxims per a delimitar 
en tot cas la zona de treball o de perill. 
- Els cables de subjecció de cinturons de seguretat i els seus ancoratges tindran suficient 
resistència per suportar els esforços a que puguin ser sotmesos d'acord amb la seva 
funció protectora. 
- Les plataformes del treball tindran com a mínim seixanta centímetres (60 cm) 
d'amplada i les situades a més de dos metres (2 m) del terra estaran dotades de 
baranes de noranta centímetres (90 cm) d'alçada, llistó intermig i rodapeu. 
- Les escales de mà hauran d'anar proveïdes de capçal antilliscant. 
- Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que 
compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la que estan previstes. 
- Xarxes perimetrals. La protecció del risc de caiguda al buit per la vora perimetral es 
farà mitjançant la utilització de pescants tipus forca, o un altre sistema eficaç. L'extrem 
inferior de la xarxa s'ancorarà a forquetes de ferro ancorades a l'estructura. La corda 
de seguretat tindrà un gruix mínim de  10 mm i els mòduls de la xarxa lligats entre sí 
amb corda de poliamida com a mínim de  3 mm. Es protegirà el desencofrat mitjançant 
xarxes de la mateixa qualitat, ancorades a l'estructura. 
- Xarxes horitzontals. Es disposaran horitzontalment sota les cotes de treball en 
estructures mentre existeixin els buits durant la construcció. Les seves característiques 
seran anàlogues a les xarxes de muntatge tipus forca. 
- Plataformes volades. Tindran la suficient resistència per a la càrrega que hagin de 
suportar, estaran convenientment ancorades i dotades de baranes. 
- Limitacions de moviments de grues. Quan les grues puguin tenir interferències entre 
elles mateixes, es col·locaran limitacions de gir i/o finals de càrrega que impedeixin 
automàticament el seu funcionament, quan una grua intenti treballar en la zona 
d'interferència. 
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- Els extintors seran de pols polivalent, revisant-se periòdicament, complint les 
condicions específicament senyalades en la normativa vigent, i molt especialment en 
la NBE/CPI-82. 
- Totes les transmissions mecàniques hauran de quedar senyalades de forma eficient de 
manera que s'evitin possibles accidents. 
- Totes les eines han d'estar en bon estat d'ús, ajustant-se a la seva comesa. 
- S'han de prohibir suplementar els mànecs de qualsevol eina per produir un par de 
força major i, en aquest mateix sentit, s'ha de prohibir, també, que els esmentats 
mànecs siguin accionats per dos treballadors, excepte les claus de collar de tirafons. 
Per evitar el perill de bolcada, cap vehicle anirà sobrecarregat, especialment els dedicats al 
moviment de terres i tots els que han de circular per camins sinuosos. 
Tota maquinària d'obra i vehicles de transport estarà pintada en colors vius i tindrà els equips 
de seguretat reglamentaris en bones condicions de funcionament. Per un major control han de 
portar ben visibles plaques on s'especifiquin la tara i la càrrega màxima, el pes màxim per eix i 
la pressió sobre el terreny de la maquinària que es mou sobre cadenes. 
També s'evitarà l’excés de volum en la càrrega dels vehicles i la mala repartició. 
Tots els vehicles de motor portaran correctament els dispositius de frenat, per al que es faran 
revisions molt freqüents. També han de portar servofrens els vehicles remolcats. 
La maquinària elèctrica que hagi d'utilitzar-se en forma fixa, o semifixa, tindrà els seus quadres 
d'escomesa a la xarxa previstos de protecció contra sobrecàrrega, curt circuit i posada a terra. 
S'establiran reduccions de velocitat per a tot tipus de vehicles segons les característiques del 
treball. En la molta circulació es col·locaran bandes d’abalisament d'obra en tota la longitud 
del tall. 
Als voltants de les línies elèctriques no es treballarà amb maquinària on la part més sortida 
pugui quedar, a menys de dos metres (2 m) de la mateixa. 
Han d'inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, 
embassaments, regruix, etc. per si fos necessari prendre mesures de precaució, 
independentment de la seva correcció si procedeix. 
Es disposarà d'una quantitat suficient de tots els útils i peces de seguretat i de les reserves 
necessàries. L'adjudicatari de l'obra ha de responsabilitzar-se que els subcontractistes disposin 
també d'aquests elements i, en el seu cas, suplir les deficiències que pogués haver-hi. 
Es considera imprescindible l'ús dels útils de protecció indicats en la Memòria. 
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2.4 Normes de seguretat 
Seguidament es recullen, per a diverses unitats d'obra, els riscs que es’han de considerar. 
 
2.4.1.Excavacions 
Riscs més freqüents 
- Desplaçaments i esllavissades del terreny. 
- Atropellaments i cops de màquina. 
- Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil. 
- Caiguda de persones. 
 
Mitjans de protecció: equips de protecció personal 
- Serà obligatori l'ús del casc. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos. 
 
Mitjans de protecció: proteccions col·lectives 
- En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
- A nivell del sòl s'acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de 
persones o vehicles i es col·locaran les senyals: Risc de caigudes a diferent nivell i 
maquinària pesada en moviment. 
- Els camins d'accés de vehicles a l'àrea de treball, seran independents dels accessos de 
vianants. 
- Quan necessàriament els accessos hagin d'ésser comuns es delimitaran els dels 
vianants per mitja de barreres, voreres o mitjans equivalents. 
 
Previsions inicials 
Prèviament a la iniciació dels treballs, s'estudiaran les repercussions del buidat en les àrees 
adjacents i es resoldran les possibles interferències amb canalitzacions de serveis ja existents. 
 
Normes d’actuació durant els treballs 
Els materials precisos per reforç i estrebat s'acoblaran en l'obra amb l'antelació suficient per a 
que l'avanç de l'excavació sigui seguit immediatament per la col·locació dels mateixos. 
Les fronts de treball es sanejaran sempre que existeixin blocs despresos o zones inestables. 
Els productes d'excavació que no es portin a l'abocador es col·locaran a una distància de la 
vora de l'excavació igual o superior a la meitat de la profunditat d'aquesta, excepte en el cas 
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d'excavació en terreny arenós en que aquesta distància serà, al menys, igual a la profunditat 
de l'excavació. 
Sempre que un vehicle parat iniciï un moviment ho anunciarà amb una senyal acústica. 
Les àrees de treball en les que l'avanç de l'excavació determini risc de caiguda d'altura, 
s'acotaran degudament amb barana de 0,90 m. d'alçada sempre que es prevegi la circulació de 
persones o vehicles en les immediacions. 
 
Revisions 
Diàriament es revisarà per personal capacitat l'estat d'apuntalaments i reforços. 
Periòdicament es passarà revisió a la maquinària d'excavació i transport amb especial atenció a 
l'estat del mecanisme de frenat, direcció, elevadors hidràulics, senyals acústiques i il·luminació. 
 
2.4.2. Terraplens i desmunts 
Riscs més freqüents 
- Desplaçaments i esllavissades del terreny. 
- Atropellaments i cops de màquina. 
- Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil. 
- Caiguda de persones. 
 
Mitjans de protecció: equips de protecció personal 
- Serà obligatori l'ús del casc. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos. 
 
Mitjans de protecció: proteccions col·lectives 
En tot moment es mantindran les zones de treball netes, ordenades i suficientment 
il·luminades.  Es regaran amb la freqüència precisa les àrees en que els treballs poden produir 
polsegueres. 
Es senyalitzarà oportunament els accessos i recorreguts de vehicles. 
Quan sigui obligatori el tràfic rodat per zones de treball, aquestes es delimitaran 
convenientment indicant-se els diferents perills amb les corresponents senyals de limitació de 
velocitat i les senyals SNS-309: Riscs d'esllavissades, SNS-310: Perill maquinària pesada en 
moviment, SNS-311: Riscs de caigudes a diferent nivell. 
 
Normes d’actuació durant els treballs 
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Els moviments de vehicles i màquines seran regulats si fos precís per personal auxiliar que 
ajudarà a conductors i maquinistes en la correcta execució de maniobres i impedirà la 
proximitat de persones alienes a aquests treballs. 
Es protegirà i senyalitzarà suficientment l'àrea ocupada per personal dedicat a tasques de 
presa de mostres o a la realització d'assaigs in situ. 
 
Revisions 
Periòdicament es passarà revisió a la maquinària d'excavació, compactació i transport amb 
especial atenció a l'estat dels mecanismes de frenat, direcció, elevadors hidràulics, senyals 
acústiques i il·luminació. 
 
2.4.3. Fonaments superficials 
Riscs més freqüents 
- Ferides a la mà. 
- Esllavissades i despreniments de terreny. 
- Caiguda de personal. 
- Atropellaments i cops de màquines. 
- Cops amb eines de mà. 
 
Mitjans de protecció: equips de protecció personal 
- Serà obligatori l'ús del casc. 
- El personal que treballi en la posada en obra de formigó, utilitzarà ulleres, guants i 
botes de goma. 
- El personal que manipuli ferro d'armar es protegirà amb guants i espatlleres en el seu 
cas. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos. 
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Mitjans de protecció: proteccions col·lectives 
- En tot moment es mantindrà les zones de treball netes i ordenades. 
- A nivell de sòl s'acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de 
persones o vehicles i es col·locarà la senyal de Risc de caigudes a diferent nivell. 
- En els accessos de vehicles a l'àrea de treball es col·locarà la senyal de Perill 
indeterminat i el rètol Sortida de camions. 
Es posarà especial atenció a l'indicat sobre el formigonat per mitjans pneumàtics. 
 
Previsions inicials 
Abans d'iniciar els treballs es prendran les mesures necessàries per resoldre les possibles 
interferències en conduccions de serveis, àrees o subterrànies. 
 
Normes d’actuació durant els treballs 
Els materials precisos per a reforços i estrebats en les zones excavades s'acopiaran en obra 
amb l'antelació suficient per a que l'avanç de l'obertura de rasa i pous pugui ser seguit 
immediatament per la seva col·locació. 
Els productes  d'excavació que no es portin a l'abocador, es dipositaran a una distància igual o 
superior a la meitat de la profunditat d'aquesta, excepte en el cas d'excavació en terreny 
arenós en que aquesta distància serà, al menys, igual a la profunditat de l'excavació. 
Les àrees de treball en les que l'excavació de fonamentacions suposi riscs de caigudes d'altura, 
s'acotaran amb barana de 0,90 m. d'alçada i rodapeu de 0,20 d'amplada, sempre que es 
prevegi circulació de persones o vehicles en les immediacions. 
Sempre que la profunditat de la fonamentació excavada sigui superior a 1,50 m, es col·locaran 
escales que tindran una amplada mínima de 0,50 m amb pendent no superior a 1:4. 
Els laterals de l'excavació es sanejaran abans del descens del personal als mateixos, de pedres 
o qualsevol altre material solt o inestable, utilitzant aquesta mesura a les immediacions de 
l'excavació, sempre que s'observi elements solts que poguessin ser projectats o rodar al fons. 
Sempre que el moviment de vehicles pugui suposar perill de projeccions o caiguda de pedres i 
altres materials sobre el personal que treballa en las fonamentacions, es disposarà a 0,60 m. 
de la vora d’aquestes un rodapeu de 0,20 m d'alçada. 
En l'apuntalament o reforç de les excavacions, es tindrà en compte la sobrecàrrega mòbil que 
pugui produir sobre la vora d'aquestes la circulació de vehicles o maquinària pesada. 
Les maniobres d'aproximació de vehicles pesats a la vora de les excavacions seran dirigides per 
un auxiliar. Sempre que no existeixin topalls fixes es col·locaran socots a les rodes de darrere 
abans d'iniciar l'operació de descàrrega. 
Els materials retirats d'apuntalaments, reforços o encofrats s'apilaran fora de les zones de 
circulació i treball. Les puntes sortints sobre fusta es trauran o doblegaran. Es senyalitzarà la 
zona amb la senyal SNS-207: Obligatori doblegar les puntes. 
Els vibradors de formigó accionats per electricitat estaran dotats de presa de terra. 
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2.4.4. Estructures de formigó armat i en massa 
Riscs més freqüents 
- Caiguda de persones. 
- Caiguda de materials. 
- Cops en extremitats. 
- Ferides punxents en extremitats. 
- Cops amb eines de mà. 
 
Mitjans de protecció: equips de protecció personal 
- Serà obligatori l'ús del casc. 
- En tots els treballs en altura en que no es disposi de protecció de baranes o dispositius 
equivalents, s'usarà el cinturó de seguretat per al que obligatòriament s'hauran previst 
punts fixes d'enganxament. 
- El personal que manipuli ferro d'armar es protegirà amb guants i espatlleres en el seu 
casc. 
- El personal encarregat de l'amassat i posada en obra del formigó, utilitzarà ulleres, 
guants i botes de goma. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos. 
 
Mitjans de protecció: proteccions col·lectives 
- En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
- Es col·locaran baranes de 0,90 m. d'alçada i rodapeus de 0,20 m. en totes les voreres 
del forjat i buits del mateix, o alternativament es disposaran xarxes u altres 
proteccions. 
A nivell del terra s’acotaran les àrees de treball i es col·locarà el senyal Risc de caiguda 
d'objectes. 
 
Normes d’actuació durant els treballs 
- S'habilitaran accessos suficients als diversos nivells de l'estructura amb escales o 
rampes, d'amplada mínima de 0,60 m. dotades de baranes de 0,90 m d'alçada i 
rodapeu de 0,20 m. Quan s'utilitzin escales de mà, la seva amplada mínima serà de 
0,50 m. i la seva pendent no serà superior a 1:4. 
- Sempre que sigui obligatori circular damunt els plans de l'estructura, abans de 
construir el tauler o mentre aquest no tingui consistència per suportar el pas de 
persones, es disposaran passarel·les de 0,60 m d'amplada mínima amb protecció de 
baranes de 0,90 m d'alçada i rodapeu de 0,20 m d'amplada. 
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- S'evitarà la presència o pas de persones sota càrregues suspeses. 
- En l'abocament de formigó o en fase de treball en que es produeixin localitzacions de 
càrregues en punts de l'estructura en construcció, es distribuiran convenientment 
aquestes, tenint en compte la resistència de l'estructura. 
- En cas de transport pneumàtic de formigó es protegirà la seva sortida de la canonada 
amb una pantalla de consistència suficient per evitar projeccions. No es permetrà que 
la mànega quedi solta durant el desplaçament i formigonat dels elements.  
- En els treballs de desencofrat en que hi hagi perill de caiguda lliure de taulers i altres 
elements, es prendran mesures per evitar aquestes caigudes i s'adoptarà la precaució 
complementària d'acotar les àrees que poguessin ésser afectades per les mateixes. 
- Els materials procedents del desencofrat s'apilaran a una distància suficient de la zona 
de circulació i treball. Les puntes sortides damunt la fusta es trauran o es doblegaran. 
En les àrees en que es desencofra o s'apila la fusta es col·locarà el senyal Obligatori 
doblegar les puntes. 
 
Revisions 
- Hissat de càrregues 
- Diàriament el gruista, abans d'iniciar el seu treball, revisarà tots els elements sotmesos 
a esforços. 
- Trimestralment, al menys, es farà una revisió a fons dels cables, cadenes, cordes, 
corrioles, frens i dels controls i sistemes de comandament. 
- Periòdicament es revisaran les preses de terra amb especial atenció al bon estat de les 
connexions i suficient grau d'humitat en la presa de terra. 
- En cas de transport pneumàtic o hidràulic de formigó es revisaran abans d'iniciar el 
treball les unions de canonades i arriostraments amb especial atenció als colzes. 
 
3. Servei mèdic, reconeixement i farmaciola 
El Contractista disposa de Servei Mèdic. Tots els operaris que treballin en l'obra hauran de 
passar un reconeixement mèdic previ a la seva admissió. 
La farmaciola es trobarà en un local net i adequat. Estarà senyalitzat convenientment la pròpia 
farmaciola, així com una senyalització en el exterior per indicar el seu accés. La farmaciola es 
trobarà tancada, però no sota clau o cadenat per no dificultar l'accés al seu material en cas 
d'urgència. La persona que l'atengui habitualment, a més dels coneixements mínims precisos i 
la seva pràctica, estarà preparada, en cas d'accident, per redactar un part de farmaciola que, 
posteriorment, amb més dades, servirà per redactar el part intern de l'empresa i, ulteriorment, 
si fos precís, com a base per la redacció del part oficial d'accident. 
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En qualsevol cas, el contingut mínim i mitjans amb que deu comptar la farmaciola serà el 
previst en la Circular nº 27 de Novembre de 1974, sobre farmacioles d'empreses. 
La persona habitualment encarregada del seu ús reposarà, immediatament, el material 
utilitzat. Independentment d'això, es revisarà mensualment la farmaciola, reposant o 
substituint tot el que fos precís. 
Es complirà amplament l'Article 43 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, Orden Ministerial (Trabajo) de 9 de Març de 1971. 
 
4. Serveis tècnics de seguretat. Formació del personal en seguretat i primers auxilis 
L'empresa constructora disposarà d'assessorament tècnic en Seguretat i Salut. 
Tots els operaris han de rebre, a l’ingressar a l'obra, una exposició detallada dels mètodes de 
treball i dels riscs que pogués comportar, juntament amb les mesures de previsió, prevenció i 
protecció que hauran d'emprar. 
Per tot això, s'impartiran a tots els operaris un total de cinc (5) hores lectives de Seguretat i 
Salut en el treball. En aquestes hores, a més de les Normes i Senyals de Seguretat, se'ls 
ensenyarà la utilització de les proteccions col·lectives, i l'ús i atenció de les individuals de 
l'operari. 
Els operaris seran àmpliament informats de les mesures de seguretat, personals i col·lectives, 
que han d'establir-se en el tall a que estiguin adscrits, així com en els adjacents. 
Cada vegada que un operari canviï de tall o activitat es reiterarà l'operació anterior. 
S'escolliran els operaris més idonis, als que impartiran cursets especials de socorrisme i 
primers auxilis, formant-se monitors de seguretat o socorristes. 
Les missions específiques del monitor de seguretat seran les que segueixen: Intervenir 
ràpidament i eficaç en totes aquelles ocasions que es produeixi un accident, sostraient, en 
primer lloc el company ferit del perill, prestant-li l'atenció necessària, realitzant la cura 
d'urgència i transportant-lo en les millors condicions al Centre Mèdic o vehicle per poder 
arribar-hi. El monitor de seguretat tindrà preparació per redactar un primer part d'accident 
com ja es va indicar al tractar de l'apartat referent a la farmaciola. 
Els talls de treball es distribuiran talment que tots disposin d'un monitor de seguretat o 
socorrista. 
En cartells degudament senyalitzats i millor encara, si fos possible, per mitjà de cartons 
individuals repartits a cada operari, es recordaran i indicaran les instruccions a seguir en cas 
d'accident. Primer, aplicar els primers auxilis i segon, avisar als Serveis Mèdics, i comunicar-ho 
a la línia de poder corresponent de l'empresa i, en tercer lloc, acudir a demanar l'assistència 
sanitària més pròxima. 
Pel compliment d'aquesta tercera etapa, en els cartells o en els cartrons individuals repartits, 
degudament senyalitzats, es trobaran les dades que segueixen. Junt al seu telèfon, direcció del 
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Centre Mèdic més pròxim, Servei Propi, Mútua Patronal, Hospital o Ambulatori. També amb el 
telèfon o telèfons, els serveis més pròxims d'ambulàncies i taxis. S'indicarà que, quan es 
decideixi l'evacuació o trasllat a un Centre Hospitalari, haurà d'advertir-se telefònicament al 
Centre de la imminent arribada de l'accidentat. 
En els treballs allunyats dels Centres Mèdics es disposarà d'un vehicle, en tot moment, pel 
trasllat urgent dels accidentats. 
 
5. Locals de salut i benestar 
Es disposarà de vestuari, serveis higiènics pels operaris, dotats com segueix: 
La superfície mínima comuna de vestuaris i lavabos serà, al menys, de 2 metres quadrats per 
cada operari i l'alçada mínima serà de 2,30 metres. 
El vestuari estarà provist de bancs o seients i taquilles individuals, amb clau, per guardar la 
roba i el calçat. 
Els serveis disposaran d'un lavabo amb aigua corrent, proveït de sabó per cada deu empleats o 
fracció d'aquesta xifra i d'un mirall de dimensions adequades. 
Es dotaran els serveis d’assecadors d'aire calent o tovalloles de paper, existint, en aquest últim 
cas, recipients adequats per dipositar les usades. 
Al realitzar treballs marcadament bruts, es facilitaran els mitjans especials de neteja. 
Existiran inodors amb descàrrega automàtica d'aigua corrent i paper higiènic. Existint, al 
menys, un inodor per cada vint-i-cinc homes o fracció d'aquesta xifra. Els serveis no tindran 
comunicació directa amb el vestuari. 
Les dimensions mínimes de les cabines seran d'1 metre per 1,20 metres de superfície i 2,30 
metres d'alçada. 
Les portes impediran totalment la visibilitat des de l'exterior i estaran proveïdes de tancament 
interior i d'un penjador. 
Els inodors i urinaris s’instal·laran i conservaran en les degudes condicions de desinfecció, 
desodorització i supressió d'emanacions. 
S’instal·larà una dutxa d'aigua freda i calenta per cada deu treballadors o fracció d'aquesta 
xifra. 
Les dutxes estaran aïllades, tancades en compartiments individuals, amb portes dotades de 
tanca interior i els seus corresponents penja-robes. 
S’instal·laran com a mínim una dutxa amb aigua calenta per cada deu operaris que treballin en 
els col·lectors de sanejament que estiguin o hagin estat en servei. 
Els sòls, parets i sostres dels serveis, dutxes i vestuaris seran continus, llisos i impermeables, 
realitzats amb materials sintètics preferiblement, en tons clars, i aquests materials permetran 
el rentat amb líquids desinfectants o antisèptics amb la freqüència necessària. 
Annex 13. Estudi de Seguretat i Salut  Plec de condicions 
Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou Canal del Port de Badalona,  
al Terme Municipal de Badalona  15 
Tots els elements, tal com aixetes, desguassos i telèfons de les dutxes, estaran sempre en 
perfecte estat de funcionament i les taquilles i bancs aptes per a la seva utilització. 
Els vestuaris i dutxes disposaran de calefacció. 
Per la neteja i conservació d'aquests locals en les condicions demanades, es disposarà d'un 
treballador amb la dedicació necessària. 
 
6. Pla de seguretat i salut 
En conformitat a l’article 7 del R.D. 1627/97, el Contractista estarà obligat a redactar un Pla de 
Seguretat i Salut, al qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
incloses a l’estudi o estudi bàsic, en funció dels seus mitjans i mètodes d'execució. Els 
amidaments, qualitats i valoracions recollides al pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut, 
poden ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista, prèvia 
justificació tècnica degudament motivada, sempre que la qual cosa no suposi disminució del 
import total, ni dels nivells de protecció continguts a l’estudi. Als plans de seguretat i salut 
elaborats en aplicació de l’estudi de seguretat i salut, les propostes de mesures alternatives de 
prevenció inclouran la valoració econòmica de les mateixes, que com ja s’ha dit, no podrà 
implicar cap disminució del import total.  
Aquest Pla serà aprovat pel Coordinador en Matèria de Seguretat i Salut (o per la Direcció 
Facultativa de l'Obra de no ser necessària la figura del coordinador), el qual controlarà la seva 
aplicació pràctica. En el cas d’obres de les Administracions publiques, el pla, amb el 
corresponent informe del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra (o en el seu cas la direcció facultativa), s’elevarà per a la seva aprovació a l’Administració 
publica que hagi adjudicat l’obra. 
El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d’execució 
de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin 
aparèixer durant l’obra, però sempre amb l’aprovació expressa del coordinador en seguretat i 
salut. 
Després de la seva aprovació, romandrà a l’obra una còpia del Pla de Seguretat i Salut i de les 
seves possibles modificacions, a la disposició permanent de la direcció facultativa. Altre còpia 
s'entregarà al Comitè de Seguretat i Higiene i, en el seu defecte, als representants dels 
treballadors. Serà document d'obligada presentació davant l'autoritat laboral encarregada de 
concedir l'obertura del centre de treball, i estarà també a disposició de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social i del Tècnics dels Gabinets Tècnics Provincials de Seguretat i Higiene per a la 
realització de les seves funcions. El Pla de Seguretat i Salut romandrà a disposició permanent 
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria 
de seguretat i salut de les Administracions publiques competents. 
Les obligacions dels contractistes i subcontractistes estan recollides a l’article 11 del R.D. 
1627/97 sobre seguretat i salut en les obres de construcció. En particular seran responsables 
Annex 13. Estudi de Seguretat i Salut  Plec de condicions 
Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou Canal del Port de Badalona,  
al Terme Municipal de Badalona  16 
de l’execució correcta de les mesures preventives fixades al pla de seguretat i salut, tant pel 
seu personal com dels treballadors autònoms per ells contractats. 
A més els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que 
es derivin del incompliment de les mesures previstes al pla, en els termes de l’apartat 2 del 
article 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
7. Llibre d’incidències 
A cada centre de treball existirà, amb la finalitat de control i seguiment del pla de seguretat i 
salut, un llibre d'incidències, amb fulles per duplicat, habilitat a l’efecte. 
El llibre d’incidències, que deurà mantenir-se sempre a l’obra, romandrà en poder del 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no fos 
necessària la designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa. A l’esmentat llibre 
tindran accés la direcció facultativa de l’obra, els contractistes i subcontractistes i els 
treballadors autònoms, així com les persones u òrgans amb responsabilitats en matèria de 
prevenció a les empreses que intervinguin a l’obra, els representants dels treballadors i els 
tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut al treball de les 
administracions publiques competents, els quals podran fer anotacions al mateix, relacionades 
amb els fins que al llibre se li reconeixen al primer paràgraf. 
Efectuada una anotació al llibre d’incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut, o 
la direcció facultativa al seu cas, estaran obligats a remetre, dins del termini de vint-i-quatre 
hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província a la qual es realitza 
l’obra. Igualment deuran notificar-se les anotacions al llibre al contractista afectat i als 
representants dels treballadors d’aquest. 
 
8. Paralització de les obres 
Sense perjudici d’allò previst als apartats 2 i 3 de l’article 21 i a l’article 44 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, quan el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l’execució de l’obra o qualsevol altra persona integrada a la direcció facultativa observés 
incompliment de les mesures de seguretat i salut, avisarà al contractista d’això, deixant 
constància de tal incompliment al llibre d’incidències, quedant facultat per, en circumstancies 
de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, disposar la paralització de les 
treballades, o en el seu cas, de la totalitat de l’obra. Aquell qui hagués ordenat la paralització 
deurà donar compte als efectes oportuns a la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
corresponent, als contractistes i, en el seu cas, als subcontractistes afectats per la paralització, 
així com als representants dels treballadors d’aquests. 
Així mateix, allò disposat en aquest apartat s’entén sense perjudici de la normativa sobre 
contractes de les Administracions publiques relatives al compliment de terminis i suspensió 
d’obres. 
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Projecte de millora urbana de la zona est del nou canal
AMIDAMENTS Pàg.: 1
OBRA 01  TFG ESS
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
2 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
3 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN
14593-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i
UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
5 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
6 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795, amb fixació amb tac mecànic
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
OBRA 01  TFG ESS
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1.000,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.000,000
2 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 2
TOTAL AMIDAMENT 10,000
3 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
4 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
OBRA 01  TFG ESS
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2.000,000 2.000,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.000,000
2 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 80,000
3 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 100,000
4 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
5 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària
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AMIDAMENTS Pàg.: 3
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
6 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
7 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
8 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
9 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
10 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
11 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
12 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
15 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
16 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
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AMIDAMENTS Pàg.: 4
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
OBRA 01  TFG ESS
CAPÍTOL 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius
AMIDAMENT DIRECTE 240,000
EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1
HP-1 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
19,07 €
(DINOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)
H1445003P-2 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63 €
(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
H144N030P-3 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara,
homologat segons UNE-EN 14593-1
504,84 €
(CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H145E003P-4 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
2,96 €
(DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
H1474600P-5 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,26 €
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
H147K602P-6 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,
UNE EN 354 i UNE EN 364
31,42 €
(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
H147L015P-7 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
22,86 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
H152U000P-8 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
2,35 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
H16F3000P-9 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 24,68 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
H6AA2111P-10 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs
2,70 €
(DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
HB2C1000P-11 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,
muntatge i desmuntatge
50,76 €
(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
HBA31011P-12 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
21,76 €
(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
HBB11111P-13 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
52,84 €
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
HBBAA005P-14 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
34,83 €
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P-15 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,52 €
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
HBC12100P-16 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 6,03 €
(SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
HM31161JP-17 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
45,41 €
(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
HQU1531AP-18 mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
246,01 €
(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)
HQU1A20AP-19 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
101,19 €
(CENT UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
HQU1H53AP-20 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
160,64 €
(CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
HQU22301P-21 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
59,16 €
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
HQU25701P-22 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
22,38 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
HQU27902P-23 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
29,92 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
HQU2AF02P-24 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 113,51 €
(CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
HQU2D102P-25 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 57,37 €
(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
HQU2E001P-26 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 92,03 €
(NORANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
HQU2GF01P-27 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
54,91 €
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P-28 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,94 €
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	 cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
19,07 €








  ﬀ ﬁ  spiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63 €









  autònom per línia d'aire comprimit amb màscara,
homologat segons UNE-EN 14593-1
504,84 €


















cs i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
2,96 €














ustable i de teixit transpirable 14,26 €








  ﬁ  ﬀﬁ   eball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,
UNE EN 354 i UNE EN 364
31,42 €

















ﬀ  ﬀ cció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
22,86 €





















alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
2,35 €
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  galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs
2,70 €






































 uperficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
21,76 €














  de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
52,84 €














 ﬀictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
34,83 €
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  ega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
45,41 €













 s de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
246,01 €











  &dors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
101,19 €












  de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
160,64 €
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 ment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
59,16 €















 i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
22,38 €


































capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
29,92 €

















itat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 113,51 €


















 s, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 57,37 €
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  enjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 92,03 €











































 col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,94 €
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Projecte de millora urbana de la zona est del nou canal
PRESSUPOST Pàg.: 1
OBRA 01 TFG ESS
CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 1)
19,07 50,000 953,50
2 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 2)
1,63 30,000 48,90
3 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit
amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593-1 (P - 3)
504,84 1,000 504,84
4 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 4)
2,96 40,000 118,40
5 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 5) 14,26 5,000 71,30
6 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE
EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 6)
31,42 2,000 62,84
7 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 7)
22,86 5,000 114,30
TOTAL CAPÍTOL 01.01 1.874,08
OBRA 01 TFG ESS
CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 8)
2,35 1.000,000 2.350,00
2 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 14)
34,83 10,000 348,30
3 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 15)
5,52 10,000 55,20
4 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 17)
45,41 3,000 136,23
TOTAL CAPÍTOL 01.03 2.889,73
OBRA 01 TFG ESS
CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 10)
2,70 2.000,000 5.400,00
2 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 11)
50,76 80,000 4.060,80
3 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora,
amb màquina d'accionament manual (P - 12)
21,76 100,000 2.176,00
EUR
Projecte de millora urbana de la zona est del nou canal
PRESSUPOST Pàg.: 2
4 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 13)
52,84 5,000 264,20
5 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 16) 6,03 15,000 90,45
6 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 18)
246,01 9,000 2.214,09
7 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 19)
101,19 9,000 910,71
8 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 20)
160,64 9,000 1.445,76
9 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)
59,16 20,000 1.183,20
10 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)
22,38 3,000 67,14
11 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 23)
29,92 2,000 59,84
12 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 24)
113,51 1,000 113,51
13 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 25)
57,37 1,000 57,37
14 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 26)
92,03 2,000 184,06
15 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)
54,91 1,000 54,91
16 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 28) 1,94 2,000 3,88
TOTAL CAPÍTOL 01.04 18.285,92
OBRA 01 TFG ESS
CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 9) 24,68 240,000 5.923,20
TOTAL CAPÍTOL 01.05 5.923,20
EUR


































RESUM DEL PRESSUPOST 
 
  
Projecte de millora urbana de la zona est del nou canal
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.874,08
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 2.889,73
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 18.285,92
CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 5.923,20




NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  TFG ESS 28.972,93
28.972,93
euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
 ﬀﬁ MATERIAL ........................................................................... 28.972,93
Subtotal 28.972,93
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 28.972,93
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al Terme Municipal de Badalona  2 
1. OBJECTIU DE L’ANNEX 
L’objectiu del present annex és calcular el temps apropiat per realitzar les obres contingudes 
en aquest projecte, en funció d’uns mitjans mecànics i humans que normalment es troben a 
disposició del contractista. 
2. CONCEPTES UTILITZATS PER LA CONFECCIÓ DEL PLA 
En primer lloc i a partir dels amidaments del projecte, s’ha calculat la duració de les diferents 
activitats que composen l’obra, en base a uns rendiments tipus, amb la suficient folgança 
perquè es puguin realitzat en aquest temps encara que existeixin irregularitats degudes a 
condicions atmosfèriques adverses per l’obra, solapant activitats que ho permetin i a partir del  
moment en el que es puguin solapar, tenint en compte que existeix en tot moment a l’obra 
una activitat d’equips humans i maquinària que no excedeixi les pautes de seguretat per 
treball simultani. 
3. FASES DEL PLA 
Les obres d’actuació a la zona es del nou canal del Port de Badalona s'estructuren en 3 fases 
constructives que engloben les diferents activitats previstes amb una durada total de les obres 
de 9 mesos. 
A continuació s'exposen els treballs realitzats en cadascuna d'aquestes fases  
Fase 1: Correspon a la urbanització dels carrers de Ponent, entre les avingudes de Marques de 
Mont-roig i Alfons XIII, els carrers Isaac Peral i Lleida, i el carrer del Progrés entre els carrers de 
Ponent i de la Unió. L’àrea d’afectació d’aquesta fase és aproximadament de 9.250m2. 
Fase 2: Correspon a la urbanització dels carrers del General Weyler, entre les avingudes de 
Marques de Mont-roig i Alfons XIII, i el carrer d’En Garriga, entre l’avinguda d’Alfons XIII i el 
carrer de la Indústria. L’àrea d’afectació d’aquesta fase és aproximadament de 6.100m2. 
Fase 2: Correspon a la urbanització dels carrers de Maria Auxiliadora, entre l’avinguda d’Alfons 
XIII i el carrer de la Indústria i el carrer de la Unió en tota la seva longitud. L’àrea d’afectació 
d’aquesta fase és aproximadament de 7.100m2. 
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4. TERMINI D’EXECUCIÓ 
El termini d’execució resultant de l’anàlisi d’activitats mencionat en el paràgraf anterior, 
resulta de NOU (9) MESOS, en els que es podran portar a terme les obres contingudes en el 
present projecte.  
Es preveu la següent distribució en funció de les fases: 
- Fase 1: 3,5 MESOS 
- Fase 2: 2,5 MESOS 
- Fase 3: 3 MESOS 
En totes les fases hi treballaran un màxim de 15 persones. 
El criteri seguit per a l’obtenció d’aquest termini ha estat generat a partir de la consulta de 
diferents projectes de reurbanització. Tot i ser un projecte que avarca una gran àrea  s’ha de 
tenir en compte que les actuacions són superficials i no es fa cap actuació de substitució de 
col·lectors i/o escomeses, ja que normalment aquestes activitats comporten un fort augment 
del termini. 
 
5. PLA DE TREBALL 
A continuació s’adjunta el Pla de treball. 
UNITAT D'OBRA






Execució xarxa enllumenat i reg
Soterrament xarxa elèctrica
Pavimentació vials i voreres
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Soterrament xarxa elèctrica
Pavimentació vials i voreres







Execució xarxa enllumenat i reg
Soterrament xarxa elèctrica
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1. INTRODUCCIÓ 
Les obres tenen per objecte renovar i remodelar els elements d’urbanització i serveis de la 
zona est del nou canal del Port de Badalona. Els carrers afectats són els següents: 
- Carrer Ponent, entre les avingudes d’Alfons XIII i del Marques de Montroig 
- Carrer Issac Peral, en tota la seva longitud 
- Carrer del General Weyler, entre les avingudes d’Alfons XIII i del Marques de Montroig 
- Carrer d’En Garriga, entre l’avinguda Alfons XIII i el carrer Indústria 
- Carrer de Maria Auxiliadora, entre l’avinguda Alfons XIII i el carrer Indústria 
- Carrer de la Unió, entre el carrer Guifré i el carrer Indústria 
- Carrer del Progrés, entre el carrer Ponent i de la Unió 
Amb aquesta remodelació s’aconsegueix una major ordenació tant per als vianants com per al 
trànsit rodat, ampliant-ne la zona de vorers, en certs casos col·locant nous arbres, delimitant 
una zona fixa d’aparcament i col·locant nou enllumenat. 
2. OBJECTIU DE L’ANNEX 
L’objectiu del present annex és organitzar, indicar i valorar els assaigs a realitzar per les 
diferents unitats d’obra i materials utilitzats. 
3. CONCEPTES UTILITZATS PER LA CONFECCIÓ DEL PLA 
Aquest pla és independent al pla d’autocontrol que fixi el contractista. 
Per a la realització d’aquest pla de control s’ha utilitzat el Banc de criteris de qualitat vigent de 
l’ITEC i per a la realització i càlcul del cost d’aquests assaigs s’utilitza igualment la referència de 
preus de l’ITEC. 
A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris de control anteriorment 
exposats, s’obté el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus 
general: 
No s’han previst assaig de recepció sobre productes que poden disposar de la marca de 
qualitat del producte (AENOR o similar). 
En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar, 
sota el seu càrrec, els assaigs corresponents indicats en aquest pla. 
A l’hora de comptabilitzar els nombres d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic 
proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’haurà d’executar els assaigs 
corresponents a cada proveïdor a càrrec del Contractista. 
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▪ En el cas de components de mescles bituminoses, el control necessari és responsabilitat de la 
producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en aquest plec. 
▪ El nombre d’assaig s’obté a partir de les freqüències en amidaments. Si durant l’execució de 
l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest 
increment correrà a càrrec del Contractista, excepte justificació i acceptació per part de la 
Direcció d’Obra, de les causes que hagin provocat un ritme d’execució més lent del previst. 
El pressupost del pla de control, que queda integrat dins de les despeses generals i de cada 
partida, es presentarà estructurat per àmbit i pels mateixos capítols del pressupost de l’obra. 
El repartiment del nombre d’assaigs d’un àmbit en els diferents capítols d’obra que es realitzin, 
quan no hi ha un altre criteri, es fa de forma proporcional als amidaments de les partides 
associades. 
4. NORMATIVA APLICADA 
La normativa aplicada per a la elaboració del Programa de Control de Qualitat ha estat la 
següent: 
• Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). 
• Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
• PG-3 i modificacions posteriors. 
• Normes UNE de metodologia d’assaig i de les característiques dels materials que es citen. 
5. PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
L’ import estimat del pla de control de qualitat és de trenta-vuit mil cinc-cents vint-i-set  
euros amb quaranta-tres cèntims (38.527,43 €) abans d’IVA. 
 







Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou canal del Port de Badalona, al T.M. de Ba
RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1
NIVELL 3: Capítol (1)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol (1) 01.03.01 Moviment de terres 50.353,99 15.865,20 31,51
Capítol (1) 01.03.02 Pavimentació 1.124.835,80 19.682,28 1,75
Capítol (1) 01.03.03 Senyalització viària 11.352,95 0,00 0,00
Capítol (1) 01.03.04 Semaforització 11.003,10 0,00 0,00
Capítol 01.03 SISTEMA VIARI 1.197.545,84 35.547,48 2,97
Capítol (1) 01.04.01 Moviment de terres 11.201,35 2.135,70 19,07
Capítol (1) 01.04.02 Canonades 47.668,41 0,00 0,00
Capítol (1) 01.04.03 Obres de fàbrica, prefabricats i elements de fosa 87.470,02 0,00 0,00
Capítol 01.04 SANEJAMENT 146.339,78 2.135,70 1,46
Capítol (1) 01.05.01 Desmuntatge i retirada 9.089,48 0,00 0,00
Capítol (1) 01.05.02 Rases i conduccions elèctriques 137.797,29 610,20 0,44
Capítol (1) 01.05.03 Punts de llum 260.100,58 0,00 0,00
Capítol (1) 01.05.04 Quadre d'enllumenat, escomeses i taxes 4.998,00 0,00 0,00
Capítol 01.05 ENLLUMENAT 411.985,35 610,20 0,15
Capítol (1) 01.06.01 Obra civil 20.998,60 0,00 0,00
Capítol (1) 01.06.02 Instal·lacions 19.469,14 0,00 0,00
Capítol 01.06 XARXA DE REG 40.467,74 0,00 0,00
Capítol (1) 01.08.01 Moviment de terres 769,43 234,05 30,42
Capítol (1) 01.08.02 Elements urbans 22.527,94 0,00 0,00
Capítol 01.08 MOBILIARI URBÀ 23.297,37 234,05 1,00
Capítol (1) 01.09.01 Obra civil 20.116,85 0,00 0,00
Capítol (1) 01.09.02 ENDESA 69.609,91 0,00 0,00






Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS 13.004,13 0,00 0,00
Capítol 01.02 ENDERROCS 190.105,42 0,00 0,00
Capítol 01.03 SISTEMA VIARI 1.197.545,84 35.547,48 2,97
Capítol 01.04 SANEJAMENT 146.339,78 2.135,70 1,46
Capítol 01.05 ENLLUMENAT 411.985,35 610,20 0,15
Capítol 01.06 XARXA DE REG 40.467,74 0,00 0,00
Capítol 01.07 JARDINERIA 39.053,55 0,00 0,00
Capítol 01.08 MOBILIARI URBÀ 23.297,37 234,05 1,00
Capítol 01.09 SOTERRAMENT XARXA ELÈCTRICA 89.726,76 0,00 0,00
Capítol 01.10 GESTIÓ DE RESIDUS 52.061,16 0,00 0,00
Capítol 01.11 SEGURETAT I SALUT 6.148,17 0,00 0,00






Obra 01 Pressupost PMU de la zona est del nou canal del Po 2.209.735,27 38.527,43 1,74
Obra 01 2.209.735,27 38.527,43 1,74
EUR
Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou canal del Port de Badalona, al T.M. de Ba
RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 2
Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual
Els imports estan expressats en PEC sense IVA
EUR
P   	 
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Pressupost d'Assaigs de Control de Qualitat
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
ﬀﬁ ﬂﬃ  !" MATERIAL........................................................................... 38.527,43
Subtotal 38.527,43
0,00
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 38.527,43
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Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou canal del Port de Badalona, al T.M. de Ba
PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1
Obra 01 Pressupost PMU de la zona est del nou canal del Po   
Capítol 03 SISTEMA VIARI   
Capítol (1) 01 Moviment de terres   
F227R0UA Repàs i piconatge d´esplanada o caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 12)   20.621,000 m2
Tipus de Control: Control de recepció
J03DQ10N Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la
norma UNE 103-503
520,00 30,51 15.865,20 5 200,000 m2 1,0000 Tram   
 
Obra 01 Pressupost PMU de la zona est del nou canal del Po   
Capítol 03 SISTEMA VIARI   
Capítol (1) 02 Pavimentació   
F936U010 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat (P - 24)   1.571,250 m3
Tipus de Control: Control de recepció
J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-2
16,00 15,53 248,48 1 100,000 m3 1,0000 Tram   
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3
16,00 92,04 1.472,64 1 100,000 m3 1,0000 Tram   
J0609806 Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma
UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5
16,00 29,45 471,20 1 100,000 m3 1,0000 Tram   
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 2
J060G203 Determinació del contingut de grava i de la seva grandària característica d'una mostra de
formigó fresc, segons la norma UNE 7-295-76 1R
16,00 46,85 749,60 1 100,000 m3 1,0000 Tram   
J060H203 Determinació del mòdul granulomètric de la grava d'una mostra de formigó fresc, segons
la norma UNE 7-295-76 1R
16,00 50,18 802,88 1 100,000 m3 1,0000 Tram   
F931201J Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del pm (P - 23)   1.983,200 m3
Tipus de Control: Control de recepció
J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN
933-1
8,00 26,46 211,68 1 275,000 m3 1,0000 Tram   
J0305103 Determinació del contingut de fins d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 933-1
8,00 21,77 174,16 1 275,000 m3 1,0000 Tram   
J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma
UNE-EN 1744-1
8,00 157,75 1.262,00 1 275,000 m3 1,0000 Tram   
J030D10A Determinació quantitativa de clorurs, pel mètode de volhard d'una mostra de granulat per
a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
8,00 83,70 669,60 1 275,000 m3 1,0000 Tram   
J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de
granulat per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)
8,00 20,85 166,80 1 275,000 m3 1,0000 Tram   
F9J12X50 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 38)   9.916,000 m2
Tipus de Control: Control de recepció
J0552201 Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT
123
14,00 58,60 820,40 1 750,000 t 1,0000 Tram   
J0553102 Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 1426
14,00 50,01 700,14 1 750,000 t 1,0000 Tram   
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 3
J0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT 122
14,00 44,76 626,64 1 750,000 t 1,0000 Tram   
J055A209 Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons l'Annex A
de la norma UNE-EN 12591 o UNE-EN 13924
14,00 51,78 724,92 1 750,000 t 1,0000 Tram   
J055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 12593
14,00 93,57 1.309,98 1 750,000 t 1,0000 Tram   
F9H182U4 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent AC 22 bin B60/70 S (S-20) amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada (P - 37)   1.427,904 t
Tipus de Control: Control de recepció
J0552201 Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT
123
6,00 58,60 351,60 1 275,000 t 1,0000 Tram   
J0553102 Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 1426
6,00 50,01 300,06 1 275,000 t 1,0000 Tram   
J0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT 122
6,00 44,76 268,56 1 275,000 t 1,0000 Tram   
J055A209 Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons l'Annex A
de la norma UNE-EN 12591 o UNE-EN 13924
6,00 51,78 310,68 1 275,000 t 1,0000 Tram   
J055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 12593
6,00 93,57 561,42 1 275,000 t 1,0000 Tram   
F9J13K40 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica de ruptura ràpida, tipus EAR-1, amb dotació 1 kg/m2 (P - 39)   9.916,000 m2
Tipus de Control: Control de recepció
J0552201 Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT
123
14,00 58,60 820,40 1 750,000 t 1,0000 Tram   
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 4
J0553102 Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 1426
14,00 50,01 700,14 1 750,000 t 1,0000 Tram   
J0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT 122
14,00 44,76 626,64 1 750,000 t 1,0000 Tram   
J055A209 Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons l'Annex A
de la norma UNE-EN 12591 o UNE-EN 13924
14,00 51,78 724,92 1 750,000 t 1,0000 Tram   
J055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 12593
14,00 93,57 1.309,98 1 750,000 t 1,0000 Tram   
F9H121U4 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent AC 16 surf B60/70 D (IVa i D-12) amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada (P - 36)   1.427,904 t
Tipus de Control: Control de recepció
J0552201 Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT
123
6,00 58,60 351,60 1 270,000 t 1,0000 Tram   
J0553102 Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 1426
6,00 50,01 300,06 1 270,000 t 1,0000 Tram   
J0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT 122
6,00 44,76 268,56 1 270,000 t 1,0000 Tram   
J055A209 Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons l'Annex A
de la norma UNE-EN 12591 o UNE-EN 13924
6,00 51,78 310,68 1 270,000 t 1,0000 Tram   
J055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 12593
6,00 93,57 561,42 1 270,000 t 1,0000 Tram   
F9E1U010 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment i beurada de ciment pòrtland (P - 32)   9.816,000 m2
Tipus de Control: Control de recepció
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 5
J0FHNL1N Determinació de la resistència a l'abrasió profunda d'una mostra de cinc rajoles
ceràmiques o de gres no esmaltades, segons la norma UNE-EN ISO 10545-6
7,00 144,52 1.011,64 1 1.500,000 m2 1,0000 Tram   
J9C11F3A Deteminació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot,
segons la norma UNE-EN 1339
7,00 70,40 492,80 1 1.500,000 m2 1,0000 Tram   
 
Obra 01 Pressupost PMU de la zona est del nou canal del Po   
Capítol 04 SANEJAMENT   
Capítol (1) 01 Moviment de terres   
F227U100 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació del 95% PM (P - 13)   852,000 m2
Tipus de Control: Control de recepció
J03DQ10N Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la
norma UNE 103-503
70,00 30,51 2.135,70 2 25,000 m2 1,0000 Tram   
 
Obra 01 Pressupost PMU de la zona est del nou canal del Po   
Capítol 05 ENLLUMENAT   
Capítol (1) 02 Rases i conduccions elèctriques   
F228F60F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per
a compactar, amb compactació del 95 % pm (P - 16)
  799,800 m3
Tipus de Control: Control de recepció
J03DQ10N Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la
norma UNE 103-503
20,00 30,51 610,20 5 200,000 m2 1,0000 Tram   
 
Obra 01 Pressupost PMU de la zona est del nou canal del Po   
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 6
Capítol 08 MOBILIARI URBÀ   
Capítol (1) 01 Moviment de terres   
F936U010 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat (P - 24)   7,680 m3
Tipus de Control: Control de recepció
J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-2
1,00 15,53 15,53 1 50,000 m3 1,0000 Tram   
J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3
1,00 92,04 92,04 1 50,000 m3 1,0000 Tram   
J0609806 Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma
UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5
1,00 29,45 29,45 1 50,000 m3 1,0000 Tram   
J060G203 Determinació del contingut de grava i de la seva grandària característica d'una mostra de
formigó fresc, segons la norma UNE 7-295-76 1R
1,00 46,85 46,85 1 50,000 m3 1,0000 Tram   
J060H203 Determinació del mòdul granulomètric de la grava d'una mostra de formigó fresc, segons
la norma UNE 7-295-76 1R
1,00 50,18 50,18 1 50,000 m3 1,0000 Tram   
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1. SITUACIÓ EXISTENT I PROJECTADA 
Dins  l’àmbit del projecte, existeixen actualment algunes plantacions i no existeix proximitat a 
nivell freàtic ni cursos d’aigua. 
El present projecte té com objecte la redefinició i millora de l’espai públic mitjançant la 
definició de noves seccions de vials així com l’ampliació dels espais de vianants i la plantació 
d’arbrat a les voreres i el manteniment de l’arbrat existent. 
L’enllumenat existent de VM es reemplaça per lluminàries tipus LED. 
Amb la finalitat de dotar d’un espai integrador i de qualitat al barri, es proposa reconvertir els 
carrers afectats en zones privilegiades per al vianant realitzant les següents actuacions: 
Ampliar les voreres al llarg de tot l’àmbit de projecte 
Pacificar les voreres i el vial als diferents encreuament de la zona de projecte. 
Plantar nou arbrat en els carrers Isaac Peral, Lleida, Garriga i Unió. 
Totes aquestes actuacions comportaran una major qualitat a l’espai destinat a l’usuari de la via 
pública, i un major atractiu per al vianant a fer ús del carrer. 
2. LLISTA DE CONSIDERACIONS AMBIENTALS EN PROJECTES D’OBRA CIVIL 
A continuació es fa un anàlisi de les consideracions ambientals a tenir en compte en el present 
projecte i posterior execució de l’obra: 
D/X: Consideració a tenir en compte en el procés de disseny del Projecte (D) o en el procés 
d’execució de l’obra (X). En cas que pugui donar-se en ambdues situacions, en el requadre 
s’escriurà D/X. 
Valoració: Cada projectista valorarà entre 0 i 3 la possible rellevància de cada una de les 
consideracions establertes, sent 0 una afecció nul·la i 3 una afecció de rellevància de manera que 
s’haurà de tenir en compte a l’hora de dissenyar o construir. 
S’han establert aspectes, amb una valoració de 3, que són de compliment obligat per la legislació 
vigent o per les bones pràctiques ambientals a les quals s’acull l’AMB. com a conseqüència de 
disposar d’un sistema de gestió ambiental segons les normes UNE-EN-ISO 14001:2004. 
Aplica: Sempre que una valoració hagi estat superior a 2, s’haurà de marcar aquest requadre 
conforme es té en compte la consideració ambiental durant el procés de disseny (D) o d’execució 
de l’obra (X) segons s’hagi detectat en el requadre D/X. En el cas de no detectar supòsits amb 
puntuació 3 (addicionals als establerts), s’hauran de valorar com a significants el 20% de les 
valoracions puntuades amb 2 punts. 
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FLORA I FAUNA 
 
Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 
obligat per la 
legislació vigent 
1.1 Identificació, enumeració i conservació de les 
comunitats vegetals i/o animals protegides i els 
espais d’interès natural (PEIN’s, ZEPA, LIC, HIC, 
xarxa natura 2000, etc.) que puguin afectar-se. 
(Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, 
àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 
D 3 () D Sí 
1.2 
Identificació, enumeració i conservació de les 
comunitats animals afectades, protegides i no 
protegides. 
D 0  
 
1.3 
Manteniment de la connectivitat entre els hàbitats 
afectats per la infraestructura. Fer que l’obra sigui 
permeable a la fauna. 
D 0  
 
1.4 
Ordenació de l’àmbit d’actuació tenint en compte els 
ecosistemes existents (hàbitats, zones de 
preferència, biodiversitat d’espais, etc.): 
minimització de la destrucció vegetal, les zones 
pavimentades, les afectacions a aigües 
subterrànies i superficials, revegetació amb 
espècies vegetals autòctones, etc. 
D 0  
 
1.5 
Minimització de l'impacte dels sistemes constructius 
de les estructures i de les activitats i de les 
instal·lacions associades (lluminàries, estacions 
transformadores, etc.). 
D 0  
 
1.6 
Planificació dels accessos a l’obra reduint la zona a 
desforestar i les molèsties a la fauna. 
X 0  
 
1.7 
Disminució de la presència antròpica fora de la zona 
afectada per l’obra 
X 0  
 
1.8 
Identificació de l’existència  de risc d’incendi. 
Situació propera a una zona forestal d’un municipi 
declarat d’alt risc d’incendi forestal pel Decret 
64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 
730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i situació 
prèvia i FM 730.02.03). 




    
                                                          
() Aplicarà en el cas d’existir aquest aspecte en l’àmbit d’actuació de l’obra. 
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HIDROLOGIA 
 
Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 
obligat per la 
legislació vigent  
2.1 
Inventari i preservació dels sistemes aquàtics 
superficials afectats protegits i no protegits. (Es 
mantenen les condicions del flux, cicles de 
sedimentació - erosió, drenatge superficial, cabals 
ecològics, índexs de qualitat) (Annex núm.1 del FM 
730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i situació 
prèvia i FM 730.02.03). 
D 3 () D Sí 
2.2 
Inventari i protecció dels sistemes aquàtics 
subterranis afectats, protegits i no protegits. 
Prevenció de fluctuacions extraordinàries com a 
conseqüència de l’execució de l’obra (ruptura 
d’aqüífers, modificacions de flux, variació de la 
permeabilitat del terreny, etc.). (Annex núm.1 del 
FM 730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i 
situació prèvia i FM 730.02.03). 
D 3 () D Sí 
2.3 
Inventari i preservació dels sistemes aquàtics 
superficials o subterranis. S’eviten els canvis en la 
qualitat, quantitat i drenatge de les aigües durant la 
construcció i durant l’ús (contaminació, disminució 
de cabals, infiltracions, etc.). Avaluació de 
l’augment del risc d’inundació. 
D 0  
 
2.4 
Anàlisi de les possibles fonts de subministrament 
d’aigua pel reg (del freàtic, reutilització d’aigua de 
pluges, reutilització d’aigua depurada provinent 
d’estacions depuradores de residuals). 
D 0  
 
2.5 
Consideració de plantacions amb espècies vegetals 
que minimitzin el consum d’aigua. 
D 0  
 
2.6 
Disseny de zones verdes de manera que es faciliti la 
retenció d’aigües pluvials i la laminació d’aquestes 
abans d’anar a la xarxa de clavegueram. 
D 0  
 
2.7 
Minimització de les àrees a pavimentar amb 
materials de baix grau de permeabilitat per tal de 
mantenir un sòl permeable. 
D 0  
 
2.8 
Es prohibeix l’abocament directe o indirecte d’aigües 
i de productes residuals (formigons, pintures, 
desencofrants, etc.) susceptibles de contaminar el 
domini públic hidràulic (aigües superficials, 
subterrànies, corrents naturals, llacs, aqüífers..), tal 
com estableix la Llei d’Aigües (Reial Decret 
Legislatiu 1/2001, de 2 de juliol) 
 
X 3 () X Sí 
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HIDROLOGIA 
2.9 
Es prohibeix l’abocament de residus al domini públic 
marítim-terrestre (mar, ribera...), exceptuant quan 
aquests siguin utilitzables com rebliments i estiguin 
degudament autoritzats, tal com estableix la Llei 
22/1988, de 28 de juliol, de Costes.  
X 3 () X Sí 
2.10 
Avaluació i minimització del consum d’aigua de les 
diferents unitats d’obra. 
X 0  
 
2.11 
Garantir el drenatge de l’aigua tant en fase 
d’execució de l’obra com en fase d’obra acabada. 




     
SÒL I SUBSÒL 
 
Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 




Anàlisi de la possible presència de restes 
arqueològiques i paleontològiques a la zona. 
(Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, 
àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 
D 3 () D Sí 
3.2 
Preservació de les propietats físiques del sòl: 
minimització de les àrees a pavimentar, eliminació 
de la traça antiga, prevenció de l’erosió, prevenció 
d’espais verds, etc. Minimització de l’ocupació a les 
zones litorals per a garantir la regeneració de les 
platges i la dinàmica de sedimentació i erosió. 
D 0  
 
3.3 Minimització del canvi en l’orografia del terreny  D 0   
3.4 
Estudi de la qualitat i composició del terreny on es 
situarà l’obra als efectes del seu futur 
reaprofitament i tractament. 
D/X 3 D/X 
 
3.5 
Controlar que es segueixen les bones pràctiques 
ambientals en la neteja de canaletes de cubes de 
formigó. 
X 3 X 
 
3.6 
Avaluació de l’activitat de moviment de terres: 
sobrants i préstecs. Suggeriment dels destins de 
les terres sobrants i els punts d’obtenció de préstec 
tenint en compte la distància a l’obra i contemplant 
la possibilitat d’aprofitar materials d’obres properes, 
tal com estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, 
de gestió de residus de construcció i demolició. 
D/X 3 () D/X Sí 
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SÒL I SUBSÒL 
3.7 
Manteniment de la connectivitat dels camins 
“catalogats” que es poden interceptar (senders, 
vies pecuàries i camins de transhumància, carrils 




Reserva de la primera capa de sòl superficial, 
durant l'esbrossada, per a la revegetació posterior. 





D/X 0  
 
3.9 
Comptabilització dels volums excavats per 
minimitzar els sobrants de terra, tal com estableix el 
R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus 
de construcció i demolició. 
D/X 3 D/X Sí 
3.10 
Planificació de les  activitats complementàries en 
punts on l’impacte ambiental sigui mínim: aplecs de 
terra, accessos, dipòsits de materials. 
X 3 X 
 
3.11 
Minimització de l’erosió i rehabilitació de l’alteració 
produïda per l’obra i les obres complementàries, 
sobretot en zones que s'han desforestat.  
X 0  
 
3.12 
Es prohibeix l’abandonament, l’abocament i 
l’eliminació incontrolada de residus i tota mescla o 
dilució de residus  (olis, greixos, gasoil i altres 
residus de l’obra), tal com estableix la Llei 22/2011, 
de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
X 3 X Sí 
3.13 
Fer ús de lavabos químics quan no es puguin 
connectar amb la xarxa de clavegueram. 













3 D/X  
                                                          
1
  Art. 15.1 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de vetllar perquè en la fase de projecte de l’obra es 
tinguin en compte les alternatives de disseny i constructives que generin menys residus en la fase de construcció i 
d’explotació, i les que afavoreixin el desmantellament ambientalment correcte de l’obra al final de la seva vida útil. 
 
2 Art. 15.2 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar que en les obres públiques es prevegin 
en la fase de projecte les alternatives que contribueixin a l’estalvi en la utilització de recursos naturals, en 
particular mitjançant l’ús en les unitats d’obra d’àrids i altres productes procedents de valorització de residus. 
 
3
 Art. 1 R.D. 105/2008: Aquest Reial Decret té per objecte establir el règim jurídic de la producció i la gestió dels residus 
de construcció i de demolició, amb la finalitat de fomentar-ne, per aquest ordre, la prevenció, la reutilització, el 
reciclatge i altres formes de valorització. 
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ATMOSFERA 
 
Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 




Identificació de les fonts de soroll externes durant 
l’ús, preveient mesures per disminuir-les. Mapa de 
capacitat acústica de la zona
4
.  
D 3 D Sí 
4.2 
Disposició d’elements que generin poca emissió 
acústica un cop l’obra estigui acabada (utilització 
de paviments sonoreductors, instal·lació de passos 
zebra elevats i sistemes reductors de velocitat, 
tapes de pous de registre col·locades 
correctament...). 
D/X 2 D/X  
4.3 
Ús de maquinària i equips de baixa emissió 
acústica, tal com estableix el Decret 176/2009, de 
10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra 
la contaminació acústica. La maquinària d’obra ha 
de portar l’etiquetatge CE; indicació de nivell de 
potència acústica garantit i anar acompanyada de 
la declaració CE de conformitat.  
X 3 X Sí 
 
  
                                                          
4
 Per consultar mapa de contaminació acústica contactar amb l’ajuntament del municipi. 
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3. INTEGRACIÓ DE CONSIDERACIONS AMBIENTALS EN EL PROJECTE EN PARTICULAR 
A continuació es fa un llistat dels aspectes ambientals principals i de com s’han integrat al 
present projecte: 
 
- Identificació, enumeració i conservació de les comunitats vegetals i/o animals 
protegides i els espais d’interès natural (PEIN’s, ZEPA, LIC, HIC, xarxa natura 2000, etc.) 
que puguin afectar-se: L’àmbit del present projecte es troba dintre del nucli urbà per la 
qual no aplica aquest punt 
- Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a una zona forestal d’un 
municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel Decret 64/1995 de 7 de març.: L’àmbit 
del present projecte es troba dintre del nucli urbà per la qual no aplica aquest punt 
- Consideració de plantacions amb espècies vegetals que minimitzin el consum d’aigua: 
La secció no permet la plantació d’arbrat. 
- Garantir el drenatge de l’aigua tant en fase d’execució de l’obra com en fase d’obra 
acabada: S’ha projectat la xarxa de clavegueram nova que substitueix a l’existent de 
manera que es garanteix en tot moment l’evacuació de les aigües residuals i pluvials a 
la xarxa de col·lectors existents al municipi. 
- Anàlisi de la possible presència de restes arqueològiques i paleontològiques a la zona: 
Segons informació consultada sobre la zona d’actuació, no es preveu presència de 
restes. 
- Estudi de la qualitat i composició del terreny on es situarà l’obra als efectes del seu 
futur reaprofitament i tractament: L’obra es situa sobre el terreny existent ja 
consolidat que s’aprofitarà com a futura esplanada. 
- Avaluació de l’activitat de moviment de terres: sobrants i préstecs. Suggeriment dels 
destins de les terres sobrants i els punts d’obtenció de préstec tenint en compte la 
distància a l’obra i contemplant la possibilitat d’aprofitar materials d’obres properes: 
Totes les terres generades per les excavacions a l’obra es proposa que es transportin a 
dipòsit controlat del Papiol. Els reblerts per a rases i pous són de préstec procedents 
de pedreres o plantes d’àrids homologades. 
- Comptabilització dels volums excavats per minimitzar els sobrants de terra, tal com 
estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de construcció i 
demolició: No es reaprofiten terres dins de la mateixa obra per a reblert de rases ja 
que no es disposen dades de la qualitat de la mateixa. 
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- Reutilització i reciclatge de materials a l’obra: Es preveu reutilitzar la senyalització 
vertical de l’obra i els contenidors- 
- Disposició d’elements que generin poca emissió acústica un cop l’obra estigui acabada 
(utilització de paviments sonoreductors, instal·lació de passos zebra elevats i sistemes 
reductors de velocitat, tapes de pous de registre col·locades correctament...): No 
s’apliquen.  
 



































ANNEX 17: ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
  



































Annex 17. Estudi de gestió de residus  Memòria 
Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou Canal del Port de Badalona,  




1. INTRODUCCIÓ ................................................................................................................................ 2 
2. OBJECTIU ........................................................................................................................................ 2 
3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS ................................................ 2 
4. DADES GENERALS ........................................................................................................................... 3 
4.1 Definicions (art. 2 RD 105/2008, art. 3 Llei 22/2011 )................................................... 3 
4.2 Àmbit d’aplicació ........................................................................................................... 4 
4.3 Obligacions del productor de residus de construcció i de demolició ........................... 4 
4.4 Obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició ............................ 4 
5. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS ...................................................................................... 4 
6. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS ......................................................................................... 6 
6.1 Classificació LER i estimació dels residus. ..................................................................... 6 
6.2 Inventari de Residus Especials ...................................................................................... 7 
7. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS ..........................................................................................10 
7.1 Operacions de gestió de residus dins de l’obra .......................................................... 10 
7.2 Operacions de gestió de residus fora de l’obra .......................................................... 12 
8. MARC LEGISLATIU ........................................................................................................................14 
9. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS ................................................14 
10. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ...............................................................................................14 
11. PRESSUPOST .................................................................................................................................14 
12. DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS .......................................................14 
 
  
Annex 17. Estudi de gestió de residus  Memòria 
Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou Canal del Port de Badalona,  
al Terme Municipal de Badalona  2 
1. INTRODUCCIÓ 
El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de l’1 de febrer, i al 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de 
construcció i de demolició. Aquest s’aplica al PROJECTE DE MILLORA URBANA DE LA ZONA EST 
DEL NOU CANAL DEL PORT DE BADALONA AL T.M. DE BADALONA. 
 
2. OBJECTIU 
El productor de residus i haurà de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, 
fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de 
valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objectiu d’assolir un desenvolupament 
sostenible de l’activitat de la construcció. 
 
3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, d‘1 de febrer, sobre 
‘‘Obligacions del Productor de Residus de la Construcció i Demolició ’‘, l'Estudi de Gestió de 
Residus de la construcció i de la demolició ha de formar part del Projecte d'Execució de l’Obra i 
ser coherent amb el contingut d’aquest, recollint les mesures i els procediments per a la gestió 
dels residus dintre o fora de l’obra, així com contenint com a mínim els documents següents: 
 
Memòria: Descriptiva de la identificació dels residus que es generin en l’obra amb l’avaluació i 
la codificació d’acord amb la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de 
residus en obra; i les operacions de reutilització, de valoració o d’eliminació a què seran 
sotmesos els residus generats en obra.  
 
Plec: Prescripcions, normes legals i reglamentàries aplicables del Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars del Projecte, en relació amb els aplecs, la manipulació, 
l’emmagatzematge, la separació i altres operacions de gestió dels residus de construcció i de 
demolició dintre de l’obra. 
 
Plànols: Documentació gràfica necessària per senyalitzar la ubicació dels contenidors i les 
zones d’aplec, a més d’indicar els punts d’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o 
reciclat.  
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Amidaments: Totes les unitats o els elements de gestió dels residus a l’obra que hagin estat 
definits o projectats. 
Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat i del conjunt de despeses previstes per 
l'aplicació i l’execució de l'Estudi de Gestió de Residus. 
4. DADES GENERALS 
4.1 Definicions (art. 2 RD 105/2008, art. 3 Llei 22/2011 ) 
 Residu de construcció i d’enderroc: qualsevol substància o objecte generat en una 
obra de construcció o de demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es 
desprendrà o tindrà intenció o obligació de despendre’s. 
 Residu especial: residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses 
enumerades en l’annex III, i el que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que 
estableixen la normativa europea o els convenis internacionals dels quals Espanya sigui 
part, així com els recipients i envasos que els hagin contingut. 
 Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, 
químiques o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona 
físicament ni químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta 
negativament altres matèries amb les quals pot entrar en contacte de manera que 
doni lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixiviació 
total, el contingut de contaminants del residu i l’ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser 
insignificants, i en particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat de les aigües 
superficials o subterrànies. 
 Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial. 
 
Productor de residus de construcció i de demolició (promotor):  
 
o La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció 
o de demolició. En les obres en què no sigui necessària llicència urbanística, es 
considerarà productor de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble 
objecte d’una obra de construcció o de demolició. 
o La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una 
altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 
o L’importador o adquiridor de residus de construcció o de demolició en qualsevol estat 
de la Unió Europea. 
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Posseïdor de residus de construcció i de demolició (constructor):   
 
La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i de demolició i 
no ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la 
persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, 
els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de 
residus de construcció i de demolició els treballadors per compte aliè. 
4.2 Àmbit d’aplicació 
1. L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de demolició 
definits en l’art. 2, llevat de: 
o Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una altra 
distinta, sempre que pugui acreditar-se’n el destí a reutilització (art. 3a). 
Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats per 
legislació específica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció i 
de demolició, els serà d’aplicació aquest Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en 
aquella legislació. 
 
4.3 Obligacions del productor de residus de construcció i de demolició 
Les obligacions del productor de residus de construcció i de demolició estan definides en el 
Document Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 
 
4.4 Obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició 
Les obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició estan definides en el 
Document Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 
 
5. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 
Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la generació 
de residus de construcció i de demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la 
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1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los 
al mateix emplaçament. 
  
2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a l’obra sense 
gairebé generar residus. 
  
3 S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la 
quantitat de material a emprar. 
  
4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables.   
5 
 
S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de l’ obra mateixa. 
La reutilització dels materials en l’obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar 
aquells materials que continguin unes característiques físiques / químiques adequades i 




S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la 
realització de regates durant la fase d’instal·lacions.   
7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls.   
8 
 
S’han tingut en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el procés de 
disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de 
reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que en sigui viable la 
separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 
Algunes de les solucions possibles són: 
- Solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit. 
- Solucions de parquet flotant en front de l’encolat. 
- Solucions de façanes industrialitzades. 
- Solucions d’estructures industrialitzades. 
- Solucions de paviments continus. 
  
9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han 
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció, com pneumàtics 
fora d’ús, llots de depuradora i cendres. 
  
10  S’han planificat les obres complementàries (aplecs de terra, accessos i dipòsits de materials i de 
residus) en un punt on l’efecte sigui mínim.  
  
11  S’ha reservat la primera capa de sòl superficial, durant l’esbrossada, per a la revegetació 
posterior. 
  
12 S’han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en compte la distància a l’obra 
i contemplant la possibilitat d’aprofitar materials d’altres obres properes. 
  
13 S’ha estudiat la qualitat i la composició del terreny on se situarà l’obra a efectes del seu futur 
reaprofitament i tractament. 
  
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14 S’ha potenciat l’ús de materials de llarga durabilitat.   
15 S’ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne l’impacte 
(betums, emulsions, aerosols, fibrociments, CFC...) 
  
16 S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funció del residu que poden admetre.   
17 S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa d’obra 
(contenidors, sacs, etc.) 
  
18 En el cas de parcs i espais verds, s’ha instal·lat un sistema de compostatge dels residus que 
provinguin de la poda i de residus orgànics generats en les zones verdes. 
  
19 ... (Altres bones pràctiques)   
Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi PROGROC  
JUL08_CO080724. 
Plec de la Diputació de Barcelona de prescripcions tècniques dels projectes d’urbanització d’espai públic 
urbà. Línies d’actuacions mediambientals utilitzats per GISA. 
 
6. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS  
6.1 Classificació LER i estimació dels residus. 
 
L’estimació i la tipologia dels residus que es preveu generar durant l’execució de l’obra s’ha 
determinat mitjançant el programa TCQGMA. La seva relació, segons la separació selectiva que 
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  TOTAL DE L’OBRA 
Material i Codi LER Pes (t) m3 
Inerts o mescles de formigó, maons, 
teules i materials ceràmics que no 
contenen substàncies perilloses (170107) 
 3.422,40  1.426,00 
Formigó (170101)      2.641,68   1.100,70   
Teules i materials ceràmics (170103)     
Vidre (170202)      
Metalls barrejats (170407)      
Fusta (170201)     
Plàstic (170203)      
Envasos de paper i cartró (150101)     
No especials (170904)     
Especials* (170903)     
Terra i pedres que no contenen 
substàncies perilloses (170504) 
   5.985,70 
 
 
6.2 Inventari de Residus Especials 
 
Per tal de facilitar la correcta planificació de la gestió interna i externa dels Residus Especials 
que es generen durant les activitats de nova construcció i d’enderroc, de reparació o de 
reforma, s’ha d’incloure un inventari d’aquest tipus de residus. 
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6.2.1 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ 
La taula següent llista els Residus Especials generats en les activitats de nova construcció. 
 
INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA 
CONSTRUCCIÓ 




  Sí No 
RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE 
FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ 
   
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per aquestes 
150101*   
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles 
(pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.) 
150101*   
RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O DE L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I DE 
VERNÍS 
   
- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents 
orgànics o altres substàncies perilloses 
080117*   
- Residus de decapants o desenvernissants 
080121*   
- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses 
080111*   
RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, LA FORMULACIÓ, LA DISTRIBUCIÓ I LA 
UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE 





RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I DE SEGELLANTS (INCLOENT ELS 
PRODUCTES D’IMPERMEABILITZACIÓ) 
   
- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres 
substàncies perilloses 
080409*   
RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, DE CATXÚ SINTÈTIC I DE FIBRES 
ARTIFICIALS 
   
- Residus que contenen silicones perilloses 
070216*   
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ    
- Restes de desencofrants 
170903*   
- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus mesclats) que 
contenen substàncies perilloses 
170903*   
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA    
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses  
200121*   




Annex 17. Estudi de gestió de residus  Memòria 
Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou Canal del Port de Badalona,  
al Terme Municipal de Badalona  9 
6.2.2 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS D’ENDERROC 
Anàlogament al punt anterior, es llisten a continuació els Residus Especials generats a les 
activitats d’enderroc.  
 
FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA  





Quantitat estimada Gestor Observacions 
Tones m
3
 Codi Nom  
  Reciclatge       
  Planta de transferència       
  Planta de selecció       
  Dipòsit  6.748,56 2.811,90    
 
 
Residus No Especials  
Quantitat estimada Gestor Observacions 
Tones m
3
 Codi Nom  
 Reciclatge:       
  Reciclatge de metall       
  Reciclatge de fusta       
  Reciclatge de plàstic       
  Reciclatge paper-cartó       
  Reciclatge altres       
  Planta de transferència       
  Planta de selecció       
  Dipòsit       
 
 
Residus Especials  
Quantitat estimada Gestor Observacions 
Tones m
3
 Codi Nom  
  Instal·lació de gestió de  
Residus Especials  
     
     
Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi PROGROC  
JUL08_CO080724. 
 
(5) Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, en el qual les fibres es troben barrejades amb altres materials, 
habitualment ciment o cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i 
amiant friable (amiant projectat, etc.). Les fibres d'amiant s'introdueixen en l'organisme per les vies respiratòries; per tant, el risc d'amiant és en 
funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió de l'aire. En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, 
amb suficient antelació, els permisos pertinents a l'autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits 
per la legislació vigent. 
INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS 
D’ENDERROC (enderroc, reparació o reforma) 
codi LER S'ha detectat? Quantitat 
   Sí  No  T m3 
 
u. 
TERRES CONTAMINADES       
- Terres i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503*      
AMIANT (5)       
- Flocatge amb amiant d'estructures metàl·liques 170605*      
- Proteccions individuals en l'eliminació d'amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605*      
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605*      
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605*      
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605*      
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605*      
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605*      
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605*      
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605*      
TOTAL AMIANT       
RESIDUS D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS       
- Equips d'aire condicionat o refrigeració amb CFC o HCFC 160211*      
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA       
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121*      
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ       
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204*      
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses 
(detergents, combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, 
etc.) 
(el codi CER 
dependrà del 
tipus de residu) 
     
- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus mesclats) que 
contenen substàncies perilloses 
170903*      
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7. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS  
La gestió dins i fora de l’obra es fa d’acord a: 
- L’espai disponible per fer la separació selectiva dels residus a l’obra. 
- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i de demolició i la distància als 
dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 
 
7.1 Operacions de gestió de residus dins de l’obra 
A continuació s’adjunta, en forma de taula, una fitxa per identificar les operacions de gestió de 
residus dintre de l’obra: 
 
 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
1 Separació segons 
tipologia de residu 
Separació mínima obligatòria si els materials següents superen les fraccions indicades a continuació (segons 
RD 105/2008): 
 Formigó: 80T  
 Maons, teules, ceràmics: 40 T  
 Metall: 2 T  
 Fusta: 1 T  
 Vidre: 1 T               
 Plàstic:0,5 T             
 Paper i Cartró: 0,5 T 
 Especials  
 zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus 
de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
- El contenidor de Residus Especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària 
d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes especials, 
tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 
INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS 
D’ENDERROC (enderroc, reparació o reforma) 
codi LER S'ha detectat? Quantitat 
   Sí  No  T m3 
 
u. 
TERRES CONTAMINADES       
- Terres i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503*      
AMIANT (5)       
- Flocatge amb amiant d'estructures metàl·liques 170605*      
- Proteccions individuals en l'eliminació d'amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605*      
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605*      
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605*      
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605*      
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605*      
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605*      
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605*      
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605*      
TOTAL AMIANT       
RESIDUS D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS       
- Equips d'aire condicionat o refrigeració amb CFC o HCFC 160211*      
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA       
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121*      
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ       
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204*      
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses 
(detergents, combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, 
etc.) 
(el codi CER 
dependrà del 
tipus de residu) 
     
- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus mesclats) que 
contenen substàncies perilloses 
170903*      
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 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
 Inerts  
 contenidor per a inerts barrejats  contenidor per a inerts formigó 
 contenidor per a inerts Ceràmica  contenidor per a d’altres inerts 
 contenidor o zona d’aplec per a terres que van a abocador 
 No Especials 
 contenidor per a metall       contenidor per a fusta   
 contenidor per a plàstic   contenidor per a paper i cartró 
 contenidor per a la resta de residus No Especials barrejats 
 contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats 
 Inerts+no especials  
inerts + No Especials:   contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un tractament 
previ. 
2 Reciclatge de residus 
petris inerts en l’ obra 
 Es preveu matxucar residus petris a l’obra per a reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador 
kg:                            m3: 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 
aproximadament , un 30% menor al volum inicial de residus petris): 
kg:                            m3: 
 
3 Senyalització dels 
contenidors 




Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
 
 No Especials Mesclats 
 
Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - guix, etc. 
CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en dipòsits de residus no especials). 
Aquest símbol identifica els residus No Especials barrejats, no obstant això, en cas d’optar per una separació 
selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 
Fusta (LER 170201) Ferralla (LER 170407) 







     
 Especials CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als Residus Especials de 
manera genèrica i pot servir per a senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als Residus Especials, no obstant 
això, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen cadascun 
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 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
 
d’aquests recursos i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de Residus Especials. 
Símbols de perillositat: 
  T: Tòxic 
T+: Molt Tòxic 
C: Corrosiu 
F: Fàcilment Inflamable 
F+: Extremadament Inflamable 
E: Explosiu 
    
N: Perillós per al medi 




   
 
Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi PROGROC  
JUL08_CO080724. 
 
7.2 Operacions de gestió de residus fora de l’obra 
A continuació, es facilita una fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra. 
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FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA  





Quantitat estimada Gestor Observacions 
Tones m
3
 Codi Nom  
  Reciclatge       
  Planta de transferència       
  Planta de selecció       
  Dipòsit  6.748,56 2.811,90    
 
 
Residus No Especials  
Quantitat estimada Gestor Observacions 
Tones m
3
 Codi Nom  
 Reciclatge:       
  Reciclatge de metall       
  Reciclatge de fusta       
  Reciclatge de plàstic       
  Reciclatge paper-cartó       
  Reciclatge altres       
  Planta de transferència       
  Planta de selecció       
  Dipòsit       
 
 
Residus Especials  
Quantitat estimada Gestor Observacions 
Tones m
3
 Codi Nom  
  Instal·lació de gestió de  
Residus Especials  
     
     
Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. Estudi PROGROC 
JUL08_CO080724. 
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8. MARC LEGISLATIU  
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, en el Document Núm 3 Plec de Prescripcions 
Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’adjunta una relació de requisits legals 
aplicables tant per l’Estudi de Gestió de Residus com pel Pla de Gestió de Residus. 
9. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 
En el Document Núm. 2 Plànols d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs un plànol 
d’emplaçament i un altre de la planta de l’obra, on s’especifica la ubicació proposada de les 
instal·lacions previstes per a la separació, la classificació, l’emmagatzematge, la manipulació i 
d’altres operacions de gestió de residus de la construcció i d’enderrocament dins de l’obra. 
Els plànols podran ser modificats posteriorment en la fase d’execució de les obres amb 
l’objecte de poder adaptar-se a les característiques de l’obra, sempre que existeixi un acord 
previ amb la direcció facultativa. 
10. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
En el Document Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus 
s’han inclòs els articles que seran d’aplicació a la gestió de residus i que es troben inclosos en 
el Plec de Condicions del Projecte, document contractual. 
11. PRESSUPOST 
El pressupost de gestió de residus de construcció i d’enderrocs generats en l’obra ascendeix 
abans d’IVA a:  43.748,87 € (QUARANTA-TRES MIL SET-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS I 
VUITANTA-SET CÈNTIMS). 
Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de 
demolició formen part dels amidaments i del pressupost del Projecte, Document núm. 4, en 
capítol independent, tal i com estableix l’art. 4.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i 
segons es detalla a continuació: 
Capítol de gestió de residus: 
Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un percentatge 
substancial pel que fa a la resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus 
unitaris.  
12. DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
DOCUMENT NÚM. 1                 MEMÒRIA 
DOCUMENT NÚM. 2                 PLÀNOLS 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
1.1 Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus1 (E.G.R.) de la construcció i de la 
demolició comprèn el conjunt d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gestió de Residus 
del Contractista i de la seva materialització en obra. 
 
El Pla de Gestió de Residus haurà de concretar com s’aplicarà l’E.G.R. seguint, com a mínim, el 
tipus d’operacions de gestió que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. És, 
per tant, que haurà d’incorporar: 
- Mesures de minimització i prevenció de residus. 
- Estimació de la generació de residus. 
- Operacions de gestió de residus. 
- Plec de condicions tècniques. 
- Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus. 
- Pressupost. 
- Documentació addicional referent a: 
o L’acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i de demolició. 
o Pla de formació d’obra. 
o Documentació de control d’obra. 
 
Un cop sigui aprovat pel promotor i la Direcció Facultativa, el Pla formarà part de la 
documentació contractual de l’obra, tal i com estableix l’article 5.1 del RD 105/2008. 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
A continuació, s’estableix la definició de les parts que intervenen en el fet constructiu i estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als continguts de: 
1. Controlar els residus de construcció i de demolició en totes les fases de les obres. 
2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 
3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica .per tal d’adaptar les activitats de les obres, 
mètodes de treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels 
residus.  
                                                          
1
 Aquest Plec es redacta per donar compliment al R.D. 105/2008, i modificacions posteriors. 
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4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació, amb instruccions 
col·lectives als treballadors, respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball, i la 
influència dels factors ambientals en el treball, tots relacionats amb la fase de producció de 
residus de construcció i de demolició. 
 
2.1  Productor de residus de construcció i de demolició (promotor) 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, 
serà considerat promotor: 
- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció 
o de demolició; en les obres en què no sigui necessari llicència urbanística, es 
considerarà productor de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble 
objecte d’una obra de construcció o de demolició. 
- La persona física o jurídica que porti a terme operacions de tractament, de barreja o 
d’una altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 
- L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de 
construcció o de demolició. 
Obligacions del promotor en matèria de gestió de residus de la construcció i de la demolició 
segons l’article 4 del R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel 
qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC), 
es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i de la demolició, i el cànon sobre 
la deposició controlada dels residus de la construcció (legislació autonòmica): 
1. A part dels requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor haurà de 
complir les següents obligacions:  
a) Incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de construcció i 
de demolició, que contindrà com a mínim:  
1r Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de 
construcció i de demolició que es generaran a l’obra, codificats d’acord amb la llista europea 
de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les 
operacions de valorització i d’eliminació de residus i la llista europea de residus, o norma que 
la substitueixi.  
2n Les mesures per a la prevenció de residus a l’obra objecte del projecte.  
3r Les operacions de reutilització, de valorització o d’eliminació a què es destinaran els residus 
que es generaran a l’obra.  
4t Les mesures per a la separació dels residus a l’obra, en particular, pel compliment per part 
del posseïdor de residus, de l’obligació establerta en l’apartat 5 de l’article 5.  
5è Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, 
en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de 
l’obra. Posteriorment, aquests plànols podran ser objecte d’adaptació a les característiques 
particulars de l’obra i els seus sistemes d’execució, previ acord de la direcció facultativa de 
l’obra.  
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6è Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 
l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels 
residus de construcció i de demolició dintre de l’obra.  
7è Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i de demolició que 
formarà part del pressupost del projecte en capítol independent.  
b) En obres de demolició, de rehabilitació, de reparació o de reforma, fer un inventari dels 
residus perillosos que es generaran, que s’hauran d’incloure en  l’estudi de gestió a què es 
refereix la lletra a) de l’apartat 1, així com preveure’n la retirada selectiva, amb el fi d’evitar la 
mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar-ne la tramesa a gestors 
autoritzats de residus perillosos.  
d) En el cas d’obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en els termes 
previstos en la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o la garantia financera 
equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en dita llicència en relació amb 
els residus de construcció i de demolició de l’obra.  
2. En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic per l’obtenció de la llicència 
urbanística, dit projecte contindrà, almenys, els documents referents als subapartats 1r, 2n, 3r, 
4t i 7è de la lletra a) i de la lletra b) de l’apartat 1.  
Addicionalment, s’estableixen altres obligacions pel productor de residus de la construcció i la 
demolició amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010: 
Art. 14.1 Cada lliurament de residus de la construcció i de la demolició ha de constar en un 
document de seguiment independent on s’identifiqui: 
- La persona productora o posseïdora del residu. 
- L’obra de la qual prové el residu de construcció i de demolició i el número de llicència 
d’obres. 
- La quantitat en tones o metres cúbics, o en ambdós quan sigui possible, de residus a 
gestionar i la seva codificació d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus. 
- Les persones gestores. 
- La persona transportista. 
Art. 14.2 La persona productora o posseïdora de residus i les persones gestores han de 
disposar d’un exemplar del document de seguiment, i mantenir els exemplars corresponents a 
cada any natural durant els cinc anys següents. 
 
Art. 15.2 La persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’ajuntament corresponent el 
certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. 
Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta d’acord amb l’article 11 del 
Decret 89/2010. 
 
Art. 15.3 En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi previst la 
reutilització de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de 
restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d’obres determini la forma 
d’acreditació d’aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se: 
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a) mitjançant els serveis tècnics del mateix Ajuntament, o 
b) mitjançant empreses acreditades externes. 
El cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus. 
 
Tota la documentació que contemplen els art. 14 i 15 del Decret 89/2010 restarà en el 
Document final d’obra, tot i no ser necessària la llicència d’obres. 
2.2 Posseïdor de residus de construcció i de demolició (contractista) 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, 
serà considerat contractista: 
La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i de la demolició 
i que no ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus 
la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o de demolició, com el 
constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindran la consideració de 
posseïdor de residus de construcció i de demolició els treballadors per compte aliè. 
Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició segons l’article 5 del R.D. 
105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010 (legislació autonòmica). 
Pel que fa als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el posseïdor de residus 
haurà de complir amb les obligacions següents: 
1. A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 
executi l’obra estarà obligada a presentar a la propietat d’aquesta un pla que reflecteixi com 
portarà a terme les obligacions que li pertoquen amb relació als residus de construcció i de 
demolició que es produeixin a l’obra, en particular les recollides en l’article 4.1. i en aquest 
article. El pla, una vegada aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà 
a formar part dels documents contractuals de l’obra.  
2. El posseïdor de residus de construcció i de demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per 
si mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a 
un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per la seva 
gestió. Els residus de construcció i de demolició es destinaran preferentment, i per aquest 
ordre, a operacions de reutilització, de reciclatge o a altres formes de valorització.  
3. L’entrega dels residus de construcció i de demolició a un gestor per part del posseïdor haurà 
de constar en document fefaent (anomenat “document de seguiment”, art. 14 Decret 
89/2010), en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l’obra de 
procedència i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra, la quantitat, expressada en tones 
o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus entregats, 
codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de 
febrer, o norma que la substitueixi, i la identificació del gestor de les operacions de destí. Amb 
l’entrada en vigor del Decret 89/2010 s’ha d’identificar també la persona transportista (art. 
14.1) 
Quan el gestor al qual el posseïdor lliuri els residus de construcció i de demolició efectuï 
únicament operacions de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, en el 
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document de lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o d’eliminació ulterior 
al qual es destinaran els residus.  
4. El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en 
condicions adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja 
seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació.  
5. Els residus de construcció i de demolició hauran de separar-se en les fraccions següents, 
quan, de forma individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat prevista de 
generació pel total de l’obra superi les quantitats següents:  
Formigó: 80 t.  
Maons, teules, ceràmics: 40 t.  
Metall: 2 t.  
Fusta: 1 t.  
Vidre: 1 t.  
Plàstic: 0,5 t.  
Paper i cartró: 0,5 t.  
La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de 
construcció i de demolició dintre de l’obra en què es produeixin. Quan per falta d’espai físic a 
l’obra no resulti tècnicament viable efectuar dita separació en origen, el posseïdor podrà 
encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament 
de residus de construcció i de demolició externa a l’obra. En aquest últim cas, el posseïdor 
haurà d’obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, 
en el seu nom, l’obligació recollida en el present apartat.  
6. L’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma en què se situï 
l’obra, de forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i 
pressupostada en el projecte d’obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i de 
demolició de l’obligació de separació d’alguna o de totes les anteriors fraccions.  
7. El posseïdor dels residus de construcció i de demolició estarà obligat a sufragar els 
corresponents costos de gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació 
acreditativa de la gestió dels residus a què es fa referència en l’apartat 3, així com a mantenir 
la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents. En els 
certificats de gestió constarà la identificació de l’obra (art. 15.1 del Decret 89/2010). 
2.3 Gestor de residus de construcció i de demolició 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 3 de la Ley 22/2011, 
serà considerat gestor: 
La persona o entitat, pública o privada, registrada mitjançant autorització o comunicació, que 
realitzi qualsevol de les operacions que componen la gestió dels residus, en sigui o no el 
productor.  
Obligacions generals del gestor de residus de construcció i de demolició segons l’article 7 del 
R.D. 105/2008. 
A més de les recollides en la legislació sobre residus, el gestor de residus de construcció i de 
demolició complirà amb les obligacions següents:  
a) En el cas d’activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un 
registre en el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i 
Annex 17. Estudi de gestió de residus  Plec de prescripcions tècniques 
Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou Canal del Port de Badalona,  
al Terme Municipal de Badalona  7 
en metres cúbics, el tipus de residus, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada 
per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, la identificació del 
productor, del posseïdor de l’obra d’on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d’altra 
operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en 
metres cúbics, i destins dels productes i residus resultants de l’activitat.  
b) Posar a disposició de les administracions públiques competents, a petició d’aquestes, la 
informació continguda en el registre mencionat en la lletra a). La informació referida a cada 
any natural haurà de mantenir-se durant els cinc anys següents.  
c) Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i de demolició, segons els 
termes recollits en aquest Reial Decret, els certificats acreditatius de la gestió dels residus 
rebuts, especificant-ne el productor i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra de 
procedència. Quan es tracti d’un gestor que duu a terme una operació exclusivament de 
recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, a més haurà de transmetre al 
posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus els certificats de l’operació de valorització o 
d’eliminació subsegüent a què varen ser destinats els residus.  
d) En el cas que freturi d’autorització per gestionar residus perillosos, haurà de disposar d’un 
procediment d’admissió de residus a la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de 
tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a 
gestors autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a 
la instal·lació mesclats amb residus no perillosos de construcció i de demolició. Aquesta 
obligació s’entendrà sense perjudici de les responsabilitats en què puguin incórrer el 
productor, el posseïdor o, en el seu cas, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a 
la instal·lació.  
2.4 Coordinador de seguretat i de salut en obra 
El coordinador de seguretat i de salut en obra serà, als efectes del present Estudi de Gestió de 
Residus, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que 
compti amb titulació acadèmica en construcció. 
El coordinador de seguretat i salut forma part de la direcció d’obra o direcció facultativa / 
direcció d’execució. 
Funcions del coordinador de seguretat i de salut en matèria de seguretat i salut en la gestió 
de residus: 
El coordinador de seguretat i de salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 
Les funcions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, 
derivades de l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, són 
les següents: 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar 
les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultàniament o 
successivament, referides a les operacions de reutilització de residus i la seva gestió. 
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b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball. 
2. Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i les 
demolicions, per garantir que els contractistes, i si n’hi ha, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció 
preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de 
novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats a què es 
refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i les àrees de treball, on es tinguin previstes les 
separacions de les fraccions dels residus en l’obra mateix, tenint en compte les seves 
condicions d'accés, i la determinació de les vies o les zones de desplaçament o de circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dels dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució de l'obra, a 
fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i a la salut dels treballadors. 
e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i de dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses (residus 
especials). 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o l’evacuació a monodipòsit dels residus i les 
deixalles. 
3. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball en la fase de producció i de gestió dels residus. 
5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i a les zones de 
classificació i de separació dels residus les persones autoritzades.  
A més a més, el coordinador de seguretat i de salut tindrà en compte els continguts de la 
Memòria de l’Estudi de Seguretat i Salut, concretament els apartats següents: “19.- Àrees 
Auxiliars, 19.1 Zones d’apilament”, “20. Tractament de residus”, “21. Tractament de materials 
i/o substàncies perilloses”, “21.1. Manipulació”, “21.2. Delimitació / condicionament de zones 
d’apilament”. 
2.5 Director d'obra 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera director d’obra: 
Al tècnic habilitat professionalment que, formant part de la direcció d’obra, dirigeix el 
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de 
conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions 
preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat.  
 
Funcions del director d’obra en matèria de gestió de residus: 
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1. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 
l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 
2. Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvoluparà l’Estudi de 
Gestió de Residus del Projecte. El contractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a 
l’aprovació del promotor i de la direcció facultativa. 
 3. Verificar la influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs de 
demolicions i de moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus. 
4. Exigir al contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció i de demolició 
realment produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una 
instal·lació de valorització o d’eliminació pel seu tractament per un gestor de residus 
autoritzat, per tal de incloure-les en la documentació de final d’obra. 
5. Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la 
gestió de residus que siguin preceptives. 
6. Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar-
la al promotor, amb la documentació i els certificats que foren perceptius. 
3. REQUISITS LEGALS  
Per a la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el contractista tindrà en compte la 
legislació i la normativa existent i vigent.  
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de requisits legals aplicables. 
El contractista, no obstant això, afegirà a la llista següent les esmenes de caràcter tècnic 
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
o ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació 
dels olis usats. 
o DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 
o DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
o DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 
o DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 
qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
o DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 
o DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
o REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 
ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
o REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
o REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1988 de 20 de julio. 
o REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 
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o ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
o REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. 
o REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industrials usados. 
o REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y la 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
o DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
reguladora dels residus 
o DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de 
la Construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i la gestió dels residus 
de la construcció i de la demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció. 
o LLEI 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
a) Tots aquells continguts que facin referència a la producció i la gestió de residus: 
- DOCUMENT Núm. 3-Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte.  
- ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de la 
MMAMB”. 
b) Les normatives de les companyies subministradores de serveis públics de gestió de 
residus en tot allò que fa referència a la gestió de residus. 
4. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
4.1 Criteris d'aplicació 
Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de 
demolició formen part dels amidaments i del pressupost del projecte, Document Núm.4, en 
capítol independent, tal i com estableix l’art. 4.1.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i 
segons es detalla a continuació: 
Capítol de gestió de residus: 
Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un percentatge 
substancial pel que fa a la resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus 
unitaris. La resta està considerada en una partida alçada d’abonament íntegre obtinguda en 
base a la suma de la resta de  partides.  
 
Tant els amidaments com el pressupost de l’E.G.R. s’han determinat amb el que estableix el 
capítol de Gestió de Residus del banc de preus de l’AMB. 
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4.2 Definició de les activitats considerades en l’Estudi de Gestió de Residus 
La definició de les activitats contemplades a l’E.G.R., així com les unitats i criteris d’amidament 
que es desprenen de cadascuna, serà la disposada en el Plec de Condicions Tècniques del banc 
de preus de l’AMB en el capítol de Gestió de Residus, i que comprèn: 
 
- Classificació de residus.  
 
F2R2 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, 
d’acord amb el que especifica l’article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 : 
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Si es fa la separació selectiva en obra: 
     - Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no 
contenen substàncies perilloses) 
     - No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 
     - Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 
contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
Enderroc” de l’obra, s’emmagatzemaran en els espais previstos a l’obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 
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RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 
excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions del “Pla de Gestió de Residus 
de Construcció i Enderrocs” de la obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
- Transport o càrrega i transport de residus d’excavació, de construcció o de demolició 
a instal·lació autoritzada de gestió de residus.  
 
F2R3 TRANSPORT DE RESIDUS D’EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
Enderrocs” de la obra. 
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i 
cal que tinguin l’aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que 
la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 
gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
- Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
F2R4 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D’EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
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L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
Enderrocs” de la obra. 
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i 
cal que tinguin l’aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que 
la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 
gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
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TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 
F2R6 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
Enderrocs” de la obra. 
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L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i 
cal que tinguin l’aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que 
la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 
gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
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Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
- Disposició de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. 
 
F2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el 
tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s’ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 
de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE 
MATERIAL D’EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
En el cas en que la partida així o especifiqui, s’inclou el cànon d’abocament del residu a dipòsit 
controlat segons el que determina la Llei 8/2008. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d’acord amb l’article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
 
- Matxuqueig de residus petris a l’obra. 
 
F2RM MATXUQUEIG DE RESIDUS PETRIS A L’OBRA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
La superfície de les tongades ha de tenir el pendent transversal necessari per assegurar l'evacuació de 
les aigües sense perill d'erosió. 
La unitat d’obra inclou les operacions de càrrega de la runa a la trituradora, i les operacions de 
classificació i càrrega del material triturat sobre camió o contenidor. 
El material tractat ha de tenir una mida uniforme, que permeti la seva reutilització com a granulat. 
Cada material, en funció  de la seva classificació com a tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc 
separat, per tal de facilitar la seva reutilització. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
S’ ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal que no es barregin materials incompatibles, en 
funció de la reutilització prevista. 
Els materials potencialment contaminats, com components de xarxes de clavegueram o els que 
continguin fibrociment, no s’han de matxucar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m3 de volum de runa matxucada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 
catàleg de Residus de Catalunya 
 
- Trituració de residus no petris a l’obra. 
 
F2RT TRITURACIÓ DE RESIDUS NO PETRIS A L’OBRA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Trituració  dels residus no petris com ara plaques de fibres de vidre, fibres de roca, guix laminat, fusta, etc, 
generats als enderrocs de l’obra, o materials de rebuig, amb maquinària especialitzada d’acord amb el 
tipus de residu. 
La unitat d’obra inclou les operacions de càrrega de la runa a la trituradora, i les operacions de 
classificació i càrrega del material triturat sobre camió o contenidor. 
El material triturat ha de tenir una mida uniforme, per tal de facilitar la càrrega als contenidors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
S’ ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal que no es barregin materials incompatibles, en 
funció de la reutilització prevista. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum de runa triturada. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 
catàleg de Residus de Catalunya. 
S’hauran d’incorporar i de definir les activitats considerades a l’E.G.R. Si s’utilitza el banc de 
preus de l’AMB o de l’ITEC, les definicions de les activitats són les donades en els arxius 
adjuntats en aquest punt. 
 
4.3 Certificació del pressupost de Gestió de Residus  
El Pressupost de Gestió de Residus està inclòs en un capítol independent del Pressupost del 
Projecte, i s’abonarà amb certificacions mensuals.. 
En qualsevol cas, el Pressupost de Gestió de Residus s’abonarà d’acord amb el que indiqui el 
contracte d’obra corresponent. 
Barcelona, Juny 2015 
L’autor del projecte 
 
 
Eric Renom Estragués 
 



































ANNEX 18: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
  
Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou canal del Port de Badalona, al T.M. de Ba
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0112000 h Cap de colla 23,08000 €
A0121000 h Oficial 1a 23,77000 €
A0122000 H Oficial 1a paleta 23,77000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,77000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 24,57000 €
A012J000 h Oficial 1a lampista 23,80000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 24,57000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,77000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 25,63000 €
A012P200 h Oficial 2a jardiner 25,21000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 21,10000 €
A013H000 h Ajudant electricista 21,07000 €
A013J000 h Ajudant lampista 20,50000 €
A013M000 h Ajudant muntador 21,10000 €
A013P000 h Ajudant jardiner 22,75000 €
A013U001 h Ajudant 19,53000 €
A0140000 h Manobre 19,87000 €
A0150000 h Manobre especialista 20,56000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €
C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 86,18000 €
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 82,41000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €
C1315010 h Retroexcavadora petita 48,15000 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €
C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 50,44000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 12,27000 €
C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 8,80000 €
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,67000 €
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,30000 €
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 38,50000 €
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,32000 €
C1503000 h Camió grua 46,00000 €
C1503300 h Camió grua de 3 t 43,58000 €
C1503500 h Camió grua  de 5 t 55,15000 €
C1503U10 h Camió grua de 5 t 41,71000 €
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 38,97000 €
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,81000 €
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €
C1705700 h Formigonera de 250 l 2,80000 €
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 78,42000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €
C170H000 h Màquina tallajunts 10,69000 €
C1B02A00 H Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 38,00000 €
C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 37,92000 €
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 29,06000 €
C2005000 h Regle vibratori 4,90000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
MATERIALS
B0111000 m3 Aigua 1,19000 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,18000 €
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,64000 €
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 17,87000 €
B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 18,47000 €
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 19,66000 €
B0321000 m3 Sauló sense garbellar 16,36000 €
B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 18,60000 €
B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 20,05000 €
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 19,64000 €
B0372000 M3 Tot-u artificial 18,90000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,16000 €
B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €
B0551120 kg Emulsió bituminosa aniònica de ruptura ràpida, tipus EAR-1 0,28000 €
B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI 0,39000 €
B064100A m3 Formigó HM-20/F/10/I de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
59,70000 €
B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
60,72000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
60,41000 €
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
55,93000 €
B064C26B m3 Formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E
76,89000 €
B065960C M3 Formigó ha-25/p/20/iia de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia
66,75000 €
B06N0003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 57,11000 €
B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20
57,10000 €
B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
55,05000 €
B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 28,87000 €
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
33,31000 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
30,48000 €
B0818120 Kg Colorant en pols per a formigó 3,12000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €
B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080
1,48000 €
B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,53000 €
B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
0,28000 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,20000 €
B2RA71H0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
4,36000 €
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B7B17A90 m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2 0,81000 €
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,27000 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,91000 €
B9655380 m Peça recta de formigó doble capa, per a vorada, de 14x28 cm, amb una resistència de 350 kg/cm2 5,44000 €
B96AUG10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa
23,89000 €
B97433E1 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 1,13000 €
B981PGAF u Capçal de gual de formigó de 180 x 40 cm, amb la cantonada en forma rectangular , de 3 peces 108,55000 €
B985V025 M Peces per a gual de vehicles de 40 cm d'amplària amb peces prefabricades planes de formigó de
40x40 cm i amb part proporcional de peces especials extremes
55,80000 €
B99D1200 kg Morter drenant de resines epoxi i granulat mineral de color per a reblert d'escocell 0,50000 €
B9E13200 M2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,06000 €
B9E14100 M2 Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a preu superior 10,55000 €
B9E1S000 m2 Panot amb tacs o estriat de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 10,82000 €
B9FA2471 m2 Llosa de formigó per a paviments de 20x40 cm i 7 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb
textura pètria, preu alt
18,65000 €
B9H121U0 t Mescla bituminosa contínua en calent AC 16 surf B60/70 D (IVa i D-12) amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració
53,80000 €
B9H182U0 t Mescla bituminosa contínua en calent AC 22 bin B60/70 S (S-20) amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració
50,80000 €
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 7,78000 €
BBA13100 kg Pintura per a maques vials, acrílica, blanca 4,26000 €
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,72000 €
BBC19000 M Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,16000 €
BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 52,94000 €
BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 48,29000 €
BBM13602 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 75,30000 €
BBM1ED52 U Placa complementària, de 40x20 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 40,09000 €
BBM1U032 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment reflectant
EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
50,57000 €
BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 13,46000 €
BD52C100 U Caixa prefabricada de formigó 410x920x900mm. embornal badalona. 58,10000 €
BD5AUU50 m Tub per a drenatge de PVC corrugat de paret simple i DN 50 0,54000 €
BD5Z00T1 U Peça de derivació a 90º de pead per a diàmetres 100,125,150, 200, 250 i 315 mm. 36,99000 €
BD5ZJJT1 U Bastiment i reixa practicable per embornal 870x340x100mm 85,00000 €
BD5ZJJT2 U Bastiment i tapa registrable de fundicio 340x225x30mm 14,00000 €
BD7JG140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3
6,61000 €
BDDZ8DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada i fixada amb
cargols, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
265,23000 €
BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de serveis 0,79000 €
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,10000 €
BDK2UC30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis
32,69000 €
BDK2UC40 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 80x80 cm i 85 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis
59,08000 €
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BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 35,94000 €
BDKZHLB0 u Bastiment rectangular i tapa rectangular de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 800x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
110,20000 €
BDKZU010 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 415x415x45 mm i de 25 kg de pes,
amb bastiment específic per a panot, de Fundición Dúctil Benito o equivalent
34,64000 €
BDKZU020 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 615x615x50 mm i de 52 kg de pes,
amb bastiment específic per a panot, de Fundición Dúctil Benito o equivalent
75,13000 €
BFB1E40U m Tub de polietilè de densitat alta PE100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal segons UNE-EN 12201
34,80000 €
BFB2XB01 u Banda de plàstic de 10 cm d'amplada de color violeta per senyalització de canonada soterrada de
reg.
0,10000 €
BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió
2,77000 €
BG212910 M Tub rígid de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000
v
1,46000 €
BG22RJ10 M Tub corbable corrugat de pvc, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 j, resistència a compressió de 250 n, per a canalitzacions soterrades
1,87000 €
BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
1,60000 €
BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
2,02000 €
BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
3,49000 €
BG319230 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rv-k, bipolar, de
secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de pvc
0,98000 €
BG319550 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rv-k, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de pvc
3,50000 €
BG380900 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €
BG390010 m Conductor de baixa tensió d'alumini, de3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors 11,40000 €
BG3ZE110 U Terminal per a cable de coure de 35 mm2 1,18000 €
BG46E010 U Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades 11,37000 €
BGD2U010 U Placa presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 11,65000 €
BGDZE020 U Cartutx per a soldadura cadweld 1,14000 €
BGDZU010 U Sals de sulfat de sodi i magnesi 0,62000 €
BGKW0010 u Jocs d'empalmadors Al/Al per a cable 3x1x240 termoretràctil 659,40000 €
BGW38000 U Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,36000 €
BGY38000 U Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €
BGZZ1000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de la xarxa de mitja i baixa tensió per a la
electrificació del sector, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de
subministrament i visat pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de
condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs
12.000,00000 €
BHMZ1006 U Conjunt de quatre perns per a cimentació 15,78000 €
BHWM1000 U Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,85000 €
BHWMZ001 U Lluminària ALYA INSTANIUM led, amb fundicio injectada d'alumini ip66, 39w, optica rf, 4000ºk,
alimentació a 530 ma, sense regulació
636,00000 €
BHWMZ002 U Adaptador columna-lluminària, model alf2, 5º, ref. 50-33550 87,00000 €
BHWMZ003 U Columna troncocònica de 6 metrres, model ceu ref ceu 06603 349,00000 €
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BHWMZ004 U Retofit per adaptació de luminària existent model ALYA de vapor de sodi a leds 510,00000 €
BJS5R200 u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1'' de diàmetre
6,23000 €
BJS5U233 m Tuberia de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diametre exterior i 14,6 mm de diametre interior,
amb gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal de 2,3 l/h, amb una separació entre
gotejadors de 30 cm
1,01000 €
BJS5U235 m Tuberia de polietilè de densitat baixa de 32 mm de diametre exterior, amb gotejadors termosoldats
interiorment, per a un cabal de 2,3 l/h, amb una separació entre gotejadors de 50 cm
3,84000 €
BJSA1021 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador,
preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions
111,47000 €
BJSB2420 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de
24V, per a una pressió màxima de 16 bar i amb regulador de cabal
95,09000 €
BJSBU111 U Electrovalvula de rosca femella d'1'' dn, amb alimentacio del rele a 24v a.c., per a pressions entre 1
i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34,0 m3/h, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de pvc,
possibilitat d'apertura manual actuant sobre el rele, purgat intern
36,97000 €
BJSZU100 u Pericó antivandàlic de polietilè de 16x24 cm per a muntar sobre graves amb tancament de
seguretat
12,04000 €
BJSZUR10 u Vàlvula antisifó per purgat de canonades 13,76000 €
BN319320 U Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, 10 bar de pn, de bronze, preu alt 65,46000 €
BN3353S0 u Vàlvula d'esfera manual per a encolar, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló
11,28000 €
BN74UR10 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió màxima 97,56000 €
BNE16300 u Filtre colador per a muntar roscat, de 1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de
llautó
7,81000 €
BNZ1UT01 u part proporcional colzes, T, tub i altres elements per a by pass de 2''. 65,00000 €
BQ11U108 u Banc tipus NeoBarcino 1800 de 180 cm de llargada de Benito o equivalent de fusta de guinea
tractada, amb suport de fosa dúctil pintada amb pintura oxiron al forn
255,00000 €
BQ21U020 u Paperera metàl·lica d'acer inoxidable de 65 l de capacitat, de la cas Fundición Benito o equivalent. 185,00000 €
BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel
49,22000 €
BR44F839 u Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 110 l 183,00000 €
BR44UD40 u Pyrus calleyana ´´chanticler´´ de 20/25 cm de perímetre, en pa de terra, de primera qualitat,
segons les ntj. seleccionat a viver per la d.f.
138,53000 €
BR45722E u Sophora japonica de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i
profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ
256,70000 €
BRI31052 m2 Geocel·les d'estructura alveolar de (llargària x alçària) 30 mm d'alçada, de 39 cel·les/m2, sense
perforacions a les parets de les cel·les
8,00000 €
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D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra
Rend.: 1,000 72,94000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,56000 = 21,58800
Subtotal: 21,58800 21,58800
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,77000 = 1,32750
Subtotal: 1,32750 1,32750
Materials
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,18000 = 29,15360
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 103,30000 = 20,66000
Subtotal: 49,81360 49,81360
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21588
COST DIRECTE 72,94498
COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,94498
D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l
Rend.: 1,000 78,11000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 20,56000 = 18,50400
Subtotal: 18,50400 18,50400
Maquinària
C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,80000 = 1,26000
Subtotal: 1,26000 1,26000
Materials
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,150      x 103,30000 = 15,49500
B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,19000 = 0,21420
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 19,64000 = 30,44200
B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 18,47000 = 12,00550
Subtotal: 58,15670 58,15670
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18504
COST DIRECTE 78,10574
COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,10574
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D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Rend.: 1,000 79,33000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,56000 = 20,56000
Subtotal: 20,56000 20,56000
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900
Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,250      x 103,30000 = 25,82500
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 19,18000 = 31,26340
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,19000 = 0,23800
Subtotal: 57,32640 57,32640
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20560
COST DIRECTE 79,33100
COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,33100
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Rend.: 1,000 90,65000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,56000 = 20,56000
Subtotal: 20,56000 20,56000
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900
Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,18000 = 29,15360
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,19000 = 0,23800
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 103,30000 = 39,25400
Subtotal: 68,64560 68,64560
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20560
COST DIRECTE 90,65020
COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,65020
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D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Rend.: 1,000 109,33000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,56000 = 21,58800
Subtotal: 21,58800 21,58800
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325
Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,18000 = 29,34540
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 103,30000 = 20,66000
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,19000 = 0,23800
B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000
Subtotal: 86,24340 86,24340
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21588
COST DIRECTE 109,33053
COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,33053
D070A8B1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra
Rend.: 1,000 106,15000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,56000 = 21,58800
Subtotal: 21,58800 21,58800
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325
Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,19000 = 0,23800
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 103,30000 = 39,25400
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 19,18000 = 26,46840
B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000      x 0,09000 = 17,10000
Subtotal: 83,06040 83,06040
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21588
COST DIRECTE 106,14753
COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,14753
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P-1 F2193A05 m Demolició de rigola de formigó, amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió
Rend.: 1,000 4,82 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,112 /R x 20,56000 = 2,30272
Subtotal: 2,30272 2,30272
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 50,00000 = 1,32500
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,056 /R x 16,58000 = 0,92848
Subtotal: 2,25348 2,25348
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03454
COST DIRECTE 4,59074
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22954
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,82028
P-2 F2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió
Rend.: 1,000 6,26 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,066 /R x 68,31000 = 4,50846
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 /R x 50,00000 = 1,45000
Subtotal: 5,95846 5,95846
COST DIRECTE 5,95846
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29792
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,25638
P-3 F219U015 m Demolició de vorada de qualsevol tipus i la seva base
de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de runa
sobre camió
Rend.: 1,000 2,87 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /R x 68,31000 = 2,73240
Subtotal: 2,73240 2,73240
COST DIRECTE 2,73240
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13662
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,86902
P-4 F219U115 m3 Demolició de paviments asfàltics amb mitjans
mecànics i càrrega de runa sobre camió
Rend.: 1,000 4,66 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,065 /R x 68,31000 = 4,44015
Subtotal: 4,44015 4,44015
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COST DIRECTE 4,44015
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22201
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,66216
P-5 F219U320 m2 Demolició de paviment de panots i base de formigó,
amb mitjans mecànics i manuals en cas necesari i
càrrega de runa sobre camió. inclou part proporcional
manual a les vores de pericons, façanes o  per serveis
Rend.: 1,000 7,28 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 20,56000 = 1,02800
Subtotal: 1,02800 1,02800
Maquinària
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,025 /R x 16,58000 = 0,41450
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,066 /R x 68,31000 = 4,50846
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0193 /R x 50,00000 = 0,96500
Subtotal: 5,88796 5,88796
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01542
COST DIRECTE 6,93138
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,34657
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,27795
P-6 F219V010 m Tall de paviments asfaltics de qualsevol tipus amb
disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o
contenidor
Rend.: 1,000 1,66 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 20,56000 = 1,02800
Subtotal: 1,02800 1,02800
Maquinària
C170H000 h Màquina tallajunts 0,050 /R x 10,69000 = 0,53450
Subtotal: 0,53450 0,53450
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01542
COST DIRECTE 1,57792
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07890
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,65682
P-7 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora
amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió
Rend.: 1,000 6,31 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t
0,051 /R x 82,41000 = 4,20291
C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora
0,021 /R x 86,18000 = 1,80978
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DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30063
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,31332
P-8 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora
Rend.: 1,000 6,72 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,080 /R x 20,56000 = 1,64480
A0140000 h Manobre 0,080 /R x 19,87000 = 1,58960
Subtotal: 3,23440 3,23440
Maquinària
C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,080 /R x 8,80000 = 0,70400
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0483 /R x 50,00000 = 2,41500
Subtotal: 3,11900 3,11900
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04852
COST DIRECTE 6,40192
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,32010
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,72201
P-9 F2225232 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora
Rend.: 1,000 12,21 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,170 /R x 19,87000 = 3,37790
Subtotal: 3,37790 3,37790
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,164 /R x 50,00000 = 8,20000
Subtotal: 8,20000 8,20000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05067
COST DIRECTE 11,62857
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,58143
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,21000
P-10 F222U010 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en
terreny fluix, amb mitjans mecànics, amb terres
deixades a la vora o càrrega a camió
Rend.: 1,000 6,66 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,015 /R x 19,87000 = 0,29805
Subtotal: 0,29805 0,29805
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Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1208 /R x 50,00000 = 6,04000
Subtotal: 6,04000 6,04000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00447
COST DIRECTE 6,34252
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31713
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,65965
P-11 F222U315 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a
instal·lacions d'aigua o elèctriques de 40x50 cm,
reblert i compactació per capes amb terres
seleccionades sense pedres de la pròpia excavació.
inclou banda de senyalització
Rend.: 1,000 5,95 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,080 /R x 20,56000 = 1,64480
A0140000 h Manobre 0,080 /R x 19,87000 = 1,58960
Subtotal: 3,23440 3,23440
Maquinària
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,080 /R x 8,67000 = 0,69360
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0338 /R x 50,00000 = 1,69000
Subtotal: 2,38360 2,38360
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04852
COST DIRECTE 5,66652
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28333
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,94984
P-12 F227R0UA m2 Repàs i piconatge d´esplanada o caixa de paviment,
amb compactació del 95% PM
Rend.: 1,000 0,99 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,005 /R x 56,95000 = 0,28475
Subtotal: 0,94675 0,94675
COST DIRECTE 0,94675
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04734
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,99409
P-13 F227U100 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació
del 95% PM
Rend.: 1,000 1,80 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,87000 = 0,99350
Subtotal: 0,99350 0,99350
Maquinària
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C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,014 /R x 50,44000 = 0,70616
Subtotal: 0,70616 0,70616
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01490
COST DIRECTE 1,71456
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08573
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,80029
P-14 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95
% PM
Rend.: 1,000 11,50 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,240 /R x 20,56000 = 4,93440
Subtotal: 4,93440 4,93440
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 50,00000 = 3,00000
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,240 /R x 12,27000 = 2,94480
Subtotal: 5,94480 5,94480
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07402
COST DIRECTE 10,95322
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,54766
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,50088
P-15 F228F10A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i
fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM
Rend.: 1,000 9,80 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 50,00000 = 6,05000
C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,065 /R x 50,44000 = 3,27860
Subtotal: 9,32860 9,32860
COST DIRECTE 9,32860
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,46643
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,79503
P-16 F228F60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i
fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % pm
Rend.: 1,000 9,80 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 50,00000 = 6,05000
C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,065 /R x 50,44000 = 3,27860
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DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,46643
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,79503
P-17 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km
Rend.: 1,000 3,64 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,090 /R x 38,50000 = 3,46500
Subtotal: 3,46500 3,46500
COST DIRECTE 3,46500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17325
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,63825
P-18 F2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km
Rend.: 1,000 3,23 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,080 /R x 38,50000 = 3,08000
Subtotal: 3,08000 3,08000
COST DIRECTE 3,08000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15400
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,23400
P-19 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Rend.: 1,000 4,58 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA71H0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
1,000      x 4,36000 = 4,36000
Subtotal: 4,36000 4,36000
COST DIRECTE 4,36000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21800
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,57800
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P-20 F31521D1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/F/10/I, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió
Rend.: 1,000 74,25 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,87000 = 4,96750
Subtotal: 4,96750 4,96750
Materials
B064100A m3 Formigó HM-20/F/10/I de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
1,100      x 59,70000 = 65,67000
Subtotal: 65,67000 65,67000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07451
COST DIRECTE 70,71201
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,53560
COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,24761
P-21 F4B0DA44 m2 B 500 Tlectrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D:
4 - 4 B 500 T 6 x 2.2 UNE 36 092:1996
Rend.: 1,000 3,18 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,027 /R x 23,77000 = 0,64179
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,027 /R x 21,10000 = 0,56970
Subtotal: 1,21149 1,21149
Materials
B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
1,200      x 1,48000 = 1,77600
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,018      x 1,09000 = 0,01962
Subtotal: 1,79562 1,79562
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01817
COST DIRECTE 3,02528
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15126
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,17655
P-22 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM
Rend.: 1,000 29,90 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,87000 = 0,99350
Subtotal: 0,99350 0,99350
Maquinària
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,32000 = 1,03300
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 66,20000 = 2,64800
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325
Subtotal: 5,67425 5,67425
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Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,19000 = 0,05950
B0372000 M3 Tot-u artificial 1,150      x 18,90000 = 21,73500
Subtotal: 21,79450 21,79450
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01490
COST DIRECTE 28,47715
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,42386
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,90101
P-23 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del
material al 98% del pm
Rend.: 1,000 29,90 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,87000 = 0,99350
Subtotal: 0,99350 0,99350
Maquinària
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,32000 = 1,03300
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 66,20000 = 2,64800
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325
Subtotal: 5,67425 5,67425
Materials
B0372000 M3 Tot-u artificial 1,150      x 18,90000 = 21,73500
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,19000 = 0,05950
Subtotal: 21,79450 21,79450
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01490
COST DIRECTE 28,47715
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,42386
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,90101
P-24 F936U010 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat
Rend.: 1,000 77,53 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 23,77000 = 3,56550
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,87000 = 5,96100
Subtotal: 9,52650 9,52650
Maquinària
C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,90000 = 0,73500
Subtotal: 0,73500 0,73500
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
1,050      x 60,41000 = 63,43050
Subtotal: 63,43050 63,43050
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14290
COST DIRECTE 73,83490
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,69174
COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,52664
P-25 F9655380 m Vorada T3 recta de peces de formigó doble capa
sèrie 350 kg/m2, per a vorada, de 14x28 cm,
col·locada amb base de formigó i rejuntada amb
sorra-ciment
Rend.: 1,000 23,31 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,240 /R x 23,77000 = 5,70480
A0140000 h Manobre 0,240 /R x 19,87000 = 4,76880
Subtotal: 10,47360 10,47360
Materials
B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20
0,100      x 57,10000 = 5,71000
B9655380 m Peça recta de formigó doble capa, per a vorada, de
14x28 cm, amb una resistència de 350 kg/cm2
1,050      x 5,44000 = 5,71200
D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra
0,002      x 72,94498 = 0,14589
Subtotal: 11,56789 11,56789
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15710
COST DIRECTE 22,19859
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,10993
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,30852
P-26 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix
i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base
de formigó HM-20/P/I
Rend.: 1,000 36,17 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 23,77000 = 3,56550
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,87000 = 2,98050
Subtotal: 6,54600 6,54600
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,045      x 60,41000 = 2,71845
B96AUG10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa
1,050      x 23,89000 = 25,08450
Subtotal: 27,80295 27,80295
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09819
COST DIRECTE 34,44714
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,72236
COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,16950
P-27 F974U020 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades
amb morter i base de formigó
Rend.: 1,000 20,24 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 23,77000 = 5,94250
Subtotal: 7,92950 7,92950
Materials
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs
0,001      x 160,16000 = 0,16016
B97433E1 u Peça de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8
cm, per a rigoles
3,500      x 1,13000 = 3,95500
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
0,006      x 90,65020 = 0,54390
B06N0003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm
0,115      x 57,11000 = 6,56765
Subtotal: 11,22671 11,22671
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11894
COST DIRECTE 19,27515
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,96376
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,23891
P-28 F981LGAF u Capçal de gual de formigó de 180 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , de 3 peces,
col·locada amb morter sobre base de formigó no
estructural
Rend.: 1,000 179,99 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 23,77000 = 28,52400
A0140000 h Manobre 1,200 /R x 19,87000 = 23,84400
Subtotal: 52,36800 52,36800
Materials
B981PGAF u Capçal de gual de formigó de 180 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , de 3 peces
1,000      x 108,55000 = 108,55000
B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
0,1365      x 55,05000 = 7,51433
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
0,066      x 33,31000 = 2,19846
Subtotal: 118,26279 118,26279
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,78552
COST DIRECTE 171,41631
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,57082
COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,98713
P-29 F985V025 m Gual per a vehicles de 40 cm d'amplaria amb peces
prefabricades planes de formigo de 40x40 cm i amb
peces especials extremes, base de formigó i rejuntat
amb morter
Rend.: 1,000 107,94 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 23,77000 = 14,26200
A0140000 h Manobre 1,200 /R x 19,87000 = 23,84400
Subtotal: 38,10600 38,10600
Materials
B06N0003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm
0,140      x 57,11000 = 7,99540
B985V025 M Peces per a gual de vehicles de 40 cm d'amplària
amb peces prefabricades planes de formigó de 40x40
cm i amb part proporcional de peces especials
extremes
1,000      x 55,80000 = 55,80000
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
0,003      x 109,33053 = 0,32799
Subtotal: 64,12339 64,12339
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57159
COST DIRECTE 102,80098
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,14005
COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,94103
P-30 F99D1200 m2 Reblert drenant d'escocell amb geotextil de FV teixit
de 100 g/m2, capa base de grava de 3 cm de gruix i
acabat amb paviment drenant de resines epoxi i
granulat mineral de color de 3 cm de gruix, amb capa
elastica perimetral al tronc
Rend.: 1,000 119,65 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 23,77000 = 35,65500
A0140000 h Manobre 1,500 /R x 19,87000 = 29,80500
Subtotal: 65,46000 65,46000
Materials
BRI31052 m2 Geocel·les d'estructura alveolar de (llargària x alçària)
30 mm d'alçada, de 39 cel·les/m2, sense perforacions
a les parets de les cel·les
1,000      x 8,00000 = 8,00000
B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,060      x 20,05000 = 1,20300
B7B17A90 m2 Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90
a 100 g/m2
1,000      x 0,81000 = 0,81000
B99D1200 kg Morter drenant de resines epoxi i granulat mineral de
color per a reblert d'escocell
75,000      x 0,50000 = 37,50000
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Subtotal: 47,51300 47,51300
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,98190
COST DIRECTE 113,95490
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,69775
COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,65265
P-31 F9E1410N m2 Paviment de panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a,
preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l i beurada de ciment portland
Rend.: 1,000 38,68 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,3669 /R x 19,87000 = 7,29030
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,6338 /R x 23,77000 = 15,06543
Subtotal: 22,35573 22,35573
Materials
B9E14100 M2 Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a preu superior 1,020      x 10,55000 = 10,76100
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,003      x 103,30000 = 0,30990
B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,19000 = 0,00119
D070A8B1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra
0,030      x 106,14753 = 3,18443
Subtotal: 14,25652 14,25652
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22356
COST DIRECTE 36,83581
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,84179
COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,67760
P-32 F9E1U010 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment i beurada de
ciment pòrtland
Rend.: 1,000 25,73 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 23,77000 = 10,22110
A0140000 h Manobre 0,270 /R x 19,87000 = 5,36490
Subtotal: 15,58600 15,58600
Materials
B9E13200 M2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 6,06000 = 6,18120
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,003      x 103,30000 = 0,30990
D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra
0,030      x 72,94498 = 2,18835
B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,19000 = 0,00119
Subtotal: 8,68064 8,68064
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23379
COST DIRECTE 24,50043
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,22502
COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,72545
P-33 F9E1U015 m2 Paviment de panot per a pas de vianants amb tacs o
estriat de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment i beurada de color
Rend.: 1,000 31,82 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,270 /R x 19,87000 = 5,36490
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 23,77000 = 10,22110
Subtotal: 15,58600 15,58600
Materials
D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra
0,030      x 72,94498 = 2,18835
B9E1S000 m2 Panot amb tacs o estriat de 20x20x4 cm, per a pas de
vianants
1,020      x 10,82000 = 11,03640
B0818120 Kg Colorant en pols per a formigó 0,250      x 3,12000 = 0,78000
B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,19000 = 0,00119
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs
0,003      x 160,16000 = 0,48048
Subtotal: 14,48642 14,48642
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23379
COST DIRECTE 30,30621
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,51531
COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,82152
P-34 F9F5T20F m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular
20x 40 cm i 7 cm de gruix, preu alt , col·locats amb
morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina
Rend.: 1,000 50,82 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 23,77000 = 16,63900
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,87000 = 6,95450
Subtotal: 23,59350 23,59350
Materials
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
0,0504      x 90,65020 = 4,56877
B9FA2471 m2 Llosa de formigó per a paviments de 20x40 cm i 7 cm
de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura
pètria, preu alt
1,050      x 18,65000 = 19,58250
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017      x 17,64000 = 0,29988
Subtotal: 24,45115 24,45115
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35390
COST DIRECTE 48,39855
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,41993
COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,81848
P-35 F9G12342 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/10/I+E
de consistència tova, grandària màxima del granulat,
10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
mecànic i acabat reglejat
Rend.: 1,000 93,42 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,067 /R x 23,77000 = 1,59259
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,87000 = 3,97400
Subtotal: 5,56659 5,56659
Maquinària
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 /R x 78,42000 = 2,58786
Subtotal: 2,58786 2,58786
Materials
B064C26B m3 Formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E
1,050      x 76,89000 = 80,73450
Subtotal: 80,73450 80,73450
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08350
COST DIRECTE 88,97245
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,44862
COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,42107
P-36 F9H121U4 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
AC 16 surf B60/70 D (IVa i D-12) amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada
Rend.: 1,000 60,96 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,77000 = 0,45163
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,87000 = 1,70882
Subtotal: 2,16045 2,16045
Maquinària
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,012 /R x 60,52000 = 0,72624
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440
Subtotal: 2,06054 2,06054
Materials
B9H121U0 t Mescla bituminosa contínua en calent AC 16 surf
B60/70 D (IVa i D-12) amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració
1,000      x 53,80000 = 53,80000
Subtotal: 53,80000 53,80000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03241
COST DIRECTE 58,05340
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,90267
COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,95607
P-37 F9H182U4 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
AC 22 bin B60/70 S (S-20) amb granulat calcari i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada
Rend.: 1,000 57,81 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,87000 = 1,70882
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,77000 = 0,45163
Subtotal: 2,16045 2,16045
Maquinària
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,012 /R x 60,52000 = 0,72624
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990
Subtotal: 2,06054 2,06054
Materials
B9H182U0 t Mescla bituminosa contínua en calent AC 22 bin
B60/70 S (S-20) amb granulat calcari i betum asfàltic
de penetració
1,000      x 50,80000 = 50,80000
Subtotal: 50,80000 50,80000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03241
COST DIRECTE 55,05340
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,75267
COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,80607
P-38 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
específica per a reg d'imprimació, tipus ECI, amb
dotació 1,5 kg/m2
Rend.: 1,000 0,82 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 20,56000 = 0,08224
Subtotal: 0,08224 0,08224
Maquinària
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 28,42000 = 0,11368
Subtotal: 0,11368 0,11368
Materials
B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica específica per a reg
d'imprimació, tipus ECI
1,500      x 0,39000 = 0,58500
Subtotal: 0,58500 0,58500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00123
COST DIRECTE 0,78215
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03911
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,82126
P-39 F9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica
de ruptura ràpida, tipus EAR-1, amb dotació 1 kg/m2
Rend.: 1,000 0,45 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 20,56000 = 0,06168
Subtotal: 0,06168 0,06168
Maquinària
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,42000 = 0,08526
Subtotal: 0,08526 0,08526
Materials
B0551120 kg Emulsió bituminosa aniònica de ruptura ràpida, tipus
EAR-1
1,000      x 0,28000 = 0,28000
Subtotal: 0,28000 0,28000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00093
COST DIRECTE 0,42787
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02139
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,44926
P-40 FBA15011 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
discontínua no reflectora de 10 cm d'amplària i 2/1 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica, amb
màquina autopropulsada
Rend.: 1,000 0,61 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 23,77000 = 0,16639
A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 19,87000 = 0,06955
Subtotal: 0,23594 0,23594
Maquinària
C1B02A00 H Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 38,00000 = 0,13300
Subtotal: 0,13300 0,13300
Materials
BBA13100 kg Pintura per a maques vials, acrílica, blanca 0,049      x 4,26000 = 0,20874
Subtotal: 0,20874 0,20874
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00354
COST DIRECTE 0,58122
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02906
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,61028
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P-41 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
Rend.: 1,000 0,93 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,004 /R x 19,87000 = 0,07948
A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 23,77000 = 0,16639
Subtotal: 0,24587 0,24587
Maquinària
C1B02A00 H Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,004 /R x 38,00000 = 0,15200
Subtotal: 0,15200 0,15200
Materials
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,050      x 7,78000 = 0,38900
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0255      x 3,72000 = 0,09486
Subtotal: 0,48386 0,48386
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00369
COST DIRECTE 0,88542
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04427
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,92969
P-42 FBA22311 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua
de 50 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual
Rend.: 1,000 3,53 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,019 /R x 23,77000 = 0,45163
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,87000 = 0,19870
Subtotal: 0,65033 0,65033
Maquinària
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual
0,010 /R x 29,06000 = 0,29060
Subtotal: 0,29060 0,29060
Materials
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,1255      x 3,72000 = 0,46686
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,2499      x 7,78000 = 1,94422
Subtotal: 2,41108 2,41108
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00975
COST DIRECTE 3,36176
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16809
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,52985
P-43 FBA29111 m Pintat sobre paviment de faixa transversal
discontínua reflectora de 50 cm d'amplària i 0,5/0,5
de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual
Rend.: 1,000 2,26 €
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,019 /R x 23,77000 = 0,45163
A0140000 h Manobre 0,0095 /R x 19,87000 = 0,18877
Subtotal: 0,64040 0,64040
Maquinària
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual
0,0095 /R x 29,06000 = 0,27607
Subtotal: 0,27607 0,27607
Materials
BBA13100 kg Pintura per a maques vials, acrílica, blanca 0,1836      x 4,26000 = 0,78214
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,120      x 3,72000 = 0,44640
Subtotal: 1,22854 1,22854
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00961
COST DIRECTE 2,15462
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10773
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,26235
P-44 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament
Rend.: 1,000 70,82 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 24,57000 = 4,17690
A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 21,10000 = 3,58700
Subtotal: 7,76390 7,76390
Maquinària
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 38,97000 = 6,62490
Subtotal: 6,62490 6,62490
Materials
BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
1,000      x 52,94000 = 52,94000
Subtotal: 52,94000 52,94000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11646
COST DIRECTE 67,44526
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,37226
COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,81752
P-45 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament
Rend.: 1,000 65,94 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 21,10000 = 3,58700
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 24,57000 = 4,17690
Subtotal: 7,76390 7,76390
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Maquinària
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 38,97000 = 6,62490
Subtotal: 6,62490 6,62490
Materials
BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat
1,000      x 48,29000 = 48,29000
Subtotal: 48,29000 48,29000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11646
COST DIRECTE 62,79526
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,13976
COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,93502
P-46 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament
Rend.: 1,000 94,30 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 24,57000 = 4,17690
A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 21,10000 = 3,58700
Subtotal: 7,76390 7,76390
Maquinària
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 38,97000 = 6,62490
Subtotal: 6,62490 6,62490
Materials
BBM13602 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat
1,000      x 75,30000 = 75,30000
Subtotal: 75,30000 75,30000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11646
COST DIRECTE 89,80526
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,49026
COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,29552
P-47 FBB31520 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell
1 d'intensitat de 40x20 cm, fixada al senyal
Rend.: 1,000 54,36 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1369 /R x 24,57000 = 3,36363
A013M000 h Ajudant muntador 0,1369 /R x 21,10000 = 2,88859
Subtotal: 6,25222 6,25222
Maquinària
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,1369 /R x 38,97000 = 5,33499
Subtotal: 5,33499 5,33499
Materials
BBM1ED52 U Placa complementària, de 40x20 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat
1,000      x 40,09000 = 40,09000
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Subtotal: 40,09000 40,09000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09378
COST DIRECTE 51,77099
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,58855
COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,35954
P-48 FBBZU010 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat amb un dau
de formigó HM-20 de dimensions 0,40 x 0,40 x 0,75
m, d'acord plànols.
Rend.: 1,000 24,71 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 23,77000 = 1,18850
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
Subtotal: 3,17550 3,17550
Materials
B06N0003 m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm
0,120      x 57,11000 = 6,85320
BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyalització vertical
1,000      x 13,46000 = 13,46000
Subtotal: 20,31320 20,31320
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04763
COST DIRECTE 23,53633
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,17682
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,71315
P-49 FD35Z001 u Embornal sifònic tipus badalona, a base de caixa
prefavricada de formigó de mides exteriors
410x920x900mm, amb divisoria intermitja, marc i tapa
de fundició registrable a l'interior de 340x225x30mm,
reixa practicable de doble orientació, de fundició de
mides 870x345x100mm, col.locat sobre solera de
formigó de 15cm de gruix, elaborat a l 'obra l, tot
segons indicacions i detalls del reglament municipal
aprovat sobree els elements que cosntitiueixne la
xarxa de clavegueram dins el minicpi de badalona.
Rend.: 1,000 383,01 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 H Oficial 1a paleta 4,000 /R x 23,77000 = 95,08000
A0140000 h Manobre 4,000 /R x 19,87000 = 79,48000
Subtotal: 174,56000 174,56000
Materials
BD5ZJJT1 U Bastiment i reixa practicable per embornal
870x340x100mm
1,000      x 85,00000 = 85,00000
BD5ZJJT2 U Bastiment i tapa registrable de fundicio
340x225x30mm
1,000      x 14,00000 = 14,00000
BD52C100 U Caixa prefabricada de formigó 410x920x900mm.
embornal badalona.
1,000      x 58,10000 = 58,10000
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
0,100      x 109,33053 = 10,93305
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resistència a compressió, elaborat a l'obra
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,100      x 103,30000 = 10,33000
B0111000 m3 Aigua 0,100      x 1,19000 = 0,11900
B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,150      x 60,72000 = 9,10800
Subtotal: 187,59005 187,59005
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,61840
COST DIRECTE 364,76845
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,23842
COST EXECUCIÓ MATERIAL 383,00687
P-50 FD7JG146 m Tub de diàmetre nominal exterior 250 mm, i de paret
estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació
U, , de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
Rend.: 1,000 13,89 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 21,10000 = 2,95400
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 24,57000 = 3,43980
Subtotal: 6,39380 6,39380
Materials
BD7JG140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de
rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3
1,020      x 6,61000 = 6,74220
Subtotal: 6,74220 6,74220
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09591
COST DIRECTE 13,23191
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,66160
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,89350
P-51 FD7ZU200 u Subministrament i col·locació de peça clip de
derivació a 90º (peça en forma de ´´te´´) de pead de
dn100,125,150,200,250 i 315 mm per a connexionat
d'escomesa d'aigües residuals existent a nou
col·lector executat.
Rend.: 1,000 131,93 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,77000 = 47,54000
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 20,56000 = 41,12000
Subtotal: 88,66000 88,66000
Materials
BD5Z00T1 U Peça de derivació a 90º de pead per a diàmetres
100,125,150, 200, 250 i 315 mm.
1,000      x 36,99000 = 36,99000
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DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,28250
COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,93250
P-52 FDDZ8DDJ u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa recolzada i fixada amb cargols, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter. Inclou anell de
reducció de formigó prefabricat.
Rend.: 1,000 298,70 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 23,77000 = 9,74570
A0140000 h Manobre 0,410 /R x 19,87000 = 8,14670
Subtotal: 17,89240 17,89240
Materials
BDDZ8DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, recolzada i fixada amb cargols, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124
1,000      x 265,23000 = 265,23000
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
0,0357      x 30,48000 = 1,08814
Subtotal: 266,31814 266,31814
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26839
COST DIRECTE 284,47893
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,22395
COST EXECUCIÓ MATERIAL 298,70287
P-53 FDG10020 m Conducció per a baixa tensió, inclou excavació,
reblert i compactat de rases, aportació de sorra,
plaques de protecció de PE i cinta de senyalització de
PE. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
Rend.: 1,000 8,37 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0436 /R x 23,77000 = 1,03637
A0140000 h Manobre 0,0436 /R x 19,87000 = 0,86633
Subtotal: 1,90270 1,90270
Maquinària
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,0436 /R x 8,67000 = 0,37801
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,0436 /R x 48,15000 = 2,09934
Subtotal: 2,47735 2,47735
Materials
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària
1,000      x 0,10000 = 0,10000
BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a
protecció de canalitzacions de serveis
1,000      x 0,79000 = 0,79000
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B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 0,150      x 17,87000 = 2,68050
Subtotal: 3,57050 3,57050
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01903
COST DIRECTE 7,96958
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,39848
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,36806
P-54 FDG50110 m Conducció per a baixa tensió en pas de calçada,
inclosa excavació, reblert i compactat de rases, tubs
de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó
HM-20 i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. (2 circuits)
Rend.: 1,000 15,60 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0158 /R x 23,77000 = 0,37557
A0140000 h Manobre 0,0158 /R x 19,87000 = 0,31395
Subtotal: 0,68952 0,68952
Maquinària
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,0158 /R x 8,67000 = 0,13699
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,0158 /R x 48,15000 = 0,76077
Subtotal: 0,89776 0,89776
Materials
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària
1,000      x 0,10000 = 0,10000
B064300C m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,100      x 60,41000 = 6,04100
BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
2,040      x 3,49000 = 7,11960
Subtotal: 13,26060 13,26060
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00690
COST DIRECTE 14,85478
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,74274
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,59751
P-55 FDG5131U m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de
90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert
de rasa amb terres seleccionades
Rend.: 1,000 4,62 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0073 /R x 19,87000 = 0,14505
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,0073 /R x 23,77000 = 0,17352
A0150000 h Manobre especialista 0,0602 /R x 20,56000 = 1,23771
Subtotal: 1,55628 1,55628
Maquinària
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C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,0602 /R x 8,80000 = 0,52976
Subtotal: 0,52976 0,52976
Materials
BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
1,050      x 2,02000 = 2,12100
BBC19000 M Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 1,050      x 0,16000 = 0,16800
Subtotal: 2,28900 2,28900
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02334
COST DIRECTE 4,39838
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21992
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,61830
P-56 FDG51356 m Canalitzacio amb un tub de polietilè de doble capa,
de 110 mm de diàmetre nominal i dau de recobriment
de 40x30 cm amb formigo i col·locacio de dos bandes
de proteccio i avis de plastic a la part superior de la
rasa
Rend.: 1,000 10,48 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,87000 = 0,19870
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,010 /R x 23,77000 = 0,23770
Subtotal: 0,43640 0,43640
Materials
BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
1,050      x 2,02000 = 2,12100
BBC19000 M Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 1,050      x 0,16000 = 0,16800
B064300C m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,120      x 60,41000 = 7,24920
Subtotal: 9,53820 9,53820
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00655
COST DIRECTE 9,98115
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,49906
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,48020
P-57 FDK2A4D3 u Perico de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigo i solera de maó calat sobre llit de
sorra
Rend.: 1,000 66,54 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,8357 /R x 23,77000 = 19,86459
A0140000 h Manobre 0,8357 /R x 19,87000 = 16,60536
Subtotal: 36,46995 36,46995
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Materials
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
7,000      x 0,20000 = 1,40000
B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos
1,000      x 1,53000 = 1,53000
B064300C m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,380      x 60,41000 = 22,95580
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 0,024      x 19,66000 = 0,47184
Subtotal: 26,35764 26,35764
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54705
COST DIRECTE 63,37464
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,16873
COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,54337
P-58 FDK2U004 u By pass mestre de 2'', format per electrovàlvula de 2''
i tres vàlvules d'esfera de 2'' connectades formant un
by pass, s'inclou el tub i tots els accessoris de
connexió, el pericó de formigó prefabricat sense fons,
de 120x60 cm i 85 cm de fondària, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix, el
bastioment i la tapa de fosa grisa de 1200x600x50
mm, col·locat amb morter. totalment instal.lat i
connectat a la xarxa de primària i secundària de reg.
Rend.: 1,000 902,10 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 19,87000 = 59,61000
A012J000 h Oficial 1a lampista 5,910 /R x 23,80000 = 140,65800
A013J000 h Ajudant lampista 6,000 /R x 20,50000 = 123,00000
Subtotal: 323,26800 323,26800
Materials
BDKZHLB0 u Bastiment rectangular i tapa rectangular de fosa dúctil
per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
800x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124
1,000      x 110,20000 = 110,20000
BDK2UC40 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 80x80 cm i 85 cm de fondària, per a instal·lacions
de serveis
1,000      x 59,08000 = 59,08000
B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,060      x 28,87000 = 1,73220
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,150      x 55,93000 = 8,38950
BNZ1UT01 u part proporcional colzes, T, tub i altres elements per a
by pass de 2''.
1,000      x 65,00000 = 65,00000
BN319320 U Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 2´´, 10 bar de pn, de bronze, preu alt
3,000      x 65,46000 = 196,38000
BJSB2420 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V,
per a una pressió màxima de 16 bar i amb regulador
de cabal
1,000      x 95,09000 = 95,09000
Subtotal: 535,87170 535,87170
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COST DIRECTE 859,13970
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 42,95699
COST EXECUCIÓ MATERIAL 902,09669
P-59 FDK2U012 u By pass per a reg per degoteig arbrat i/parterre,
format per electrovàlvula de 1'' i tres vàlvules d'esfera
de 1'' connectades formant un by pass, reductor de
pressió de 10 a 0,5 atm i filtre de 300 micres, s'inclou
el tub i tots els accessoris de connexió, el pericó de
formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm
de fondària, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix, el bastioment i la
tapa de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de
pes, col·locat amb morter. totalment instal.lat i
connectat a la xarxa de primària i secundària de reg.
Rend.: 1,000 628,38 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013J000 h Ajudant lampista 6,000 /R x 20,50000 = 123,00000
A012J000 h Oficial 1a lampista 5,910 /R x 23,80000 = 140,65800
A0140000 h Manobre 0,900 /R x 19,87000 = 17,88300
Subtotal: 281,54100 281,54100
Materials
BNZ1UT01 u part proporcional colzes, T, tub i altres elements per a
by pass de 2''.
1,000      x 65,00000 = 65,00000
B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,060      x 28,87000 = 1,73220
BN74UR10 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió màxima
1,000      x 97,56000 = 97,56000
BN3353S0 u Vàlvula d'esfera manual per a encolar, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, amb
cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de
tefló
3,000      x 11,28000 = 33,84000
BNE16300 u Filtre colador per a muntar roscat, de 1´´ de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, de llautó
1,000      x 7,81000 = 7,81000
BJSBU111 U Electrovalvula de rosca femella d'1'' dn, amb
alimentacio del rele a 24v a.c., per a pressions entre
1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34,0 m3/h, amb
regulador de cabal, amb cos i tapa de pvc, possibilitat
d'apertura manual actuant sobre el rele, purgat intern
1,000      x 36,97000 = 36,97000
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,096      x 55,93000 = 5,36928
BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes
1,000      x 35,94000 = 35,94000
BDK2UC30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a instal·lacions
de serveis
1,000      x 32,69000 = 32,69000
Subtotal: 316,91148 316,91148
COST DIRECTE 598,45248
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 29,92262
COST EXECUCIÓ MATERIAL 628,37510
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P-60 FDK2U060 u Pericó quadrat per a canalització de serveis de
55x55x70 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó
massís de 29x14x5 cm arrebossades per dins amb
morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, amb solera drenant de maó de
29x14x10 cm, en sec
Rend.: 1,000 72,10 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 23,77000 = 28,52400
A0140000 h Manobre 1,200 /R x 19,87000 = 23,84400
Subtotal: 52,36800 52,36800
Materials
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
0,012      x 109,33053 = 1,31197
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
8,000      x 0,20000 = 1,60000
B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1
45,000      x 0,28000 = 12,60000
Subtotal: 15,51197 15,51197
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,78552
COST DIRECTE 68,66549
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,43327
COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,09876
P-61 FDK2U080 u Pericó quadrat per a col·locació de comptador de reg
de 2.5 m3/h de companyia,analització de serveis de
80x40x70 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó
massís de 29x14x5 cm arrebossades per dins amb
morter de ciment 1:2:10 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, amb solera drenant de maó de
29x14x10 cm, en sec
Rend.: 1,000 64,24 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,070 /R x 19,87000 = 21,26090
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,070 /R x 23,77000 = 25,43390
Subtotal: 46,69480 46,69480
Materials
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
7,100      x 0,20000 = 1,42000
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
0,0107      x 109,33053 = 1,16984
B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1
40,000      x 0,28000 = 11,20000
Subtotal: 13,78984 13,78984
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70042
COST DIRECTE 61,18506
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,05925
COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,24432
P-62 FDKZU010 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil
C-250 de 415x415x45 mm i de 25 kg de pes, amb
bastiment específic per a panot, de Fundición Dúctil
Benito o equivalent, col·locat amb morter ciment
Rend.: 1,000 54,32 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,87000 = 6,95450
A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 23,77000 = 8,31950
Subtotal: 15,27400 15,27400
Materials
D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
0,020      x 79,33100 = 1,58662
BDKZU010 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil
C-250 de 415x415x45 mm i de 25 kg de pes, amb
bastiment específic per a panot, de Fundición Dúctil
Benito o equivalent
1,000      x 34,64000 = 34,64000
Subtotal: 36,22662 36,22662
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22911
COST DIRECTE 51,72973
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,58649
COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,31622
P-63 FDKZU020 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil
C-250 de 615x6150x50 mm i de 52 kg de pes, amb
bastiment específic per a panot, de Fundición Dúctil
Benito o equivalent, col·locat amb morter ciment
Rend.: 1,000 102,31 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,87000 = 8,94150
A0121000 h Oficial 1a 0,450 /R x 23,77000 = 10,69650
Subtotal: 19,63800 19,63800
Materials
D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
0,030      x 79,33100 = 2,37993
BDKZU020 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil
C-250 de 615x615x50 mm i de 52 kg de pes, amb
bastiment específic per a panot, de Fundición Dúctil
Benito o equivalent
1,000      x 75,13000 = 75,13000
Subtotal: 77,50993 77,50993
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29457
COST DIRECTE 97,44250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,87213
COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,31463
P-64 FFB2XB01 m Banda de plàstic de 10 cm d'amplada de color violeta
per senyalització de canonada soterrada de reg,
col.locada 20 cm per sobre de les canalitzacions
d'aigua per a reg.
Rend.: 1,000 1,22 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 21,10000 = 1,05500
Subtotal: 1,05500 1,05500
Materials
BFB2XB01 u Banda de plàstic de 10 cm d'amplada de color violeta
per senyalització de canonada soterrada de reg.
1,050      x 0,10000 = 0,10500
Subtotal: 0,10500 0,10500
COST DIRECTE 1,16000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05800
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,21800
P-65 FG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada
Rend.: 1,000 5,29 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 21,07000 = 0,42140
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,042 /R x 24,57000 = 1,03194
Subtotal: 1,45334 1,45334
Materials
BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
1,020      x 3,49000 = 3,55980
Subtotal: 3,55980 3,55980
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02180
COST DIRECTE 5,03494
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25175
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,28669
P-66 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rv-k, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de pvc, col·locat en
tub
Rend.: 1,000 5,69 €
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 21,07000 = 0,84280
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 24,57000 = 0,98280
Subtotal: 1,82560 1,82560
Materials
BG319550 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rv-k, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb coberta del cable de pvc
1,020      x 3,50000 = 3,57000
Subtotal: 3,57000 3,57000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02738
COST DIRECTE 5,42298
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27115
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,69413
P-67 FG38E355 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat
en malla de connexio a terra
Rend.: 1,000 3,20 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,027 /R x 24,57000 = 0,66339
A013H000 h Ajudant electricista 0,027 /R x 21,07000 = 0,56889
Subtotal: 1,23228 1,23228
Materials
BGW38000 U Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus
1,000      x 0,36000 = 0,36000
BGY38000 U Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus
1,000      x 0,15000 = 0,15000
BG380900 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,000      x 1,29000 = 1,29000
Subtotal: 1,80000 1,80000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01848
COST DIRECTE 3,05076
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15254
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,20330
P-68 FG390010 m Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150
mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs.
Rend.: 1,000 19,85 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,1629 /R x 24,57000 = 4,00245
A013H000 h Ajudant electricista 0,1629 /R x 21,07000 = 3,43230
Subtotal: 7,43475 7,43475
Materials
BG390010 m Conductor de baixa tensió d'alumini, de3x240+150
mm2, inclòs jocs d'empalmadors
1,000      x 11,40000 = 11,40000
Subtotal: 11,40000 11,40000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07435
COST DIRECTE 18,90910
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,94545
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,85455
P-69 FG3ZU010 m Banda de senyalització de plàstic per a rases
d'instal·lacions elèctriques
Rend.: 1,000 2,70 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 23,77000 = 2,37700
Subtotal: 2,37700 2,37700
Materials
BBC19000 M Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 1,000      x 0,16000 = 0,16000
Subtotal: 0,16000 0,16000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03566
COST DIRECTE 2,57266
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12863
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,70129
P-70 FGKW0010 u Jocs d'empalmadors Al/Al per a cable 3x1x240
termoretràctil. Inclou subministrament i instal·lació.
Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 1,000 745,33 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 1,0941 /R x 24,57000 = 26,88204
A013H000 h Ajudant electricista 1,0941 /R x 21,07000 = 23,05269
Subtotal: 49,93473 49,93473
Materials
BGKW0010 u Jocs d'empalmadors Al/Al per a cable 3x1x240
termoretràctil
1,000      x 659,40000 = 659,40000
Subtotal: 659,40000 659,40000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,49935
COST DIRECTE 709,83408
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 35,49170
COST EXECUCIÓ MATERIAL 745,32578
P-71 FGZZ1000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de la
xarxa de mitja i baixa tensió per a la electrificació del
sector, d'acord amb les normes tècniques particulars
de la companyia elèctrica de subministrament i visat
pel col·legi professional corresponent. Inclou
memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques,
pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot
inclòs
Rend.: 1,000 12.600,00 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BGZZ1000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de la
xarxa de mitja i baixa tensió per a la electrificació del
sector, d'acord amb les normes tècniques particulars
1,000      x 12.000,0000 = 12.000,00000
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de la companyia elèctrica de subministrament i visat
pel col·legi professional corresponent. Inclou
memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques,




DESPESES INDIRECTES 5,00 % 600,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.600,00000
P-72 FHM1Z001 u Columna model ceu ref ceu 06603, de planxa d'acer
galvanitzat per immersio en calent, de forma
troncoconica, de 6,00 m d'alçaria, coronament sense
platina, amb base platina i porta, col·locada sobre
dau de formigo, inclosa l'execucio de la cimentacio,
gruament, anivellament, instal·lacio de presa de terra,
instal·lacio electrica completa de l'interior del suport i
transport de terres sobrants a l'abocador
Rend.: 1,000 528,54 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,700 /R x 19,87000 = 13,90900
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 23,77000 = 16,63900
A013H000 h Ajudant electricista 0,550 /R x 21,07000 = 11,58850
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,57000 = 13,51350
Subtotal: 55,65000 55,65000
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,038 /R x 50,00000 = 1,90000
C1503000 h Camió grua 0,550 /R x 46,00000 = 25,30000
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,060 /R x 32,30000 = 1,93800
Subtotal: 29,13800 29,13800
Materials
BG3ZE110 U Terminal per a cable de coure de 35 mm2 2,000      x 1,18000 = 2,36000
BGD2U010 U Placa presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 1,000      x 11,65000 = 11,65000
BG46E010 U Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues
lampades
1,000      x 11,37000 = 11,37000
BG380900 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,000      x 1,29000 = 2,58000
BG319230 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rv-k, bipolar, de secció 2
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de pvc
7,200      x 0,98000 = 7,05600
B064300C m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,225      x 60,41000 = 13,59225
BHWMZ003 U Columna troncocònica de 6 metrres, model ceu ref
ceu 06603
1,000      x 349,00000 = 349,00000
BGDZE020 U Cartutx per a soldadura cadweld 1,000      x 1,14000 = 1,14000
BGDZU010 U Sals de sulfat de sodi i magnesi 1,000      x 0,62000 = 0,62000
BHMZ1006 U Conjunt de quatre perns per a cimentació 1,000      x 15,78000 = 15,78000
BG212910 M Tub rígid de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 j, resistència a
compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de
2000 v
0,500      x 1,46000 = 0,73000
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BG22RJ10 M Tub corbable corrugat de pvc, de 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 j, resistència a
compressió de 250 n, per a canalitzacions soterrades
1,000      x 1,87000 = 1,87000
Subtotal: 417,74825 417,74825
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,83475
COST DIRECTE 503,37100
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,16855
COST EXECUCIÓ MATERIAL 528,53955
P-73 FHMZZ001 u Desplaçament semàfor existent a nova a alineació de
vorada.inclou demolició del fonament actual,
desenbridat de la columna, trasllat de la columna,
acopi temporal a magatzem si fos necessari i
posterior montatge al lloc indicat per la direcció
d'obra. inclou nou fonament per la columna de
semàfor de dimensions fins a 80 x 80 x 80 cm de
formigó ha-25, amb els perns i la plantilla
d'ancoratge, i els conductes de pvc corrugat de doble
paret de 90 mm de diàmetre. inclou cablejat interior i
cablejat de la llumenera. inclou l'apertura i el tapat del
forat. subministrament i col·locació. (unitat
d'amidament: unitat)
Rend.: 1,000 543,90 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 5,000 /R x 23,77000 = 118,85000
A013H000 h Ajudant electricista 5,000 /R x 21,07000 = 105,35000
A012H000 h Oficial 1a electricista 2,500 /R x 24,57000 = 61,42500
A0140000 h Manobre 1,500 /R x 19,87000 = 29,80500
Subtotal: 315,43000 315,43000
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,4227 /R x 50,00000 = 21,13500
C1503000 h Camió grua 2,000 /R x 46,00000 = 92,00000
Subtotal: 113,13500 113,13500
Materials
B065960C M3 Formigó ha-25/p/20/iia de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia
0,600      x 66,75000 = 40,05000
BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
3,000      x 1,60000 = 4,80000
BHWM1000 U Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 39,85000 = 39,85000
Subtotal: 84,70000 84,70000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,73145
COST DIRECTE 517,99645
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,89982
COST EXECUCIÓ MATERIAL 543,89627
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P-74 FHN2Z001 u Col·locacio de lluminaria ALYA INSTANIUM led, amb
fundicio injectada d'alumini ip66, 39w, òptica rf,
4000ºk, alimentació a 530 ma, sense regulació,
inclos el adaptador columna-lluminària, model alf2,
5º, ref. 50-3350, inclós el connexionat i orientacio de
la lluminaria
Rend.: 1,000 781,54 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 21,07000 = 5,26750
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 24,57000 = 6,14250
Subtotal: 11,41000 11,41000
Maquinària
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,250 /R x 38,97000 = 9,74250
Subtotal: 9,74250 9,74250
Materials
BHWMZ001 U Lluminària ALYA INSTANIUM led, amb fundicio
injectada d'alumini ip66, 39w, optica rf, 4000ºk,
alimentació a 530 ma, sense regulació
1,000      x 636,00000 = 636,00000
BHWMZ002 U Adaptador columna-lluminària, model alf2, 5º, ref.
50-33550
1,000      x 87,00000 = 87,00000
Subtotal: 723,00000 723,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17115
COST DIRECTE 744,32365
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 37,21618
COST EXECUCIÓ MATERIAL 781,53983
P-75 FHN2Z002 u Subministrament i muntatge de retofit per adaptació
de luminària existent ALYA de vapor de sodi a leds
Rend.: 1,000 580,28 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 24,57000 = 12,28500
A013H000 h Ajudant electricista 0,500 /R x 21,07000 = 10,53500
Subtotal: 22,82000 22,82000
Maquinària
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,500 /R x 38,97000 = 19,48500
Subtotal: 19,48500 19,48500
Materials
BHWMZ004 U Retofit per adaptació de luminària existent model
ALYA de vapor de sodi a leds
1,000      x 510,00000 = 510,00000
Subtotal: 510,00000 510,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34230
COST DIRECTE 552,64730
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,63237
COST EXECUCIÓ MATERIAL 580,27967
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P-76 FJS5U235 m Tuberia de polietile de densitat baixa de 32 mm de
diàmetre exterior, amb gotejadors autocompensats
termosoldats interiorment, per a un cabal de 2,4 l/h,
amb una separació entre gotejadors de 50 cm
col·locada al fons de la rasa. inclou excavació i tapat
manual de la rasa
Rend.: 1,000 5,81 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,0349 /R x 21,10000 = 0,73639
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0349 /R x 24,57000 = 0,85749
Subtotal: 1,59388 1,59388
Materials
BJS5U235 m Tuberia de polietilè de densitat baixa de 32 mm de
diametre exterior, amb gotejadors termosoldats
interiorment, per a un cabal de 2,3 l/h, amb una
separació entre gotejadors de 50 cm
1,020      x 3,84000 = 3,91680
Subtotal: 3,91680 3,91680
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02391
COST DIRECTE 5,53459
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27673
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,81132
P-77 FJS5UGA1 u Anella per a reg d'arbres formada per canonada de
goter integrat autocompensant de 2 m, amb goters
cada 0,3 m, finalitzada amb tap terminal i collar de
connexió a la xarxa. inclou la protecció amb tub de
drenatge de 50 mm i el soterrament superficial
Rend.: 1,000 11,94 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,1325 /R x 21,10000 = 2,79575
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0697 /R x 24,57000 = 1,71253
Subtotal: 4,50828 4,50828
Materials
BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió
1,000      x 2,77000 = 2,77000
BD5AUU50 m Tub per a drenatge de PVC corrugat de paret simple i
DN 50
2,600      x 0,54000 = 1,40400
BJS5U233 m Tuberia de polietilè de densitat baixa de 17 mm de
diametre exterior i 14,6 mm de diametre interior, amb
gotejadors termosoldats interiorment, per a un cabal
de 2,3 l/h, amb una separació entre gotejadors de 30
cm
2,600      x 1,01000 = 2,62600
Subtotal: 6,80000 6,80000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06762
COST DIRECTE 11,37590
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,56880
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,94470
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P-78 FJSA1021 u Programador de reg amb alimentació autonoma,
sistema de programació per teclat al programador,
per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat
superficialment, connectat als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat, col·locat
dins el pericó del bypass mestre
Rend.: 1,000 138,20 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 24,57000 = 19,65600
Subtotal: 19,65600 19,65600
Materials
BJSA1021 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema
de programació per teclat al programador, preu mitjà,
per a un nombre màxim de 2 estacions
1,000      x 111,47000 = 111,47000
Subtotal: 111,47000 111,47000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,49140
COST DIRECTE 131,61740
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,58087
COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,19827
P-79 FJSGU010 m Subministrament i col·locació de tub de polietilé de
densitat alta PE100 de DN 110 mm de diametre
nominal exterior, de 10 bar de pressio nominal
segons UNE 53-131-90, connectat per electrofussió o
a pressio amb accessoris metàl·lics. Inclou excavació
de rasa amb mitjans mecànics de 45x70 cm, reblert i
compactació per capes amb terres seleccionades
sense pedres de la pròpia excavació. inclou banda de
senyalització, el formigó HM-20 de protecció, el
transport de terres sobrants a abocador i el canon
d'abocador. inclou part proporcional d'accessoris i mà
d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i
provada segons p.c.t.
Rend.: 1,000 43,85 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BFB1E40U m Tub de polietilè de densitat alta PE100, de 110 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons UNE-EN 12201
1,000      x 34,80000 = 34,80000
B064300C m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,060      x 60,41000 = 3,62460
B0321000 m3 Sauló sense garbellar 0,100      x 16,36000 = 1,63600
Subtotal: 40,06060 40,06060
Partides d'obra
F222U315 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a
instal·lacions d'aigua o elèctriques de 40x50 cm,
reblert i compactació per capes amb terres
seleccionades sense pedres de la pròpia excavació.
inclou banda de senyalització
0,300      x 5,66652 = 1,69996
Subtotal: 1,69996 1,69996
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COST DIRECTE 41,76056
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,08803
COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,84859
P-80 FJSZUR10 u Vàlvula antisifó i de rentat per purgat de les
canonades de goteig de 1´´. inclou arqueta de
60x60cm prefabricada  sobre graves
Rend.: 1,000 181,61 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 23,77000 = 13,07350
A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 21,10000 = 10,55000
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,57000 = 24,57000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal: 68,06350 68,06350
Materials
B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,173      x 18,60000 = 3,21780
BDK2UC30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a instal·lacions
de serveis
1,000      x 32,69000 = 32,69000
BJSZUR10 u Vàlvula antisifó per purgat de canonades 1,000      x 13,76000 = 13,76000
BJSZU100 u Pericó antivandàlic de polietilè de 16x24 cm per a
muntar sobre graves amb tancament de seguretat
1,000      x 12,04000 = 12,04000
BJS5R200 u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a
instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de
1'' de diàmetre
1,000      x 6,23000 = 6,23000
BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes
1,000      x 35,94000 = 35,94000
Subtotal: 103,87780 103,87780
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,02095
COST DIRECTE 172,96225
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,64811
COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,61037
P-81 FQ11U108 u Banc tipus NeoBarcino 1800 de 180 cm de llargada
de Benito o equivalent de fusta de guinea tractada,
amb suport de fosa dúctil pintada amb pintura oxiron
al forn
Rend.: 1,000 302,84 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 23,77000 = 7,13100
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,87000 = 5,96100
Subtotal: 13,09200 13,09200
Materials
BQ11U108 u Banc tipus NeoBarcino 1800 de 180 cm de llargada
de Benito o equivalent de fusta de guinea tractada,
amb suport de fosa dúctil pintada amb pintura oxiron
al forn
1,000      x 255,00000 = 255,00000
D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
0,256      x 78,10574 = 19,99507
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formigonera de 250 l
Subtotal: 274,99507 274,99507
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32730
COST DIRECTE 288,41437
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,42072
COST EXECUCIÓ MATERIAL 302,83509
P-82 FQ21U020 u Paperera metàl·lica amb planxa foradada d'acer
inoxidable model Barcelona de la casa Fundición
Benito o equivalent de 65 l de capacitat, formada per
una cubeta basculant i sistema de bloqueig de
seguretat, suports laterals de tub d'1,5 mm de gruix
separats 450 mm entre eixos amb ancoratge a terra
amb tanca.
Rend.: 1,000 208,20 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 23,77000 = 7,13100
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,87000 = 5,96100
Subtotal: 13,09200 13,09200
Materials
BQ21U020 u Paperera metàl·lica d'acer inoxidable de 65 l de
capacitat, de la cas Fundición Benito o equivalent.
1,000      x 185,00000 = 185,00000
Subtotal: 185,00000 185,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19638
COST DIRECTE 198,28838
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,91442
COST EXECUCIÓ MATERIAL 208,20280
P-83 FQ4YZ001 u Subministrament i col·locació de plaques de carrer de
520x260 mm d'acer galvanitzat de 1mm de gruix,
tractades amb imprimació tipus Shop-Primer Epoxi de
dos components curat amb poliamides i acabat amb
esmailt acrílic de poliuretà alifàtic asecat al forn, de
color blau Ral 5022. Ultima capa lacada amb barnis
de protecció amb filtre UVA. Inclou el grafiat del text i
l'escut, d'accord amb la documentació facilitada per la
direcció facultativa i segons model de l'Ajuntament de
Badalona.
Rend.: 1,000 97,26 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-84 FR2GU042 u Excavació de clot de plantació, amb mitjans mecànics Rend.: 1,000 16,96 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,050 /R x 22,75000 = 1,13750
Subtotal: 1,13750 1,13750
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,300 /R x 50,00000 = 15,00000
Subtotal: 15,00000 15,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01706
COST DIRECTE 16,15456
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,80773
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,96229
P-85 FR44F839 u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii
(Atropurpurea) de perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor de 110 l. El preu inclou dos tutors de fusta
tractada de 8 cm de diàmetre i 3,00 m de longitud.
Rend.: 1,000 192,15 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR44F839 u Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de
perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 110 l
1,000      x 183,00000 = 183,00000
Subtotal: 183,00000 183,00000
COST DIRECTE 183,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,15000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,15000
P-86 FR44UD40 u Subministrament i transport de pyrus calleyana
´´chanticler´´ de 20/25 cm de perímetre, en pa de
terra, de primera qualitat segons les NTJ. seleccionat
a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any
inclou l'acopi provisional en cas necessari
Rend.: 1,000 145,46 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR44UD40 u Pyrus calleyana ´´chanticler´´ de 20/25 cm de
perímetre, en pa de terra, de primera qualitat, segons
les ntj. seleccionat a viver per la d.f.
1,000      x 138,53000 = 138,53000
Subtotal: 138,53000 138,53000
COST DIRECTE 138,53000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,92650
COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,45650
P-87 FR45722E u Subministrament de Sophora japonica de perímetre
de 20 a 25 cm, amb contenidor de 110 l, de 1a
qualitat segons NTJ. El preu inclou dos tutors de fusta
tractada de 8cm de diàmetre i 3,00 m de longitud.
Rend.: 1,000 269,54 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR45722E u Sophora japonica de perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat
mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ
1,000      x 256,70000 = 256,70000
Subtotal: 256,70000 256,70000
COST DIRECTE 256,70000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,83500
COST EXECUCIÓ MATERIAL 269,53500
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P-88 FR614347 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 60% de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió
Rend.: 1,000 97,51 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 2,300 /R x 22,75000 = 52,32500
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 25,63000 = 2,56300
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,200 /R x 25,21000 = 5,04200
Subtotal: 59,93000 59,93000
Maquinària
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,132 /R x 43,58000 = 5,75256
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,110 /R x 41,32000 = 4,54520
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,120 /R x 32,30000 = 3,87600
Subtotal: 14,17376 14,17376
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,120      x 1,19000 = 0,14280
BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel
0,360      x 49,22000 = 17,71920
Subtotal: 17,86200 17,86200
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,89895
COST DIRECTE 92,86471
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,64324
COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,50795
P-89 G21B400X u Arrancada poste de BT de fusta fins a 0,40m de
profunditat.
Rend.: 1,000 88,61 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 20,56000 = 10,28000
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,77000 = 11,88500
Subtotal: 22,16500 22,16500
Maquinària
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,500 /R x 48,15000 = 24,07500
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,300 /R x 68,31000 = 20,49300
C1503500 h Camió grua  de 5 t 0,300 /R x 55,15000 = 16,54500
Subtotal: 61,11300 61,11300
DESPESES AUXILIARS 5,00 % 1,10825
COST DIRECTE 84,38625
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,21931
COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,60556
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P-90 GAU1SS01 u Desenvolupament de les tasques de seguretat i salut
durant la fase de les obres d'acord al pressupost
contemplat a l'annex núm.13 del projecte constructiu.
Rend.: 1,000 28.972,93 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-91 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el
pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge
Rend.: 13,000 18,55 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,08000 = 1,77538
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 23,77000 = 5,48538
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 20,56000 = 3,16308
Subtotal: 10,42384 10,42384
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,60077
C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 37,92000 = 2,91692
Subtotal: 3,51769 3,51769
Materials
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials
1,400      x 2,27000 = 3,17800
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,600      x 0,91000 = 0,54600
Subtotal: 3,72400 3,72400
COST DIRECTE 17,66553
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,88328
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,54881
P-92 GBB1U032 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals
de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29/A-34) i
carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
Rend.: 4,000 67,20 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 4,88250
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,77000 = 5,94250
Subtotal: 10,82500 10,82500
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,60688
Subtotal: 2,60688 2,60688
Materials
BBM1U032 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions
generals i carrils, amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport
1,000      x 50,57000 = 50,57000
Subtotal: 50,57000 50,57000
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COST DIRECTE 64,00188
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,20009
COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,20197
P-93 K21GU001 m Retirada de cables d'enllumenat aèri públic situats a
façana, amb mitjans manuals
Rend.: 1,000 1,46 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,030 /R x 21,07000 = 0,63210
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 24,57000 = 0,73710
Subtotal: 1,36920 1,36920
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02054
COST DIRECTE 1,38974
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06949
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,45922
P-94 K21HU010 u Desmuntatge de braç mural amb els accessoris i
elements de subjecció, amb mitjans manuals, aplec
de materials per a la seva reutilització i càrrega de
runa sobre camió o contenidor
Rend.: 1,000 12,16 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 21,07000 = 5,26750
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 24,57000 = 6,14250
Subtotal: 11,41000 11,41000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17115
COST DIRECTE 11,58115
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,57906
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,16021
P-95 PA0001 pa Partida alçada a justificar per al pagament a
companyia dels drets de connexió, instal·lació del
comptador i clau de pas.
Rend.: 1,000 1.500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-96 PA000001 Pa Partida alçada a justificar per al connexió de noves
línies a quadre i legalització de l'instal.lació.
Rend.: 1,000 600,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
P-97 S222F210 m3 Cata de localització de serveis amb excavació amb
mitjans manuals, en terres, de fondaria inferior a 1,5 m
Rend.: 1,000 124,18 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,710 /R x 23,77000 = 64,41670
A0140000 h Manobre 2,710 /R x 19,87000 = 53,84770
Subtotal: 118,26440 118,26440
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COST DIRECTE 118,26440
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,91322
COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,17762
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Annex 19. Reportatge fotogràfic 
Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou Canal del Port de Badalona,  
al Terme Municipal de Badalona  2 
1. INTRODUCCIÓ 
Arran de les visites de camp efectuades a la zona objecte del present Projecte de Millora 
Urbana de l’àmbit delimitat lateralment per els carrers de Ponent i de Maria Auxiliadora, i 
superiorment per l’avinguda d’Alfons XIII e inferiorment per el carrer de la Indústria, (Sector 
est del nou canal del Port de Badalona) al T.M. de Badalona, s’ha realitzat un reportatge 
fotogràfic que es presenta a continuació. Prèviament es mostra un plànol on s’indiquen els 
punts des d’on han estat preses les fotografies i la seva orientació. 
Aquestes fotografies mostren clarament l’estat actual i permeten identificar alguns dels punts 
característics de l'espai a urbanitzar, ajudant a determinar els problemes que presenta la zona 
i les actuacions que caldrà realitzar. 
2. PLÀNOL DE SITUACIÓ 
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3. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
Imatge 1. Carrer d’Isaac Peral  
 
 
Imatge 2.Carrer de Ponent 
Annex 19. Reportatge fotogràfic 
Projecte executiu de millora urbana de la zona est del nou Canal del Port de Badalona,  
al Terme Municipal de Badalona  5 
 
Imatge 3. Carrer de Lleida  
 
 
Imatge 4.Carrer del Progrés (tram estret) 
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Imatge 5. Carrer del Progrés (tram ample) 
 
 
Imatge 6.Carrer del General Weyler 
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Imatge 7. Carrer d’en Garriga  
 
 
Imatge 8.Carrer de Maria Auxiliadora 
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Imatge 9. Carrer de Maria Auxiliadora (tram de la parada de metro Pep Ventura-L2) 
 
 
Imatge 10.Carrer de la Unió 
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1. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL GENERAL ....................................... 1.880.726,79 € 
Afegint al Pressupost anterior els percentatges corresponents a: 
 
13 % per Despeses Generals ........................................................................  244.494,48 € 
6 % per Benefici Industrial ...........................................................................  112.843,61 € 
 
 
21 % d´IVA ............................................ .......................................................  469.993,62 € 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE CONTRACTE (IVA INCLÒS)......................... 2.708.058,50 € 
DESPESES ASOCIADES (IVA INCLÒS) 
Pla de Control de Qualitat ............................................................................... 46.618,19 € 
 
TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (IVA INCLÒS) 2.754.676,69 € 





Barcelona, Juny 2015 




Eric Renom Estragués 
